

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2023/4806/OB/I/1754/VZ

I.

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
opávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *objednatel*)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení
+420 773 771 843
dolnik.jan@sever.brno.cz
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno
19-5190900247/0100

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno
Krajský soud v Brně, oddíl C, 55672
Ing. Pavel Michek, na základě plné moci
Ing. Pavel Michek, Ing. Jan Michek, Martin Nekvapil

736 533 634
info@mamutsro.cz
277 37 209
CZ27737209
Česká spořitelna, a.s.
2140517369/0800

na základě usnesení 9/24. schůze RMČ Brno-sever konané dne 28.06.2023 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 25.07.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/4806/OB/I/1754/VZ. (dále jen „Smlouva“)

II.

Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) Po zahájení realizace díla byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti. Dané změny nemění povahu předmětu díla a jsou blíže specifikovány v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku č. 1 v rámci změnových listů.
- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že dílčí část díla – výkopové práce – bude provedena nejdříve v termínu od 01.03.2024 s tím, že tyto práce budou zahájeny s ohledem na klimatické podmínky umožňující realizaci prací.
- 3) Předmět díla se tak mění o vícepráce specifikované v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla.

4) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

5) Celková cenová ujednání se mění následovně:

Původní celková cena:	9.696.807,78 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	467.389,51 Kč bez DPH
Nová celková cena:	10.164.197,29 Kč bez DPH

Díličí cenová ujednání pro objekt Provazníkova 20 se mění následovně:

Původní cena:	3.186.582,52 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	173.400,84 Kč bez DPH
Nová cena:	3.359.983,36 Kč bez DPH

Díličí cenová ujednání pro objekt Provazníkova 22 se mění následovně:

Původní cena:	3.391.916,07 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	270.598,81 Kč bez DPH
Nová cena:	3.662.514,88 Kč bez DPH

Díličí cenová ujednání pro objekt Břenkova 45 se mění následovně:

Původní cena:	3.118.309,19 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	23.389,86 Kč bez DPH
Nová cena:	3.141.699,05 Kč bez DPH

III.

Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 10.164.197,29 Kč

(slovy: deset milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých a dvacet devět haléřů)

DPH: 1.524.629,59 Kč

Cena včetně DPH: 11.688.826,88 Kč

z toho:

- Provazníkova 1238/20	3.359.983,36 Kč bez DPH
- Provazníkova 1240/22	3.662.514,88 Kč bez DPH
- Břenkova 210/45	3.141.699,05 Kč bez DPH

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.

- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 9/33. schůze RMČ Brno-sever konané dne 18.10.2023.

V Br

.....
Za o
Ing.
míst

Přílohy:

- č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 11.10.2023
- č. 2 – Změnový list č. 2 ze dne 11.10.2023
- č. 3 – Změnový list č. 3 ze dne 11.10.2023

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

MAMUT – THERM PRO s.r.o.

IČ: 277 37 209

se sídlem Slaměníkova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55672

zastoupená Martinem Nekvapilem a Ing. Janem Michkem, jednatelem společnosti

Zmocněnec:

Ing. Pavel Michek



Touto plnou mocí zmocňuje zmocnitel zmocněnce k uzavření písemného závazku na stavební práce na zakázku „Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně“.

- k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/4806/OB//1754/VZ

V Brně dne 17.10.2023


Za zmocnitele:



V Brně dne 17.10.2023

Zmocněnec:

Plnou moc přijímám, s jejím obsahem souhlasím a prohlašuji, že jsem si vědom všech právních následků mnou na základě plné moci provedených úkonů.



ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací

číslo ZL: 1

Název akce:	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb
Datum:	11. 10. 2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Projektová dokumentace předpokládala mimo jiné ve všech objektech Břenkova 45, Provazníkova 20 a Provazníkova 22 dodávku a montáž sklepních kójí.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že v příslušných výkazech výměr pro objekty Provazníkova 20 a 22 nebyly zahrnuty položky související s dodávkou a montáží sklepních kójí. Tímto dochází k úpravě o chybějící položky, kdy ceny odráží vysoutěžené ceny díla dle položkového rozpočtu pro objekt Břenkova 45.

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 398.523,95 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 398.523,95 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209		Souhlasím Ing. Oldřich Kutal, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	
Datum: 11. 10. 2023		Datum: 11. 10. 2023	
Podpis:		Podpis:	
Vyjádření objednatel:		Vyjádření objednatel:	
Souhlasím Jan Dvořák Statutární město Brno, IČ: 44992785		Souhlasím Jan Dvořák Statutární město Brno, IČ: 44992785	
Datum: 11. 10. 2023		Datum: 11. 10. 2023	
Podpis:		Podpis:	
Vyjádření technického zhotovitele:		Vyjádření technického zhotovitele:	
Souhlasím Petr Dvořák IČ: 01620151		Souhlasím Petr Dvořák Atelier Dvořák, IČ: 01620151	
Datum: 11. 10. 2023		Datum: 11. 10. 2023	
Podpis:		Podpis:	
Přílohy: Položkový rozpočet VCP_01			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 8028 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

Objekt: ZL_01 BD Provazníkova 20 a BD Provazníkova 22

Rozpočet: VCP_01 Dodávka a montáž sklepní kóje včetně dveří

**Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70
60147 Brno-Brno-město**

**IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785**

**Zhotovitel: MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměnikova 1008/23b
61400 Brno-Maloměřice**

**IČO: 27737209
DIČ: CZ27737209**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			398 523,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			398 523,95

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		398 523,95 CZK
Snížená DPH	15 %		59 778,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

458 302,54 CZK



dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_01	Dodávka a montáž sklepní kóje včetně dveří - BD Provazníkova	398 523,95	0,00	59 778,59	458 302,54	100
VCP_01.1	D+M sklepní kóje včetně dveří, ocel rámová kce, výplň plech tabulový - BD Provazníkova 20	159 377,35	0,00	23 906,60	183 283,95	40
VCP_01.2	D+M sklepní kóje včetně dveří, ocel rámová kce, výplň plech tabulový - BD Provazníkova 22	239 146,60	0,00	35 871,99	275 018,59	60
Celkem za stavbu		398 523,95	0,00	59 778,59	458 302,54	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			398 523,95	100,0
Cena celkem					398 523,95	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-3	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
O:	ZL_01	Dodávka a montáž sklepní kóje včetně dveří - BD Provazníkova 20, 22
R:	VCP_01.1	D+M sklepní kóje včetně dveří, ocel rámová kce, výplň plech tabulový - BD Provazníkova 20

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				159 377,35		
1	767-Z5	D+M sklepní kóje včetně dveří, ocel rámová kce, výplň plech tabulový - dle výpisu zámečnických prvků	kompl	1,00000	159 377,35	159 377,35	Vlastní	Indiv

Výpočet jednotkové ceny - BD Provazníkova 20:

Váha sklepních kójí BD Břenkova 45: **1117 Kg**

Cena celkem bez DPH za sklepní kóje BD Břenkova 45:
180 000 Kč

Jednotková cena za 1 Kg sklepních kójí BD Břenkova 45:
 $180\ 000\ Kč / 1117\ Kg = 161,15\ Kč/Kg$

Váha sklepních kójí BD Provazníkova 20: **989 Kg**

Cena celkem bez DPH BD Provazníkova 20: $161,15\ Kč/Kg * 989\ Kg = 159\ 377,35\ Kč$

Položkový rozpočet

S:	2023-3	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
O:	ZL_01	Dodávka a montáž sklepní kóje včetně dveří - BD Provazníkova 20, 22
R:	VCP_01.2	D+M sklepní kóje včetně dveří, ocel rámová kce, výplň plech tabulový - BD Provazníkova 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cep. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				239 146,60		
1	767-Z6	D+M sklepní kóje včetně dveří, ocel rámová kce, výplň plech tabulový - dle výpisu zámečnických prvků	kompl	1,00000	239 146,60	239 146,60	Vlastní	Indiv

Výpočet jednotkové ceny - BD Provazníkova 22:

Váha sklepních kójí BD Břenkova 45: **1117 Kg**

Cena celkem bez DPH za sklepní kóje BD Břenkova 45:
180 000 Kč

Jednotková cena za 1 Kg sklepních kójí BD Břenkova 45:
180 000 Kč/1117 Kg = **161,15 Kč/Kg**

Váha sklepních kójí BD Provazníkova 22: **1484 Kg**

Cena celkem bez DPH BD Provazníkova 22: 161,15
Kč/Kg * 1484 Kg = **239 146,60 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných pracíčíslo ZL: **2**

Název akce:	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb
Datum:	11. 10. 2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:













Projektová dokumentace nepředpokládala úpravu uliční rampy pro vozíčkáře, která je umístěna před vstupem do BD Provazníkova 22.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že po dokončení zateplovacího systému dojde k rozšíření fasády a bude tedy nutné upravit uliční rampu pro vozíčkáře, aby byla dodržena potřebná šířka rampy pro zajištění její funkčnosti.

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 16.200,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 16.200,00 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209		Souhlasím Ing. Oldřich Kutal, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím Statutární město Brno, IČ: 44992785		Souhlasím Statutární město Brno, IČ: 44992785	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím At, IČ: 01620		Souhlasím At, IČ: 01620	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Přílohy: Položkový rozpočet stavby s označením VCP_02			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 8028 2023-3 Zateplení BD Provazníková 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

Objekt: ZL_02 BD Provazníková 22

Rozpočet: VCP_02 Úprava uliční rampy

**Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70
60147 Brno-Brno-město**

**IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785**

**Zhotovitel: MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměnikova 1008/23b
61400 Brno-Maloměřice**

**IČO: 27737209
DIČ: CZ27737209**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	16 200,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	16 200,00 CZK
Snížená DPH	15 %	2 430,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 630,00 CZK

v

Brno

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 200,00	100,0
Cena celkem					16 200,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-3	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně.
O:	ZL_02	Úprava uliční rampy, BD Provazníkova 22
R:	VCP_02	Úprava uliční rampy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceň. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 200,00		
1	R04	Úprava rámu uliční rampy vč. dodávky schodu a pororoštu na rampě	komp	1,00000	16 200,00	16 200,00	Vlastní	Indiv

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací		číslo ZL: 3	
Název akce:	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně		
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209		
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785		
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb		
Datum:	11. 10. 2023		
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Po zahájení realizace díla byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti, kdy byla zjištěna větší výměra lešení pro uliční fasády bytových domů Provazníkova 20, Provazníkova 22 a Břenkova 45.</p> <p><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u> V návaznosti na zjištění po zahájení díla z důvodu římsy na jednotlivých objektech je nutná úprava výměr příslušných položek položkových rozpočtů, tak aby konstrukce lešení odpovídala technickému řešení nutnému pro bezpečné provedení stavebních prací.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 52.665,56 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 52.665,56 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</i></p>			
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209		Souhlasím Ing. Oldřich Kutal, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	
Datum: 11. 10.		Datum: 11. 10. 2023	
Podpis:		Podpis:	
Vyjádření objednatel:		Vyjádření objednatel:	
Souhlasím Jan Dolný Statutární město Brno, IČ: 44992785		Souhlasím Jan Dolný Statutární město Brno, IČ: 44992785	
Datum: 11. 10. 2023		Datum: 11. 10. 2023	
Podpis:		Podpis:	
Vyjádření technické zprávy:		Vyjádření technické zprávy:	
Souhlasím Petr Novák IČ: 01620151		Souhlasím Petr Novák Ateliér	
Datum: 11. 10. 2023		Datum: 11. 10. 2023	
Podpis:		Podpis:	
Přílohy: Položkový rozpočet VCP_03			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **8028 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně3**
Objekt: **ZL_03 BD Provazníkova 20, BD Provazníkova 22, BD Břenkova 45**
Rozpočet: **VCP_03 Dodávka, montáž a pronájem lešení - uliční pohled**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno-sever** IČO: **44992785**
Bratislavská 70 DIČ: **CZ44992785**
60147 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **MAMUT - THERM PRO s.r.o.** IČO: **27737209**
Slaměnickova 1008/23b DIČ: **CZ27737209**
61400 Brno-Maloměřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			52 665,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			52 665,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	52 665,56 CZK
Snížená DPH	15 %	7 899,83 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **60 565,39 CZK**

dne

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_03	Dodávka, montáž a pronájem lešení, uliční pohled, BD	52 665,56	0,00	7 899,83	60 565,39	100
VCP_03.01	Dodávka, montáž a pronájem lešení, BD Břenkova 45 - uliční	23 389,86	0,00	3 508,48	26 898,34	44
VCP_03.02	Dodávka, montáž a pronájem lešení, BD Provazníková 20 - uliční	14 023,49	0,00	2 103,52	16 127,01	27
VCP_03.03	Dodávka, montáž a pronájem lešení, BD Provazníková 22 - uliční	15 252,21	0,00	2 287,83	17 540,04	29
Celkem za stavbu		52 665,56	0,00	7 899,83	60 565,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			52 665,56	100,0
Cena celkem					52 665,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-3	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
O:	ZL_03	Dodávka, montáž a pronájem lešení - uliční pohled, BD Provazníkova 20,22 a BD Břenkova 45
R:	VCP_03.01	Dodávka, montáž a pronájem lešení - uliční pohled BD Břenkova 45

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						23 389,86
1	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	56,50968	71,50	4 040,44
		Včetně kotvení lešení.				
		BD Břenkova 45 - pohled z ulice V : 17,35*10,605*-1		-183,99675		
		BD Břenkova 45 - pohled z ulice S : 17,85*9,78*-1		-174,57300		
		Lešení dle skutečnosti : 415,07943		415,07943		
2	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	452,07744	12,38	5 596,72
		56,50968*8		452,07744		
3	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	56,50968	33,00	1 864,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 56,50968		56,50968		
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	415,07943	4,40	1 826,35
		Lešení dle skutečnosti : 415,07943		415,07943		
5	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 320,63544	2,48	8 235,18
		415,07943*8		3 320,63544		
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	415,07943	4,40	1 826,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 415,07943		415,07943		

Položkový rozpočet

S:	2023-3	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
O:	ZL_03	Dodávka, montáž a pronájem lešení - uliční pohled, BD Provazníkova 20,22 a BD Břenkova 45
R:	VCP_03.02	Dodávka, montáž a pronájem lešení - uliční pohled BD Provazníkova 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						14 023,49
1	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m Včetně kotvení lešení. BD Provazníkova 20 - pohled uliční: : 21*18,25*-1 Lešení dle skutečnosti : 443,64922	m2	60,39922	71,50	4 318,54
2	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 60,39922*8	m2	483,19376	12,38	5 981,94
3	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,39922	m2	60,39922	33,00	1 993,17
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,39922	m2	60,39922	4,40	265,76
5	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 60,39922*8	m2	483,19376	2,48	1 198,32
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 60,39922	m2	60,39922	4,40	265,76

Položkový rozpočet

S:	2023-3	Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
O:	ZL_03	Dodávka, montáž a pronájem lešení - uliční pohled, BD Provazníkova 20,22 a BD Břenkova 45
R:	VCP_03.03	Dodávka, montáž a pronájem lešení - uliční pohled BD Provazníkova 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 252,21
1	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m Včetně kotvení lešení. BD Provaznikova 22 - pohled uliční : 21*18,25*-1 1,84*18,25*-1 Lešení dle skutečnosti : 482,52135	m2	65,69135	71,50	4 696,93
2	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 65,69135*8	m2	525,53080	12,38	6 506,07
3	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 65,69135	m2	65,69135	33,00	2 167,81
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 65,69135	m2	65,69135	4,40	289,04
5	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 525,53080	m2	525,53080	2,48	1 303,32
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 65,69135	m2	65,69135	4,40	289,04