

Název projektu (CZ): Implementace sofistikovaných ICT nástrojů pro inovaci procesů ve společnosti TCC s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1.	Analýza (popis funkčnosti systému, návrh datové struktury, popis vstupů a výstupů, popis workflow, definice API, ...)	05/2023
2.	Grafický návrh uživatelského rozhraní (vzhled back-end části, webdesign front-end části, výstupy)	12/2023
3.	Integrace prvků HubSpot a QIS	12/2023
3.1.	Plánování kapacit v QISu	10/2023
3.2.	Propojení s HubSpotem	10/2023
3.3.	Propojení s HubSpotem – mailing	12/2023
3.4.	Propojení s Vyfakturuj.cz	12/2023
4.	Integrace MS 365	12/2024
4.1.	MS 365 - emaily	12/2023
5.	Dovývoj konfigurátoru	12/2024
5.1.	Konfigurátor – definice datového modelu	06/2023
5.2.	Konfigurátor – QIS – editace položek konfigurátoru	12/2023
5.3.a	Konfigurátor – frontend – 1. část	12/2023
rok 2024		
4.	Integrace MS 365	12/2024
4.2.	MS 365 - Teams	07/2024
4.3.	MS 365 – datové úložiště	11/2024
4.4.	MS 365 – kalendáře	12/2024
5.	Dovývoj konfigurátoru	12/2024
5.3.b	Konfigurátor – frontend – 2. část	02/2024
5.4.	Konfigurátor – LMS	12/2024

rok 2025		
6.	Školení celého interního týmu	05/2025
7.	Ověřovací provoz celku a související úpravy systému, předání vybraným zákazníkům k testování.	06/2025
8.	Testování vybranými zákazníky / partnery, související úpravy systému, nasazení pro veřejnost.	08/2025