

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 23. 6. 2023

jejímž předmětem je „**Realizace SZ v k. ú. Fulnek – polní cesty C3 a C5**“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

ID DS:

z49per3

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Šumavská 524/31, 659 99 Brno

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

PORR a.s.

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

ID DS:

5ssfq4h

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ v k. ú. Fulnek – polní cesty C3 a C5“ (dále jen „dílo“) je provedení dodatečných stavebních prací a změna doby plnění.
2. Dodatečné stavební práce se týkají stavebního objektu SO 102-02 Hlavní polní cesta C3 a C5 – úhlová zeď.

Předmět změny č. 1 u stavebního objektu SO 102-02 Hlavní polní cesta C3 a C5 – úhlová zeď se týká odlišnosti geologických podmínek v prostoru zakládání úhlové zdi:

V prostoru, určeném pro založení stavby úhlové zdi, byly během výkopových prací zjištěny odlišné geologické podmínky od předpokladu v PDPS. Jedná se převážně o skalní zeminy, které jsou oproti předpokladu v PDPS (horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2) nyní zařaditelné v třídě těžitelnosti III skupiny 6. V tomto případě jde o nepředvídatelnou skutečnost zjištěnou na stavbě během její realizace. Uvedené geotechnické podmínky nebyly v provedeném geotechnickém průzkumu v rámci projekční přípravy zastiženy. Zjištěné skutečnosti mají vliv na cenu a dobu dokončení stavby.

Položky rozpočtu týkající se změny třídy těžitelnosti budou upraveny na skutečnost.

3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

Čl. II.

Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 19. 9. 2023 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.

Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí

1 383 266,85 Kč bez DPH.

2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
bez DPH činí **16 671 054,02 Kč**
DPH 21% činí **3 500 921,34 Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **20 171 975,36 Kč**
3. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Čl.III.

Změna doby plnění

Změna termínu dokončení stavebních prací v závislosti na změně geotechnických podmínek v prostoru založení opěrné zdi podél cesty C5 a rovněž v souvislosti s dodržáním technologických podmínek stavby. Podle SOD Čl.V Doba plnění se změní odst. 4c, 4d a 4e.

Nové termíny doby plnění jsou stanoveny následovně:

Čl. V Doba plnění

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **15. 12. 2023**
 - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **30. 1. 2024**
 - e. Lhůta pro provedení vegetačních úprav – nejpozději **30. 11. 2023**

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
5. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Ostravě

V Ostravě

El. podepsáno

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.04
20:32:19 +02'00'

Digitálně
podepsal
Datum:
2023.10.04
07:51:04 +02'00'

Objednatel

PORR a.s.

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

V  Digitálně podepsal

Reditelství silnic a dálnic ČR
17.10.2023 12:20:10



ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023

Objekt:

SO 102 - 2 - HLAVNÍ POLNÍ CESTA C3 a C5 - ÚHLOVÁ ZEĎ

KSO:

Místo: Fulnek

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 383 266,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 383 266,85	21,00%	290 486,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 673 752,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023
Objekt:

SO 102 - 2 - HLAVNÍ POLNÍ CESTA C3 a C5 - ÚHLOVÁ ZEĎ

Místo: Fulnek Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 383 266,85
HSV - Práce a dodávky HSV	1 383 266,85
1 - Zemní práce	1 383 266,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023
Objekt:

SO 102 - 2 - HLAVNÍ POLNÍ CESTA C3 a C5 - ÚHLOVÁ ZEĎ

Místo: Fulnek Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 383 266,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 383 266,85

D 1 Zemní práce 1 383 266,85

4	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7				
1	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně				
5	K	131553204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru				
3	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6				