

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 22. 11. 2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název zakázky: Změna č. 2 Územního plánu Mošnov

Číslo zakázky: U - 498A

1. Smluvní strany:

1.1 Smluvní pořizovatel:

se sídlem:

zastoupen:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava

Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Birklenem, členem představenstva

373791183/0300

47673168

CZ47673168

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.

Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava - Poruba

00562963

CZ00562963

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

Doplňuje se úvodní odstavec článku 2. Předmět smlouvy, počty vyhotovení:

Změna č. 2 Územního plánu Mošnov bude zpracována na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Mošnov o pořízení této změny ze dne 23. 6. 2022 a na základě schváleného obsahu pro Změnu č. 2 Územního plánu Mošnov ZO dne 23. 6. 2022, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, a na základě doplnění obsahu schváleného Zastupitelstvem obce Mošnov na 7. jednání konaném dne 26. 9. 2023 který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a to zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona v pěti etapách:

Upravuje se v článku 3. Dodací lhůta:

termín pro předání 2. etapy prací: Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov pro účely veřejného projednání - do 15. prosince 2023.

Upravuje se v článku 5. Cena prací:

Cena prací za 2. etapu - zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov pro účely veřejného projednání se na základě doplnění obsahu pro Změnu č. 2 navyšuje o 86 000 bez DPH

projektové práce vč. dalších nákladů celková cena 226 000 Kč

DPH 21% 47 460 Kč

Celkem včetně DPH 273 460 Kč

Z uvedených cen již bylo fakturováno 130 000 Kč bez DPH, tj. 157 300 s DPH za zpracování Změny č. 2 Územního plánu Mošnov dle schváleného obsahu pro Změnu č. 2 Územního plánu Mošnov ZO dne 23. 6. 2022. Zpracovaná Změna č. 2 byla poslána objednateli dne 9. 6. 2023 v elektronické podobě na CD, textové i grafické části ve formátu *.pdf.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2022 se nemění.

Objednatel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne

Zhotovitel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne 13. 10. 2023

Za Moravskoslezské Investice a Development, a.s.:

Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.:

Ing. Václav Palička, předseda představenstva

Mgr. Petr Birklen, člen představenstva

