



Č.j. KRP-2696-49-9/ČJ-2022-0500NE-VZ

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-2696-49-9/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 21. června 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„**Rekonstrukce účelového zařízení Kounov**“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
- 1.2 Zhotovitel:** VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 336268/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: d5t9nnu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

- 2.1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě - stavba B, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě schválených změnových listů č. 21 a 22:
- 2.1.1 Na základě schváleného **změnového listu č. 21** – „Sadové úpravy“, který je přílohou č.3 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé práce a dodávky,

týkající se sadové úpravy, které z důvodu úspor není potřeba řešit. Vzhledem k tomu, že stávající dřeviny jsou v dobrém stavu, nebude provedena sadová úprava výsadbou nových dřevin a rostlin, není potřeba je zaměňovat za jiné.

Měněpráce: ZL 21 - 257.597,87 Kč vč. DPH

- 2.1.2 Na základě schváleného **změnového listu č. 22** – „Dětské hřiště“, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé práce a dodávky, které nebudou realizovány na základě zjištěného stavu stávajícího mobiliáře dětského hřiště. Stávající lavičky a odpadkové koše budou ponechány a pouze se doplní o chybějící množství dle smlouvy.

Měněpráce: ZL 22 - 46.336,95 Kč vč. DPH

- 2.2 Absolutní hodnota těchto změn v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: 303.934,82 Kč vč. DPH, tj. 0,38% původní hodnoty závazku ze smlouvy.**

Změny uvedené v odst. 2.1 tohoto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku, současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě víceprací a méněprací nedosahuje 15% původní hodnoty závazku.

Článek III.

- 3.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schválených změnových listů č. 16 a 18:

- 3.1.1 Na základě schváleného **změnového listu č. 16** – „Chybějící terasová prkna u bazénu“, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé dodatečné stavební práce a dodávky. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že PD resp. soupis stavebních prací postrádá materiál na provedení nové terasy u bazénu. V PD jsou navržena WPC prkna, tato položka však v soupise stavebních prací chybí.

Vícepráce: ZL 16 582.589,59 Kč vč. DPH

- 3.1.2 Na základě schváleného **změnového listu č. 18** – „Doplnění potrubí pro dopouštění bazénu“, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé dodatečné stavební práce a dodávky. Při realizaci díla bylo zjištěno, že PD bazénu řeší pouze okruh pro dopouštění zdrojové vody do vířivého bazénu, nikoli pro bazén. Změnový list č. 18 a soupis stavebních prací obsahuje chybějící položky týkající se doplnění potrubí pro dopouštění zdrojové vody do bazénu a doplnění čerpadla. Dále bylo zjištěno, že je nutné změnit primární okruh UT do výměníku tepla ohřevu vody v bazénu. Změnový list obsahuje doplnění čerpadla a směšovacího ventilu pro okruh UT.

Vícepráce: ZL 18 117.632,85 Kč vč. DPH

- 3.2 Absolutní hodnota dodatečných prací: 700.222,44 Kč vč. 21% DPH, tj. 0,88% původní hodnoty závazku ze smlouvy.**

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na stavbě B, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

- 3.3. Změny uvedené v odst. 3.1 tohoto článku nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

Článek IV.

V souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst dle dodatků č. 2. až č. 8. související se změnami podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ činí **700.222,44 Kč vč. 21% DPH, tato změna je navýšením původní ceny o 0,88%**, tj. nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek V.

Změny původní smlouvy

5.1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly **na navýšení původní ceny díla**, která je v článku IV. odst. 2. smlouvy o dílo stanovena na částku 65.870.357,75 Kč bez DPH, tj. 79.703.132,88 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo byla celková cena díla upravena na částku 80.870.967,27 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo byla upravena na částku 81.488.997,08 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo nebyla cena měněna, dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo byla upravena na částku 81.606.604,30 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo byla upravena na částku 83.638.796,80 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo byla upravena na částku 83.784.142,00 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo byla upravena na částku 91.292.524,04 Kč vč. 21% DPH a **tímto dodatkem č. 9 bude celková cena navýšena o částku ve výši 327.510,43 Kč bez DPH, tj. 396.287,62 Kč vč. 21% DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak po uzavření dodatků stanovena takto:

5.2 Celková cena díla je nově upravena dodatkem č. 9:

Stavba A -nezměněna

cena celkem za stavbu A bez DPH	52.103.430,30 Kč
vyčíslení 21% DPH	10.941.720,37 Kč
cena celkem za stavbu A včetně 21% DPH	63.045.150,67 Kč

Stavba B

navýšení ceny díla ZL 16 o částku bez DPH	481.479,00 Kč
vč. 21 % DPH	582.589,59 Kč
navýšení ceny díla ZL 18 o částku bez DPH	97.217,23 Kč
vč. 21 % DPH	117.632,85 Kč
snížení ceny díla ZL 21 o částku bez DPH	- 212.890,80 Kč
vč. 21 % DPH	257.597,87 Kč
snížení ceny díla ZL 22 o částku bez DPH	- 38.295,00 Kč
vč. 21 % DPH	46.336,95 Kč
navýšení ceny díla celkem o částku bez DPH	327.510,43 Kč
vč. 21% DPH	396.287,62 Kč
cena celkem za stavbu B bez DPH	23.672.447,10 Kč
vyčíslení 21% DPH	4.971.213,89 Kč
cena celkem za stavbu B včetně 21% DPH	28.643.660,99 Kč

Stavba A + Stavba B

Celková cena díla bez DPH:	75.775.877,40 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	15.912.934,26 Kč
Cena díla včetně DPH:	91.688.811,66 Kč

Článek VI.

- 6.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2 Tento dodatek včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 6.3 Dodatek je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 6.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 6.5 Nedílné přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 16 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 16 – vícepráce

Příloha č. 2: Změnový list č. ZL 18 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 18 – vícepráce

Příloha č. 3: Změnový list č. ZL 21 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 21 – méněpráce

Příloha č. 4: Změnový list č. ZL 22 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 22 – méněpráce

V Hradci Králové

20. 10. 2023

Za objednatele

naměstek ředitele

pro ekonomiku

V Hradci Králové

20. 10. 2023

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	16	
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002 - KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151	
Předmět změnového listu:		
ZL16 – Chybějící terasová prkna u bazénu		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
Provedení nové terasy u bazénu z WPC terasových prken.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- PD je venkovní terasa u bazénu navržena v provedení WPC terasová prkna. Ve výkazu výměr tyto položky chybí.		
Nové řešení:		
- Provedení nové terasy u bazénu z WPC terasových prken.		
Zdůvodnění změny:		
- Chyba projektu, chybí ve VV (§222/6)		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou zaznamenány investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		481 479,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		481 479,00 Kč
DPH:		101 110,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		582 589,59 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VALC s.r.o.	PRIDOS	

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programu

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov	JKSO	
Název objektu	ZL16 - Chybějící terasová prkna u bazénu	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězi 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.07.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	481 479,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	481 479,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

D Celkem bez DPH 481 479,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
znižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	481 479,00	101 110,59

celkem s DPH 582 589,59

Přípočty a odpočty

Podá zadavatel	0,00
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA Kouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov
Objekt: ZL16 - Chybějící terasová prkna u bazénu

Objednatel: KŘP KK
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:
Datum: 11. 7. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				481 479,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				481 479,00	
1	K	766R001	D+M terasová prkna Twinson Terrace Massive 140x20mm, odstín 522 Ořechovohnědá	kpl	1,000	481 479,00	481 479,00	CN
Celkem							481 479,00	

Cenová nabídka

Zhotovitel: Ekoizol V+V, spol.s.r.o.




IČO: 474 50 321

04.07.2023

Zadavatel **fa valc**
 Stavba **terasa u bazénu**

<u>P.Č.</u>	<u>Popis</u>	<u>MJ</u>	<u>Množství celkem</u>	<u>Cena jednotková</u>	<u>Cena celkem</u>
1	2	3	4	5	6
1.	terasa u bazénu				
1	TWINSON prkno Massive v140x20mm, 6m kúra	ks	75,000	2 311,00	173 325,00
2	Podkladní profil hliníkový nosný 50x80mm, 9524	ks	38,000	3 584,00	136 192,00
3	Spona PVC pro terasy MASSIVE, set 9469	bal	15,000	1 750,00	26 250,00
4	Hliníkový profil 21x28mm,3m,9366	ks	4,000	1 553,00	6 212,00
5	Montáž	m2	68,000	1 875,00	127 500,00
6	Přesun hmot, VRN	s	1,000	12 000,00	12 000,00
	Celkem bez DPH				481 479,00



**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo		18
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002 - KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulřichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151	
Předmět změnového listu:		
ZL18 – Doplnění potrubí pro dopouštění bazénu		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
<p>Při realizaci díla bylo zjištěno, že projekt bazénu řeší pouze okruh pro dopouštění zdrojové vody do vířivého bazénu. Změnový list obsahuje doplnění potrubí pro dopouštění bazénu.</p> <p>Nadále bylo zjištěno, že je nutné změnit primární okruh UT do výměníku tepla ohřevu vody v bazénu. Změnový list obsahuje čerpadlo a směšovací ventil.</p>		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- Dopouštění zdrojové vody pouze pro vířivý bazén		
Nové řešení:		
- Doplnění potrubí pro dopouštění zdrojové vody do bazénu. Doplnění čerpadla a směšovacího ventilu pro okruh UT		
Zdůvodnění změny:		
- Chyba projektu, chybí ve VV (§222/6)		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zaznamenány investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípocčty k ceně díla bez DPH:		97 217,23 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		97 217,23 Kč
DPH:		20 415,62 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		117 632,85 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému program

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov	JKSO	
Název objektu	ZL18 - Doplnění potrubí pro bazén	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.08.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	52 717,98	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	44 499,25	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		97 217,23	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady	0,00

Projektant Zhotovitel Objednatel

D Celkem bez DPH				97 217,23
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	97 217,23	20 415,62	
Cena s DPH				117 632,85

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov
 Objekt: ZL18 - Doplnění potrubí pro bazén

Objednatel: KŘP KK
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Kounov-Nedvězi 1

Zpracoval:
 Datum: 4. 8. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV				97 217,23	
D		6	Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace				52 717,98	
406	K	6R001	D+M vodoměru a elektroventilu pro dopouštění vody v bazénu - viz nabídka Berndorf	ks	1,000	24 752,40	24 752,40	CN
50	K		Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 50 mm PN16	m	7,000	435,60	3 049,20	SOD
51	K		Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 63 mm PN16	m	30,000	705,10	21 153,00	SOD
52	K		Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami	m	37,000	58,30	2 157,10	SOD
53	K		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	37,000	12,10	447,70	SOD
54	K		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	37,000	14,30	529,10	SOD
59	K		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	2,500	251,79	629,48	SOD
D		732	Strojovny				30 302,50	
73	K	OČ13	Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN65, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 58,7 kPa při 8,9 m3/h	ks	1,000	30 302,50	30 302,50	SOD
D		734	Armatury				14 196,75	
131	K	SV40	Směšovací ventil třicestný DN40 kvs = 25 m3/h, lineární char., vč. servopohonu 0-10V 230V	ks	1,000	14 196,75	14 196,75	SOD
Celkem							97 217,23	

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Datum: 31.7.2023

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. , Bystřice 1312

Objednatel: VALC, s.r.o., Hradec Králové, Pražská 13/84, PSČ 500 04

Stavba: Kounov

Přehled zařízení

	Dodané a namontované zařízení	dodáno %	
MNP	Vodoměr DN 26 v okruhu PB	-	10 778,40 Kč
VCP	Vodoměr DN 40	+	16 558,80 Kč
VCP	Elektroventil pro dopouštění vody DN 40	+	18 972,00 Kč
	Celkem		24 752,40 Kč

Uvedené ceny neobsahují DPH v zákonem stanovené výši


Za dodavatele:



Za objednatele:

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		21
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹¹	114V17200 9002 - KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR -- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151	
Předmět změnového listu:		
ZL21 – Sadové úpravy		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
Při realizaci díla bylo zjištěno, že z důvodu úspor není potřeba řešit nové sadové úpravy řešené výsadbou dřevin. Stávající dřeviny jsou v dobrém stavu a není třeba je zaměňovat za jiné.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- Nová výsadba rostlin a dřevin		
Nové řešení:		
- Ponechány stávající rostliny a dřeviny		
Zdůvodnění změny:		
- Požadavek investora (§222/4)		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zaznamenány investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-212 890,80 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-212 890,80 Kč	
DPH:	-44 707,07 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-257 597,87 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VALC s.r.o.	PRIDOS	



¹¹ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému progr.

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	22	
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002 - KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulřichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151	
Předmět změnového listu: ZL22 – SO-06- Dětské hřiště		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
Při realizaci díla bylo uživatelem zjištěno, že není třeba dle rozpočtu dodávat dané množství laviček a odpadkových košů. Mobiliiář je v dobrém stavu a není třeba je zaměňovat za jiné. Pouze se doplní o chybějící.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- Nový parkový mobiliář		
Nové řešení:		
- Ponechán stávající mobiliář a doplněn početně pouze o požadované množství		
Zdůvodnění změny:		
- Požadavek investora (§222/4)		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zaznamenány investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-38 295,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-38 295,00 Kč	
DPH:	-8 041,95 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-46 336,95 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému pro

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov	JKSO	
Název objektu	ZL22 - SO-06-Dětské hřiště	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	75151545
		DIČ	
Objednatel	KŘP KK		
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.08.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-38 295,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-38 295,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -38 295,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-38 295,00	-8 041,95

Cena s DPH -46 336,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov
Objekt: ZL22 - SO-06-Dětské hřiště

Objednatel: KŘP KK
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:
Datum: 7. 8. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-38 295,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-38 295,00	
20	K	915005	D+M lavičky parkové délka 1620mm bočnice z jaklu 60/60mm	ks	-1,000	14 835,00	-14 835,00	SOD
21	K	915006	Koš odpadkový objem 65 l rozměry 400/400mm	ks	-2,000	11 730,00	-23 460,00	SOD
Celkem							-38 295,00	