

## Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 204 40

Číslo zhotovitele: 01/23/13/01/SoD

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

#### Zhotovitel:

##### MDS solution s.r.o.

Sídlo: Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jan Bursa, jednatel a Ing. Adam Trunec, jednatel

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jan Machek

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 07674856

DIČ: CZ07674856

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 2.6.2023, na akci „**Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava**“ (dále jen SoD) takto:

## II.

### Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

#### **doplňuje se odst. 7.**

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

### Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>11.177.480,02 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>2.347.270,80 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>13.524.750,82 Kč</b>

Změnový listy ZL 1:

Obsahem jsou změny vyvolané novým technickým řešením zdvihání lávky, které zhotovitel zvolil. To by mělo zohledňovat termín realizace v podzimních měsících a být odolnější vůči předpokládaným zvýšeným průtokům v řece Labi. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

**Cena ZL 1 bez DPH: - 2.968,33 Kč**

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>11.174.511,69 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>2.346.647,45 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>13.521.159,14 Kč</b>

## III.

### Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 16.10.2023, usnesením č. 26/5/2023-I.

V Přelouči dne:

Ve Vysokém Mýtě dne:

.....  
**Město Přelouč**

Martin Šmíd

Starosta města

.....  
**MDS solution s.r.o.**

Ing. Veronika Zumrová

ekonomka

(na základě plné moci)

Přílohy

1. Změnový list ZL 1