

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
"II/605 hr.okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)"**
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001059

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500007907

číslo smlouvy zhotovitele: Z-231073

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/605 hr. okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. Z důvodu nedodatečného rozhledu nepovolila Policie ČR DI Tachov dopravní připojení v km 0,0745 SO 103 Benešovice - průtah, a proto byl sjezd zrušen a tím došlo ke vzniku méněprací (změna podle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb). Dále po provedené prohlídce povrchu silnice II/605 v SO 105 Skviřín - průtah byla určena místa k provedení sanací, která značně přesáhla původní plochu předpokládanou projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu se investor po doporučení AD rozhodl pro provedení celoplošné sanace v rozsahu celé plochy nové obrusné vrstvy a tím dojde ke vzniku víceprací. Tyto okolnosti byly zjištěny při provádění stavebních prací a nebylo možné je předvídat (změna podle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb).
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebním objektům SO 103 Benešovice - průtah a SO 105 Skviřín - průtah. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 971 632,82 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 295 801,55 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 17 316 665,91 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 675 831,27 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 17 992 497,18 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabyvá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list včetně rozpočtu

objednatel:

zhotovitel:


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila:



Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/605 hr. okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)		
Objekt:	SO 103, SO 105		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice		
TDS:	Jan Kuvík, Třešňová 1290, 349 01 Stříbro		
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň		
<p>Popis změny:</p> <p>SO 103 - Benešovice - průtah Sjezd na pokyn PČR se musí zrušit bez náhrady, PČR nepovolila dopravní připojení v tomto místě z důvodu nedostatečného rozhledu.</p> <p>SO 105 - Skviřín - průtah Po provedené prohlídce povrchu silnice byla určena místa k provedení sanací, která plošně značně přesáhla původní plochu předpokládanou projektovou dokumentací a jejich rozložení v prostoru vozovky bylo mnohočetné s mnoha krátkými mezerami. Z tohoto důvodu se investor po doporučení AD rozhodl pro provedení celoplošné sanace v rozsahu celé plochy nové obrusné vrstvy. Toto řešení zajistí dlouhodobější životnost vozovky bez možných lokálních poruch v místech, kde by se sanace nerealizovaly.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 (méněpráce) dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 (vícepráce)	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), fotodokumentace, ZL a dodatek k SOD, geodetické zaměření plochy, dokumentace skutečného provedení	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	675 831,27 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	141 924,57 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	817 755,84 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 316 665,91 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	17 316 665,91 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	17 992 497,18 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	21 770 921,59 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-295 801,55 Kč	675 831,27 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	971 632,82 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]	19.10.2023	[redacted]
	TDS: [redacted]	19.10.2023	[redacted]
	Projektant: [redacted]	19.10.2023	[redacted]
	Objednatel: [redacted]	19.10.2023	[redacted]
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/605 hr. okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 103 Benešovice - průtah										
11	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	1,680	1,120	-0,560	3 247,61	5 455,98	3 637,32	-1 818,66
12	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,800	1,200	-0,600	29 733,00	53 519,40	35 679,60	-17 839,80
13	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	9,000	6,000	-3,000	3 592,70	32 334,30	21 556,20	-10 778,10
14	564831011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	69,000	46,000	-23,000	146,77	10 127,13	6 751,42	-3 375,71
15	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	340,000	250,000	-90,000	181,47	61 699,80	45 367,50	-16 332,30
16	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	145,000	110,000	-35,000	181,47	26 313,15	19 961,70	-6 351,45
17	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	170,000	124,000	-46,000	206,54	35 111,80	25 610,96	-9 500,84
23	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	170,000	124,000	-46,000	255,20	43 384,00	31 644,80	-11 739,20
26	594111114	Odláždění z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu svisle (štetová dlažba) s vyklínováním spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těžkého	m2	90,000	60,000	-30,000	1 610,16	144 914,40	96 609,60	-48 304,80

27	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm)	t	108,000	72,000	-36,000	500,00	54 000,00	36 000,00	-18 000,00
28	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	145,000	97,000	-48,000	206,90	30 000,50	20 069,30	-9 931,20
30	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	2,300	1,540	-0,760	30 447,93	70 030,24	46 889,81	-23 140,43
46	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	6,000	4,000	-2,000	15 628,24	93 769,44	62 512,96	-31 256,48
47	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm	m	45,000	30,000	-15,000	1 735,11	78 079,95	52 053,30	-26 026,65
48	59222025	trouba ŽB hrdlová DN 500, šikmá čela	m	6,060	4,040	-2,020	4 229,00	25 627,74	17 085,16	-8 542,58
49	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	39,000	26,000	-13,000	2 195,00	85 605,00	57 070,00	-28 535,00
50	919535559	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	13,500	9,000	-4,500	4 205,30	56 771,55	37 847,70	-18 923,85
55	938902441	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku do 500 mm	m	51,000	36,000	-15,000	360,30	18 375,30	12 970,80	-5 404,50

Rozdíl oproti SoD SO 103 celkem Kč:

-295 801,55

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 105 Skviřín - průtah										
2	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	790,000	2 604,00	1 814,000	32,86	25 959,40	85 567,44	59 608,04
8	5732311121	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,0 kg/m2	m2	300,000	2 114,00	1 814,000	25,00	7 500,00	52 850,00	45 350,00

10	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S 25/55-60 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	790,000	2 604,000	1 814,000	477,77	377 438,30	1 244 113,08	866 674,78
Rozdíl oproti SoD SO 105 celkem Kč:										971 632,82
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										675 831,27