

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Telčice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	12	1 890,00	22 680,00	31.03.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	245	390,00	95 550,00	31.03.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	50	890,00	44 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 690,00	269 000,00	30.09.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	12	2 990,00	35 880,00	30.09.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	60	1 890,00	113 400,00	30.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	298	290,00	86 420,00	31.12.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	296	290,00	86 420,00	31.12.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>753 850,00</b>	<b>45 322</b>
6.3	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	296	590,00	174 640,00	30.09.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	130	290,00	37 700,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	30	990,00	29 700,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	20	990,00	19 800,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	39 900,00	39 900,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 130,00	4 130,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 360,00	2 360,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	885,00	885,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	296	690,00	204 240,00	xx.xx.xxxx 5)
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	19 900,00	39 800,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	2	5 900,00	11 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 830,00	4 830,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 760,00	2 760,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 035,00	1 035,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>573 580,00</b>	<b>xxxxx</b>
6.4	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	298	390,00	116 220,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>116 220,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					753 850,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					573 580,00	

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				116 220,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 443 650,00	
DPH 21% v Kč				303 166,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 746 815,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Místo: Plzeň

allGEO s.r.o.  
Místo: Plzeň

elektronicky podepsáno

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

elektronicky podepsáno

\_\_\_\_\_  
Ing. Lubor Pekarský  
jednatel společnosti

AGERIS s.r.o.  
Místo: Plzeň

na základě Plně moci  
Ing. Lubor Pekarský

elektronicky podepsáno

\_\_\_\_\_  
RNDr. Josef Glos  
jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Tachov  
T.G.Masaryka 1326  
347 01 Plzeň

V Plzni 12.09.2023

**Věc : KoPÚ Telice - žádost o dodatek k SOD č. 1356-2021-504204**

Na základě provedeného ZH etap 6.2.4. a 6.2.5. Vás žádám o dodatek č.1 k výše uvedené SOD, který spočívá ve změně počtu MJ uvedených v Položkovém výkazu činnosti následně:

- etapa 6.2.4. původní počet MJ 103, nový počet MJ 100
- etapa 6.2.5. původní počet MJ 14, nový počet MJ 12
- etapa 6.2.7. původní počet MJ 295, nový počet MJ 298
- etapa 6.2.8. původní počet MJ 295, nový počet MJ 298
- etapa 6.3.1. původní počet MJ 292, nový počet MJ 296
- etapa 6.3.2. původní počet MJ 292, nový počet MJ 296
- etapa 6.4. původní počet MJ 295, nový počet MJ 298

Děkuji

Ing. Lubor Pekarský-jednatel