

Dodatek č. 2
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: V/2023/2021/CV
č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Oprava propustku na silnici III/25217 v obci Kalek**“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **Viene Invest, s.r.o.**
se sídlem: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6
zastoupený ve věcech smluvních:
Michalem Chovanským, jednatelem společnosti
IČ: 02211734
DIČ: CZ02211734

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : [redacted] náměstek ředitele, [redacted]
 - za zhotovitele : Michal Chovanský, jednatel, [redacted]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele : [redacted] vedoucí provozu Chomutov, [redacted]
 - [redacted] mostmistr provozu Chomutov, [redacted]
 - za zhotovitele : Michal Chovanský, jednatel, [redacted]
-

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu koordinace stavebních prací na vodním díle a propustku, kdy investorem vodního díla jsou Lesy ČR a stavbu přeložily na rok 2024, stavby na sebe navazují. Doba plnění – *článek III.2 smlouvy o dílo* se mění následovně:

Původní termín dokončení a předání předmětu díla:	31.07.2022
Termín dokončení a předání díla dle Dodatku č. 1 :	31.12.2023
Nový termín dokončení a předání díla:	31.12.2024

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.12.2021 zůstávají beze změn.

Tato smlouva je pořizena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Praze

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Michal Chovanský
jednatel společnosti
