

Harmonogram postupu prací

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 trati Pňovany - Bezručice

Práce budou upraveny dle přidělené výluky

PS a SO	Zhotovitel	Termin zahájení	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc
zahájení stavby		dnem předání staveniště	████████████████████								
PZS v km 3,454 (P419)				██							
Přeložka účelové komunikace				██							
Přípojka nn pro PZZ v km 3,454 (P419)					██						
dokončení prací							████████████████████				
DSP									██		
	cena celkem:	15 495 050			████████		████████			████████	