

Smlouva o dílo

na realizaci stavby
„Most, ul. Báňská, zastávka MHD“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Technické služby města Mostu a. s.**
 Zastoupený: Tomášem Kubalem - místopředsedou představenstva
 Vladimírem Kubíkem - členem představenstva
 Sídlo: Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01
 IČO: 64052265
 DIČ: CZ64052265
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Č.ú.: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 ID datové schránky: vywt2un
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
 oddíl B, vložka 771
 (dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **BAŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.**
 Zastoupený: Mgr. Zbyněk Michal, jednatel společnosti
 Sídlo: Třebošická 178, 434 01 Most - Komořany
 IČO: 40233529
 DIČ: CZ40233529
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Č.ú.: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
 oddíl C, vložka 1597
 (dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
 za objednatele: [REDACTED] - vedoucí technického oddělení TSMM a.s.
 za zhotovitele: [REDACTED] - autorizovaný stavbyvedoucí
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
 za objednatele: [REDACTED] - vedoucí technického oddělení TSMM a.s.
 [REDACTED] - vedoucí provozu komunikací TSMM a.s.
 za zhotovitele: [REDACTED] - autorizovaný stavbyvedoucí
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
 za objednatele: [REDACTED]
 [REDACTED]

za zhotovitele: _____

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

2.1.1 Název stavby: „**Most, ul. Báňská, zastávka MHD**“

2.1.2 Místo stavby: Most, ul. Báňská

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami a postupy při zadávání veřejných zakázek společnosti Technické služby města Mostu a.s.

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést podle indikativní cenové nabídky a zjednodušené projektové dokumentace zpracované společností Technické služby města Mostu a.s., pod názvem „**Most, ul. Báňská, zastávka MHD**“, obsahující položkový rozpočet s technickou specifikací, dílo, kterým je realizace stavby „**Most, ul. Báňská, zastávka MHD**“. Realizací stavby dojde k novostavbě zpevněných ploch z betonové dlažby.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetickou dokumentací skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného

- odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení
- dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých vlastníků a správců sítí a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové části projektové dokumentace
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- fotodokumentaci stavby
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby
- zajištění dopravního značení a zábran
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště:	do 3 dnů od výzvy objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 1 týdne od předání staveniště
Dokončení díla:	do 30.11.2023
Předání a převzetí díla:	do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky

v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodloužení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle, než jeden týden je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- 4.8 Prodloužení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **578.800,- Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: pětsetšedesátosmtisícsmset korun českých

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
 - tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené

v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadávací dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadávací dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace.
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu

přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

- V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum splatnosti
- cenu bez DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
- podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen přiznat a zaplatit objednatel plnění.
- 6.8 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu fakturace@tsmost.cz.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává 60 měsíců**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.

- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamací) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamací. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamací zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady

neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se

práva na ni.

- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení

s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.
- 9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu

- oprávněnými orgány
 - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentaci DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“).
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.

- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, č. smlouvy 8603355707 na hodnotu škody ve výši 50 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele – koordinátor BOZP.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části *„Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“* a tamtéž uvedené zásady *„regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“* a *„maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykáty ze stavebních a demoličních odpadů“*. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 - subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobolost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickvurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 3x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x
 - protokol o vytyčení stavby 3x
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby 3x + 2x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM
 - fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 2x kopie + 1 x na CD

- písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich zařízení 1 x originál a 1 x kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3 x
- doklad o uložení odpadu 2x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
 - zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
 - předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
 - při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
 - na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
 - zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
 - předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data ÚMPS,
 - přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
 - předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“,
 - při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.3 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo

změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.12 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne 23. 10. 2023

Za objednatele



Tomáš Kubal
místopředseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.



Vladimír Kubík
člen představenstva
Technické služby města Mostu a.s.



V Mostě dne 24. 10. 2023



Ing. Jan Musil
ředitel společnosti
BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
(na základě generální plné moci ze
dne 25. 01. 2023)

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Most, ul. Bářská, zastávka MHD		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice	Zhotovitel:		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Technické služby města Mostu a.s. si vyhrazují právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Technické služby města Mostu a.s. nejsou povinny tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízeními	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
------------	---------------	------------------

1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ


IV. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Prohlašuji, že na akci „**Most, ul. Báňská, zastávka MHD**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			



.....
Podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-09-26-1
Stavba: Most, ul. Baňská, zastávka MHD



KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IC: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:
BAŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

IC: 40233529
DIČ: CZ40233529

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IC: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:
soutěž

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			578 800,00
DPH základní snižena	Sazba daně	Základ daně	Vše daně
	21,00%	578 800,00	121 548,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			700 348,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 23-09-26-1

Stavba: Most, ul. Bāňská, zastāvka MHD

Místo: Most

Datum:

27. 9. 2023

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Zpracovatel:

soutěž

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		578 800,00	700 348,00
01	část 1 chodníky (z ul.Fr.Halase)	376 563,95	455 642,36
02	část 2 chodníky (z ul.Tyrše)	47 287,96	57 218,43
03	část 3 veřejné osvětlení (z ul.Fr. Halase)	141 948,09	171 757,19
04	Vedlejší a ostatní náklady	13 000,00	15 730,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Most, ul. Bāňská, zastāvka MHD

Objekt:

01 - část 1 chodníky (z ul.Fr.Halase)

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2023

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

40233529

DIČ:

CZ40233529

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		376 563,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	376 563,95	21,00%	79 078,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	455 642,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most, ul. Báňská, zástávka MHD

Objekt:

01 - část 1 chodníky (z ul.Fr.Halase)

Místo:

Most

Datum:

27. 9. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							376 563,95
D HSV Práce a dodávky HSV							376 563,95
D 1 Zemní práce							40 546,10
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000	53,72	7 252,20
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		AB+DL		135,000		
2	K	113107184	Odstranění podkladu živiničného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000	145,47	19 638,45
	PP		Odstranění podkladu živiničného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		měřeno digitálně				
	VV	DL	KCE240MMR+KCE240MMD+KCE240MMB		77,000		
	VV	AB	KCE450MMA+KCE280MMA		58,000		
	VV		Součet		135,000		
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	32,000	221,28	7 080,96
	PP		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		měřeno digitálně				
	VV		KCE450MMA		32,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	64,08	961,20
	PP		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých				
	VV		měřeno digitálně				
	VV		15		15,000		
5	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	8,000	95,90	767,20
	PP		Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice				
	VV		měřeno digitálně				
	VV		ZELEN		8,000		
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,200	93,71	18,74
	PP		osivo směs travní parková				
	P		Poznamánka k položce:				
			1,25kg/20m2				
	VV		přepočet				
	VV		ZELEN		8,000		
	VV		8*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		0,200		
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8,000	81,82	654,56
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
	VV		měřeno digitálně				
	VV		ZELEN		8,000		
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2,560	234,16	599,45
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	P		Poznamánka k položce:				
			převod m3/t				
	VV		ZELEN*0,2*20cm		1,600		
	VV		1,6*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		2,560		
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	8,000	14,33	114,64
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		měřeno digitálně				
	VV		ZELEN		8,000		
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	135,000	25,62	3 458,70
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	VV		DL+AB		135,000		
D 5 Komunikace pozemní							123 721,75
11	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	77,000	178,15	13 717,55
	PP		Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			DL		77,000		
12	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	32,000	375,54	12 017,28
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m				
			KCE450MMA		32,000		
13	K	567142114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 240 mm	m2	26,000	636,55	16 550,30
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 240 mm				
			měřeno digitálně				
			KCE280MMA		26,000		
14	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	58,000	9,62	557,96
			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2				
			AB		58,000		
15	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	58,000	285,86	16 579,88
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
			AB		58,000		
16	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,000	360,04	11 521,28
			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
			KCE450MMA		32,000		
17	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,000	318,15	24 497,55
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2				
			DL		77,000		
18	M	59245013	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	67,000	344,35	23 071,45
			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
			KCE240MMD		67,000		
19	M	59245003	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	6,000	415,98	2 495,88
			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná				
			KCE240MMB		6,000		
20	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,000	594,13	2 376,52
			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
			KCE240MMR		4,000		
21	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	10,000	33,61	336,10
			Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C				
			KCE240MMB+KCE240MMR		10,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							139 925,60
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000	310,01	31 621,02
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
			měřeno digitálně				
			OB08_25+OB15_15+OB15_15_25+OB15_25+OB15_30		102,000		
23	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	20,000	246,10	4 922,00
			obrubník betonový silniční 1000x150x300mm				
			OB15_30		20,000		
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	48,000	211,20	10 137,60
			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
			OB15_25		48,000		
25	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,000	163,45	1 307,60
			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
			OB15_15		8,000		
26	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	476,59	2 859,54
			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
			OB15_15_25		6,000		
27	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	20,000	130,40	2 608,00
			obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm				
			OB08_25		20,000		
28	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	14,000	972,95	13 621,30
			Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou				
29	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,000	2 268,15	4 536,30
			obrubník betonový bezbariérový náběhový				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	14,000	2 314,34	32 400,76
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý				
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,060	3 752,77	11 483,48
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		102*0,1*0,3		3,060		
32	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	100,000	55,12	5 512,00
	PP		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu				
33	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	100,000	47,97	4 797,00
	PP		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem				
34	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000	141,19	14 119,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm				
D		997	Přesun sutě				54 072,53
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	113,375	51,18	5 802,53
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	566,875	12,14	6 881,86
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
	VV		113,375*5 "Přepočtené koeficientem množství"		566,875		
37	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	13,475	123,05	1 658,10
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
38	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,150	280,99	11 000,76
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
39	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	60,750	472,91	28 729,28
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D		998	Přesun hmot				18 297,97
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	84,525	216,48	18 297,97
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Most, ul. Bāňská, zastávka MHD

Objekt:

02 - část 2 chodníky (z ul. Tyrše)

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2023

IC:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IC:

40233529

DIČ:

CZ40233529

IC:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IC:

DIČ:

Cena bez DPH	47 287,96
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 287,96	21,00%	9 930,47
snížena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 218,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most, ul. Baňská, zastávka MHD

Objekt:

02 - část 2 chodníky (z ul. Tyrše)

Místo:

Most

Datum:

27. 9. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

BAŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 287,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 287,96
D	5		Komunikace pozemní				44 301,67
1	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,000	311,81	24 009,37
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2				
	VV		DL		77,000		
2	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	45,000	337,50	15 187,50
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	VV		KCE240MMD		45,000		
3	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	6,000	407,70	2 446,20
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná				
	VV		KCE240MMB		6,000		
4	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,000	582,39	2 329,20
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
	VV		KCE240MMR		4,000		
5	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	10,000	32,94	329,40
	PP		Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C				
	VV		KCE240MMB+KCE240MMR		10,000		
D	998		Přesun hmot				2 986,29
6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	14,075	212,17	2 986,29
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Most, ul. Bāňská, zastāvka MHD

Objekt:

03 - āast 3 veřejnē osvētnenī (z ul.Fr. Halase)

KSO:

Misto:

Most

CC-CZ:

Datum:

27. 9. 2023

Zadavatel:

STATUTĀRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

BĀŇSKĀ STAVEBNÍ MOST spol. s.r.o.

IČ:

40233529

DIČ:

CZ40233529

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznāmka:

Cena bez DPH		141 948,09	
	Zāklad danē	Sazba danē	Výše danē
DPH základnī	141 948,09	21,00%	29 809,10
snīženā	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 171 757,19	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razītko

Datum a podpis:

Razītko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razītko

Datum a podpis:

Razītko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most, ul. Baňská, zastávka MHD

Objekt:

03 - část 3 veřejné osvětlení (z ul. Fr. Halase)

Místo:

Most

Datum:

27. 9. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

BAŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Zpracovatel:

[REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	M.I	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							141 948,09
D	M		Práce a dodávky M				141 948,09
D	21-M		Elektromontáže				64 118,02
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	10,000	28,28	282,80
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		rozvod vodičů				
	VV		A2_STOŽAR		2,000		
	VV		2*5 "Přepočtené koeficientem množství		10,000		
2	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	16,000	70,42	1 126,72
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		1x vodič				
	VV		A3_HLAVA		4,000		
	VV		4*4 "Přepočtené koeficientem množství		16,000		
3	K	210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm ²	kus	4,000	394,25	1 577,00
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm ²				
	VV		A3_HLAVA		4,000		
4	M	35436315	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm	kus	4,000	548,00	2 192,00
	PP		hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm				
	VV		A3_HLAVA		4,000		
5	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	2,000	535,00	1 070,00
	PP		Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník				
	VV		A4_SVÍTIDLA		2,000		
6	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	3 047,47	6 094,94
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m				
	VV		A2_STOŽAR		2,000		
7	M	ST1	stožár dle PD	kus	2,000	0,00	0,00
	PP		stožár dle PD				
8	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	678,73	1 357,46
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
	VV		A2_STOŽAR		2,000		
9	M	SR01	svorkovnice pro jeden okruh	kus	2,000	280,00	560,00
	PP		svorkovnice pro jeden okruh				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		SR721-25/4				
	VV		A2_STOŽAR		2,000		
10	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	100,000	61,10	6 110,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě				
	VV		A1_CYKY16		100,000		
11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	62,000	51,70	3 205,40
	PP		drát D 10mm FeZn				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		průvod kabel				
	VV		100*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		62,000		
12	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	100,000	34,40	3 440,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)				
	VV		A1_CYKY16		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	34111060	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	100,000	218,00	21 800,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²				
14	K	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	12,000	27,30	327,60
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)				
	VV		A5_CYKY15		12,000		
15	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	12,000	26,60	319,20
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²				
16	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	2,000	225,97	451,94
	PP		Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového				
	VV		A2_STOŽÁR		2,000		
17	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	501,48	1 002,96
	PP		Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
	VV		A2_STOŽÁR		2,000		
18	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Přidružený materiál				
19	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	10,000	690,00	6 900,00
	PP		Podíl přidružených výkonů				
20	K	ZV	Zednické výpomoci	%	10,000	480,00	4 800,00
	PP		Zednické výpomoci				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				77 009,49
21	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	1 716,19	171,62
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru				
	P		Poznámka k položce:				
			hlavní měřič				
	VV		A1_CYKY16		100,000		
	VV		100*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,100		
22	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	1,024	1 767,54	1 809,96
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4				
	VV		0,8*0,8*0,8*A2_STOŽÁR		1,024		
23	K	460171273	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	85,000	236,93	20 139,05
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4				
	VV		A7_RYHA120		85,000		
24	K	460451323	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř II skupiny 4	m	85,000	115,07	9 780,95
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř II skupiny 4				
25	K	460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	4,250	3 432,30	14 587,28
	PP		Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10				
	VV		0,25*0,2*A7_RYHA120		4,250		
26	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,192	3 834,00	736,13
	PP		Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20				
	VV		A8_PATKA		0,192		
27	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	270,000	55,65	15 025,50
	PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm				
	VV		KF 09063				
	VV		A1_CYKY16		100,000		
	VV		85*2		170,000		
	VV		Součet		270,000		
28	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	100,000	85,20	8 520,00
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm				
	VV		95,2380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		100,000		
29	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	170,000	36,70	6 239,00
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm				
	VV		85*2		170,000		
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				820,58
30	K	580108011	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel parkových nebo sadových	kus	2,000	410,29	820,58
	PP		Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel parkových nebo sadových				
	VV		A4_SVÍTIDLA		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Most, ul. BĀňská, zastávka MHD

Objekt:

04 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Most

CO-CZ:

Datum: 27. 9. 2023

Zedavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

40233529

CZ40233529

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

DIČ:

64052265

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 000,00	21,00%	2 730,00
DPH snížená	0 00	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 730,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Most, ul. BĀňská, zastávka MHD

Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s.r.o.

Datum: 27. 9. 2023
Projektant: TECHNICKÉ
Zpracovatel: SLUŽBY MĚSTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							13 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							7 000,00
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000	350,00	7 000,00
		PP	Stavební průzkum bez rozlišení				
		VV	20"ruční výkopy sondy pro zjištění sítě (HZS1212 kopáč)		20,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							6 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
		PP	Zařízení staveniště				
		VV	přípravné práce, pomocná technika, uskladnění				
		VV	1"soubor činností		1,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 23-09-26-1
 Stavba: Most, ul. Báňská, zastávka MHD

Datum: 27. 9. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	část 1 chodníky (z ul.Fr.Halase)		
AB	VÝMĚRA	m2	58,000
AB	KCE450MMA+KCE280MMA		58,000
Použití figury:			
113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	135,000
573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	58,000
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	58,000
DL	SOUČET	m2	77,000
	měřeno digitálně		0,000
DL	KCE240MMR+KCE240MMD+KCE240MMB		77,000
Použití figury:			
113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	135,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	77,000
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 30 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,000
KCE240MMB	VÝMĚRA	m2	6,000
Použití figury:			
113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	10,000
59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	6,000
KCE240MMD	VÝMĚRA	m2	67,000
Použití figury:			
113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	67,000
KCE240MMR	VÝMĚRA	m2	4,000
Použití figury:			
113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	10,000
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,000
KCE280MMA	VÝMĚRA	m2	26,000
Použití figury:			
113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
567142114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 240 mm	m2	26,000
KCE450MMA	VÝMĚRA	m2	32,000
Použití figury:			
113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000
113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	32,000
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	32,000
577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,000
OB08_25	VÝMĚRA	m	20,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000
59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	20,000
OB15_15	VÝMĚRA	m	8,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,000
OB15_15_25	VÝMĚRA	m	6,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000
59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000
OB15_25	VÝMĚRA	m	48,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	48,000
OB15_30	VÝMĚRA	m	20,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000
59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	20,000
ZELEŇ	VÝMĚRA	m2	8,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	8,000
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8,000
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	8,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	0,200
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2,560
02	část 2 chodníky (z ul.Tyrše)		
DL	SOUČET	m2	77,000
Použití figury:			
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,000
KCE240MMB	VÝMĚRA	m2	6,000
Použití figury:			
596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	10,000
59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	6,000
KCE240MMD	VÝMĚRA	m2	45,000
Použití figury:			
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	45,000
KCE240MMR	VÝMĚRA	m2	4,000
Použití figury:			
596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2	10,000
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,000
03	část 3 veřejné osvětlení (z ul.Fr. Halase)		
A1_CYKY16	délka kabelů CYKY 4*16mm2	m	100,000
Použití figury:			
210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	100,000
210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	100,000
460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100
460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	270,000
A2_STOŽÁR	počet stožárů	kus	2,000
Použití figury:			
210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10,000
210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000
210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000
218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	2,000
218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000
460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	1,024
SR01	svorkovnice pro jeden okruh	kus	2,000
A3_HLAVA	počet ukončení (smršťovací hlava)	kus	4,000
Použití figury:			
210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	16,000
210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2	kus	4,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
35436315	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm	kus	4,000
A4_SVÍTIDLA	počet svítidel	kus	2,000
Použití figury:			
210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	2,000
580108011	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel parkových nebo sadových	kus	2,000
A5_CYKY15	délka kabelů CYKY 5*1,5mm2	m	12,000
Použití figury:			
210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	12,000
A7_RÝHA120	šířka rýhy 40cm, hloubka rýhy 120cm	m	85,000
Použití figury:			
460171273	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	85,000
460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	4,250
A8_PATKA	základ pro stožár	m3	0,192
Použití figury:			
460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,192

Generální plná moc k zastupování společnosti

Zmocnitel: **BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.**
Se sídlem: **Žtebušická 178, Komořany, 434 01 Most**
Zapsaná v OR: **Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 1597**
IČ / DIČ: **402 33 529 / CZ 402 33 529**

Zastoupená statutárním zástupcem:

Jméno, příjmení: **Mgr. Zbyněk Michal**
Funkce: **jednatel**
Narozen: **17. 4. 1963**
Bytem trvale: **Na Slovance 1963/42, Praha 8 – Libeň, 182 00**

Společnost **BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST, spol. s r.o.** (dále jen „Společnost“) tímto zmocňuje:

Zmocněnec:

Jméno, příjmení: **Ing. Jan Musil**
Narozen: **[REDACTED]**
Bytem trvale: **[REDACTED], Chomutov**

k zastupování Společnosti v plném rozsahu, zejména aby zmocněnec za zmocnitele činil veškerá právní jednání, aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podepisoval písemnosti, vzdával se případně nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, aby jednal s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými i fyzickými osobami.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Ústí nad Labem dne 25. 1. 2023

[REDACTED]
Mgr. Zbyněk Michal,
Jednatel **BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.**

Svým podpisem stvrzuji správnost uvedených údajů a plnou moc přijímám.

V Ústí nad Labem dne 25. 1. 2023

Ing. Jan
Musil

Digitálně podepsal
Ing. Jan Musil
Datum: 2023.02.22
06:51:50 +01'00'

Ing. Jan Musil,
Zmocněnec

	Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	17.10.2023	[REDACTED]	Samostatný referent	[REDACTED]
Manažer divize:	17.10.2023	[REDACTED]	Vedoucí oddělení	[REDACTED]
Ředitel společnosti:	17.10.2023	[REDACTED]	Ředitel společnosti	[REDACTED]
Za divizi posoudil/a:				
AK – právně posoudil/a:				
Uveřejnění v registru smluv: ☐ NE ☒ ANO				
		[REDACTED]		
Manažer ekonomie schválil/a:		[REDACTED]	Vedoucí EKO	[REDACTED]
Schváleno dne:	[REDACTED]			
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	SoD – Most, ul. <u>Báňská</u> , zastávka MHD	
ID smlouvy z registru smluv:				