

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1264/2020/PH**

ISPROFOND: **511 352 0015**

(dále jen „**Objednatel**“)

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 bank.
spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva
a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **22/20-OZ/SOD**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“, ve znění jejích dodatků s účinností dne 4.5.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **20 622 632,98 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí **556 253 410,71 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení Smluvní ceny Díla je v souladu s Pod-článkem 13.8 a s Pod-článkem 13.8.2 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

Smluvní strany se dohodly na změně Smluvní ceny Díla z důvodu schválení valorizace. Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „**ZZVZ**“).

I. Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 a s Pod-článkem 13.8.2 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **20 622 632,98 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny Díla takto:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH:	556 253 410,71 Kč
zvýšení Smluvní ceny Díla v důsledku změn nákladů bez DPH:	20 622 632,98 Kč

Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 bez DPH:	576 876 043,69 Kč

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

1.3 Článek 18 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy
- ruší se stávající text článku 18, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o Dílo:
- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů, |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele – neobsazeno |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3" |

1.4 Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 - Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Smluvní cena Díla ke dni podpisu Dodatku č. 3 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 3 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
- 2.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

2.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

příloha č. 1 (*Příloha č. 8 Smlouvy*) - Smluvní cena Díla

- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze



24.10.2023 11:50

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.15
08:38:16 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.13
08:55:10 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena Kč SOD	Změna dle Dodatku č.1	Změna dle Dodatku č.1	Změna celkem dle Dodatku č.1	Kontrolní součet [Kč]	Změna dle Dodatku č.2	Změna dle Dodatku č.2	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč] Dodatek č.2	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč] Dodatek č.3
			436 491 592										576 876 043,69
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby													
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení												
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby												
Cena díla za autorský dozor													
Cena díla za zhotovení stavby													
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]				Cena objektu [Kč]			Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.2 Zelezniční sdělovací zařízení													
PS 210	TNS Balabenka, POK												
PS 211	TNS Balabenka, úprava stávající kabelizace SŽDC												
PS 212	TNS Balabenka, místní kabelizace												
PS 213	TNS Balabenka, přenosový systém												
PS 220	TNS Balabenka, EZS PS 221 TNS Balabenka, sdělovací zařízení												
PS 221	TNS Balabenka, sdělovací zařízení												
PS 230	TNS Balabenka, kamerový systém												
PS 240	Přemístění stávající BTS Balabenka												
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT													
PS 310	TNS Balabenka, DRT												
PS 311	ED Praha, doplnění DRT												
PS 312	TNS Balabenka, DDTS ŽDC												
PS 313	CDP Praha, DDTS ŽDC												
PS 330	TNS Balabenka, rozvodna 22 kV, technologie												
PS 331	TNS Balabenka, trakční transformátory												
PS 332	TNS Balabenka, stejnosměrná část 3kV-DC												
PS 333	TNS Balabenka, vlastní spotřeba, technologie												
PS 334	TNS Balabenka, vazba napáječů												
PS 360	TNS Balabenka, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie												
E.1 Inženýrské objekty													
SO 160	TNS Balabenka, vodovodní přípojka												
SO 161	TNS Balabenka, splašková kanalizace a žumpa												
SO 162	TNS Balabenka, likvidace dešťových vod												
SO 180	TNS Balabenka, terénní úpravy a zpevněné plochy												
SO 190	TNS Balabenka, kabelovod												
SO 191	TNS Balabenka, stavební úpravy stávajícího kolektoru v areálu CDP Praha												
E.2 Pozemní stavební objekty													
SO 250	TNS Balabenka, demolice												
E.3 Trakční a energetická zařízení													
SO 310	TNS Balabenka, připojení napájecího vedení na TV č.ú. 201_202_601_602												
SO 311	TNS Balabenka, připojení napájecího vedení na TV č.ú. Libeň												
SO 312	TNS Balabenka, připojení rozčísleného vedení												
SO 320	TNS Balabenka, napájecí stanice												
SO 321	TNS Balabenka, obslužný objekt												
SO 322	TNS Balabenka, oplocení												
SO 323	TNS Balabenka, úprava oplocení u areálu CDP Praha												
SO 360	TNS Balabenka, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz												
SO 361	TNS Balabenka, rozvod nn a osvětlení												
SO 362	TNS Balabenka, návěst pro elektrický provoz												
SO 363	TNS Balabenka, úprava DOÚO												
SO 364	TNS Balabenka, úprava napájecího vedení vn 22kV z TR Pražského												
SO 365	TNS Balabenka, úprava napájecího vedení vn 22kV pro areál CDP Praha												
SO 366	TNS Balabenka, úprava přípojek nn v areálu CDP Praha												
SO 370	TNS Balabenka, ukolejnění vodivých konstrukcí SO 380												
SO 380	TNS Balabenka, vnější uzemnění												
Všeobecný objekt													
SO 98-98	Všeobecný objekt												
	VALORIZACE 2022												