

HARMONOGRAM PRACÍ

I~ Městský atletický stadion - opravy šaten a sociálního Zařízení II -řř\	
Termín	~á?e prací
22.6.2017	• Převzetí staveniště
23.7. - 2.7.	• Demontážní práce - demontáž stávajících zařízení, vybourání příček, demontáž obkladů, bazénku a schodů, oken
3.7. -12.7.	• Vyzdění nových příček a výplní stěn pórobetonovými tvárnicemi, osazení válcových nosníků
10.7. -15.7.	ci Instalace nových vodoinstalačních rozvodů, odpadů, systém pro vytápění, VZT a elektroinstalace, osazení oken
17.7. -4.8.	iii Oprava vnitřních omítek, zhotovení nových štukových omítek na stěnách a stropěch, zhotovení sanačních vnitřních omítek, venkovní kanalizace, vč. šachet a kanalizačních prvků
7.8. -12.8.	• Osazení dveřních zárubní, zhotovení vyrovnávacího potěru, izolace proti podpovrchové vodě
14.8. - 19.8.	• Kompletace ZTI, VZT a EI., zařizovacích předmětů, navěšení nových dveřních křidel
21.8. - 24.8.	• Malby, závěrečný úklid staveniště
25.8.2017	• Předání staveniště

V Strakonících 15.5.2017


TAKR Stavební s.r.o.
 Nádražní 400, 386 01 Strakonice
 IČO: 04753569, DIČ: CZ04753569
 tel.: 725 713 530, 725 713 959