

Dodatek č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. 140/2023/OR

“STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU MŠ MOHELNICE, NA ZÁMEČKU 10 – dodávka kuchyňského vybavení”

1. **Kupující:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ 00303038
DIČ CZ00303038

(dále jen „kupující“)

2. **Prodávající:** GAVONA GASTRO s.r.o.
Polní 755, 788 13 Rapotín
Zastoupený Zdeněk Vondra, jednatel
IČ 09019499
DIČ CZ09019499

(dále jen „prodávající“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 140/2023/OR s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU MŠ MOHELNICE, NA ZÁMEČKU 10 - dodávka kuchyňského vybavení“, která byla uzavřena dne 08.06.2023. Dodatek je vyhotoven z důvodu změny v předmětu koupě, která vznikla v průběhu dodání předmětu smlouvy, tak jak je vymezena v příloze tohoto dodatku.
- Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 28.03.2023. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 1 zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“, bude dodatek ke kupní smlouvě uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona (dále jen „ZZVZ“).
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- Celková hodnota méněprací podle § 222 odst. 4 ZZVZ je 5.016,00 Kč bez DPH.
- Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ představuje 5.016,00 Kč bez DPH tedy 0,2 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě.
- Dodatkem č. 1 se mění článek V. Cena odst. 5.1, který nově zní

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v množství a kvalitě podle technického listu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, včetně veškerých souvisejících nákladů činí

Celková cena bez DPH (základ daně):	2.194.004,00 Kč
Změna dle dodatku č. 1 bez DPH	- 5.016,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	2.188.988,00 Kč
DPH 21 %	459.687,48 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 vč. DPH	2.648.675,48 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající.
3. Proávající bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Kupující se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 18.10.2023 usnesením č. 812/31/RM/2023.

Přílohy:


- příloha č. 1 – soupis změn předmětu koupě

V Mohelnici dne



za kupujícího
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Rapotíně dne



za prodávajícího
Zdeněk Vondra, jednatel