

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2023/00600

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

OPRAVA KOMUNIKACE UL. JANDOVA, PODĚBRADY

Číslo SMLOUVY: 2023/00600
Číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE: 29/23

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

HALKO stavební společnost s r.o.

se sídlem:

Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

43090150

DIČ:

CZ43090150

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Janou Friedrichovou, jednatelkou společnosti

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců a Přílohy č. 1 základní Smlouvy o dílo č. 2023/00600 ze dne 18. 9. 2023 a uznávají tento Dodatek č. 1.

I.

Předmět Dodatku č. 1

Rozsah předmětu díla uvedený v článku II. Stavba smlouvy o dílo č. 2023/00600 se rozšiřuje o práce uvedené podrobně v soupisu prací č. 1 (Příloha č. 1).

II.

Cena díla

Cena díla uvedená v článku IV. Cena díla, odst. 1., se zvyšuje o částku 162.262,76 Kč bez DPH na celkovou cenu díla ve výši 1.011.186,79 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/00600 ze dne 18. 9. 2023 zůstávají beze změn. Příloha č. 1. na něž se Dodatek č. 1 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/00600 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 591/2023 ze dne 27. 9. 2023.

V Poděbradech dne 25.10.2023

V Nové Vsi dne 10.10.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul. Jandova, Poděbrady

Objekt:

1-VP - Úprava podloží

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Město Poděbrady

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

162 262,76

DPH základní
snížená

Základ daně

162 262,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

34 075,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

196 337,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul. Jandova, Poděbrady

Objekt:

1-VP - Úprava podloží

Místo:

Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Město Poděbrady

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 262,76

HSV - Práce a dodávky HSV

162 262,76

1 - Zemní práce

66 210,76

5 - Komunikace pozemní

96 052,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul. Jandova, Poděbrady

Objekt:

1-VP - Úprava podloží

Místo:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Město Poděbrady

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

7	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	51,800
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,800
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,240
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	51,800

D 5 Komunikace pozemní

27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	148,000
5	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	148,000