

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 9 . 6 . 2 0 2 3

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

3COMP s.r.o.

Sídlo: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
 Zapsaný/á: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316227
 Zastoupený/á: [REDAKCE] MBA
 IČO: 276 95 557
 DIČ: CZ27695557
 ID datové schránky: 526dpmr
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „**Vyškov, Vítá Nejedlého – Internát I-4 - zlepšení podmínek ubytování - 1.- 3. NP**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 6. 2023. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	21 039 369,88 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	212 625,67 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 a č. 2:	21 251 995,55 Kč

slovy: „dvacetjednamilionůdvěstěpadesátjedenatisícdevětsetdevadesát pět korun českých padesát pět haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 5-7 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze:



3COMP s.r.o.



jednatelka

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 14.8.2023	
Název akce: Vyškov, Víta Nejedlého - Internát I-4 zlepšení podmínek ubytování v 1. až 3.NP			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 5	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vzduchotechnika vícepráce			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace nepočítala s tím, že v šachtách místností č. 320, 220 a 132 vede 3x vzduchotechnické potrubí vedle sebe. Viz zakres v půdorysu (příloha č.3) a fotodokumentace (příloha č.2). Bylo doplněno 2x svodné potrubí z 3.NP do 1.NP, 2x přechody ze stávajícího potrubí na nové a 5x požární ucpávka (2x ze 3.NP do 2.NP, 2x z 2.NP do 1.NP a 1x z 1.NP do 1.PP). Bylo ceněno dle položek SOD.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			...

Stanovisko technického dozoru stavby:

V rámci realizace se zjistilo že v instalační šachtě se nachází více potrubí, než uvažoval projektant. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit dříve. Nově je potřeba toto potrubí vyměnit a doplnit protipožární ucpávky stropem. Za TDS souhlasím s touto víceprací.

Jméno:  **Stanovisko projektanta stavby:**

V době projekční přípravy akce nebyla zpřístupněna instalační šachta.

V průběhu výstavby, po vybourání instalační šachty, bylo zjištěno, že instalační šachtou prochází více větracího potrubí, než se uvažovalo.

Pro odvětrání m.č. 320, 220, 132 musí být vyměněny (doplněny) vzduchotechnické potrubí dle potřeb vč. požárních ucpávek v průchodu stropem. /Jedná se o přípočet /
Za AD souhlasíme s návrhem změnového listu.

Jméno:  **Příloha:**

1. Rozpočet I-4_V1_Vzduchotechnika vícepráce
2. Fotodokumentace
3. Půdorys

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.5
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.8.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vzduchotechnika vícepráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace nepočítala s tím, že v šachtách místností č. 320, 220 a 132 vede 3x vzduchotechnické potrubí vedle sebe. Viz zákres v půdorysu (příloha č.3) a fotodokumentace (příloha č.2). Bylo doplněno 2x svodné potrubí z 3.NP do 1.NP, 2x přechody ze stávajícího potrubí na nové a 5x požární ucpávka (2x ze 3.NP do 2.NP, 2x z 2.NP do 1.NP a 1x z 1.NP do 1.PP). Bylo ceněno dle položek SOD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : č	
-0,00,- Kč	+27 670,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 27 670,00,- Kč	+ den	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **049_2022_II VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK
I UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **05 VZT Vícepráce**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: **60460580**
Podbabská 1589/1 DIČ: **CZ60460580**
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: **276 95 557**
Dlouhá 730/35 DIČ: **CZ27695557**
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %**

Snížená DPH **15 %**

Základ pro základní DPH **21 %**

Základní DPH **21 %**

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brně

dne

14.08.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Stoupací potrubí	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet


S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	05	VZT Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 01													
Stoupací potrubí													
1	VZT.1.12	Protipožární ucpávky dle specifikace PBR	kpl				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
2	VZT.1.07	Kruhové potrubí SPIRO z poz. Plech, D+M- běžné provedení, třída těsnosti A - DN225- včetně tvarovek, , D+M	bm				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
3	VZT.1.08	Přechod ze stávajícího stoupacího potrubí na nově instalované rozvody, D+M	ks				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD


Příloha č.2: Fotodokumentace k ZL č.5


Původní stav 3.NP a 2.NP








Nový stav 3.NP, 2.NP a 1.NP









OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 25.9.2023	
Název akce: Vyškov, Vítá Nejedlého - Internát I-4 zlepšení podmínek ubytování v 1. až 3.NP			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 6	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řešení probourání otvorů ve stoupačkách mezi 1.NP a 1.PP pro vedení ZTI a VZT. Následná montáž bednění, vlepení výztuže a zabetonování. Včetně likvidace suti.			
Ve skladu za kuchyňkou ve 2.NP byl keramický obklad na místo omítek, na přání investora bylo zdemontováno včetně likvidace suti			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS souhlasím s provedením prostupů mezi 1NP a 1PP pro vedení ZTI a VZT, které nejsou v rámci smluvního rozpočtu řešeny.

Také souhlasím s dodatečným požadavkem na demontáž obkladu

Jméno

Stanovisko projektanta stavby:

V souvislosti s členěním akce = etapizace došlo k vypadnutí z PD a VV protažení vedení ZTI a VZT z 1PP do 1NP. Demontáž obkladu – požadavek uživatele.

Projektant souhlasí se změnovým listem.

Jméno:

Příloha:

1. Rozpočet I-4_V1_vícepráce
2. Půdorysy s poznámkami

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.6
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.9.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řešení probourání otvorů ve stoupačkách mezi 1.NP a 1.PP pro vedení ZTI a VZT. Následná montáž bednění, vlepení výztuže a zabetonování. Včetně likvidace sutí.</p> <p>Ve skladu za kuchyňkou ve 2.NP byl keramický obklad na místo omítek, na přání investora bylo zdemontováno včetně likvidace sutí</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : č	
0,00,- Kč	+138 898,46,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+138 898,46,- Kč	+ den	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum	Datum	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	049_2022_II VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK I UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4	
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	06	Vícepráce
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1	IČO: 276 95 557 DIČ: CZ27695557

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížená DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Birne dne 19. 10. 2023

Popis stavby: 049_2022_III - VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4

Popis stavby: 049_2022_III - VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 06 - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	06	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 4		Vodorovné konstrukce											
	1	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m			0,00012	0,00442	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	2	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t			1,02139	0,03345	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	3	411361821RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t			1,04548	0,07788	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	4	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropěch železobetonových, tvárnících a prefabrikátových beton 20/25-XC1	m3			2,69752	9,95555	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	D	5	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2		0,2192	0,35971	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	D	6	962031183R00	Bourání příček z tvárníc betonových dutinových, tloušťky 100 mm	m2		0,00067	0,00750	0,19500	2,18400	Vlastní	Indiv	SOD
		7	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3		0,00000	0,00000	2,40000	8,85751	Vlastní	Indiv	SOD

0,68*1,0*0,22*8

0,68*1,0*0,22*8


0,9*0,6*0,22*2

0,58*1*0,22*2


Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	06	Vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
		0,3*1*0,22 1,53*0,72*0,22 1,09*0,6*0,22											
8	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 Sklad 2.28 : 10,94*1,5	m2				0,00000	0,00000	0,06800	1,11588	Vlastní	Indiv	SOD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot											
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	Indiv	SOD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot											
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 12,15739*9	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 12,15739*4	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ I	SOD



2.NP



Vertical line or text on the right margin.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 25.9.2023	
Název akce: Vyškov, Víta Nejedlého - Internát I-4 zlepšení podmínek ubytování v 1. až 3.NP			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 7	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zdravotechnika vícepráce			
Popis a zdůvodnění změny: V položkovém rozpočtu prací chybí montáž a dodávku 10 ks umyvadel včetně příslušenství a montáž a dodávku 1 ks výlevky včetně příslušenství.			
Dle požadavku provozní internátu I-4 bylo přidáno 1 ks umyvadla do místnost č.109 (kancelář provozní). Bylo ceněno dle položek SOD.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS souhlasím s doplněním chybějících a požadovaných

Jméno:

[REDACTED]

[REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD – projektanta souhlasíme s doplněním chybějících zařizovacích předmětů.



Jméno:

[REDACTED]

[REDACTED]

Příloha:

1. Rozpočet I-4_V1_Zdravotechnika vícepráce
2. Půdorys s označenými zařizovacími předměty

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.7
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Změnový list vystavil:	Ing. Daniela Kučerová	
Datum:	25.9.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zdravotechnika vícepráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V položkovém rozpočtu prací chybí montáž a dodávku 10 ks umyvadel včetně příslušenství a montáž a dodávku 1 ks výlevky včetně příslušenství.</p> <p>Dle požadavku provozní internátu I-4 bylo přidáno 1 ks umyvadla do místnost č.109 (kancelář provozní). Bylo ceněno dle položek SOD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : č	
-0,00,- Kč	+46 057,21,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 46 057,21,- Kč	+ den	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Da	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	049_2022_II VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK I UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4	
Objekt:	02 Změnové listy	
Rozpočet:	07 ZTI vícepráce	
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1	IČO: 276 95 557 DIČ: CZ27695557

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížená DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně dne

14.08.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	07	ZTI vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 722 Vnitřní vodovod													
	1	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m			0,00056	0,00308	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
				Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení									
	2	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m			0,00075	0,00413	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
				Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení									
	3	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m			0,00005	0,00033	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
				V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pás									
	4	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m			0,00005	0,00033	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
				V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pás									
	5	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv	SOD
Díl: 725 Zařizovací předměty													
	6	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor			0,00141	0,01551	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
				Včetně dodání zápachové uzávěrky.									
	7	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus			0,00309	0,00309	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	8	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor			0,00024	0,00528	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	9	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus			0,00018	0,00018	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	10	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus			0,00004	0,00044	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	11	551450004R	baterie umyvadlové směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevřením odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus			0,00100	0,01100	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
	12	55145012R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 300 mm	kus			0,00110	0,00110	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD

Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	07	ZTI vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
13	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus				0,01550	0,17050	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
14	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus				0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD



