

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská“ ze dne 11.07.2023 ev. č. S/0212/2023/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus LL.M., starosta městského obvodu
IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. DEMONTSTAV s.r.o.

se sídlem: Zengrova 630/83, 70300 Ostrava – Vítkovice, Česká republika
zastoupena: Rudolf Čajan, jednatel
IČO: 278 12 791
DIČ: CZ27812791
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52519
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 430329680267/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0212/2023/OI „Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská“.
2. Předmětem dodatku je změna vyvolaná nutností přizvednutí výšky konstrukčních vrstev chodníku, a to z důvodu nutnosti nezasahovat do kořenového systému vzrostlých stromů. V rámci stavebních prací nebude provedeno částečné odfrézování betonového krytu v části chodníku ul. Novinářské (kolem aleje vzrostlých stromů) a následně bude proveden na stávající betonový kryt podklad ze šterkodrti fr. 0-63 v tloušťce 150 mm. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl. III Změna smlouvy

1. Čl. V bod 1. smlouvy se nahrazuje takto:

Cena část A	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena	1 679 000,00	356 370,00	2 053 370,00
Vícepráce	101 062,80	21 223,19	122 285,99
Méněpráce	-71 088,24	-14 928,53	-86 016,77
Cena dle dod. č. 1	1 726 974,56	362 664,66	2 089 639,22

Změnový list č. 1 je přílohou Dodatku č. 1
Souhrnný rozpočet stavby je přílohou Dodatku č. 1

čl. IV Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby (příloha č. 1 Smlouvy)
Příloha č. 2: Změnový list č. 1

čl. V. Doložka


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 25. schůzi konané dne 16.10.2023 pod č. 0694/RMOB-MH/2226/25.

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V Ostravě, dne:



jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2209

Stavba: **Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská, k.ú.Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava**

822
Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

05.05.2023

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

00845451

Zhotovitel:
DEMONTSTAV s.r.o.

278 12 791
CZ27812791

Projektant:
Ateliér GENIUS LOCI, s.r.o., Ostrava, Stodolní 17

Zpracovatel:
Ateliér GENIUS LOCI, s.r.o., Ostrava, Stodolní 17

Poznámka:

Cena bez DPH **1 726 974,56**

Cena s DPH v CZK **2 089 639,22**

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2209

Stavba: Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská, k.ú.Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

Místo: Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

05.05.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Ateliér GENIUS LOCI,
s.r.o., Ostrava, Stodolní

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o.

Ateliér GENIUS LOCI,
s r.o., Ostrava, Stodolní

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 726 974,56	2 089 639,22
2701	Způsobilé hlavní výdaje	1 622 974,56	1 963 799,22
2702	Způsobilé vedlejší výdaje	104 000,00	125 840,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

822
Ostrava-Mar Hory a Moravská Ostrava

05.05.2023

Zadavatel

Statutární město Ostrava

00845451

Zhotovitel:

DEMONTSTAV s.r.o.

278 12 791

CZ27812791

Projektant:

Ateliér GENIUS LOCI, s.r.o., Ostrava, Stodolní 17

Zpracovatel:

Ateliér GENIUS LOCI, s r o., Ostrava, Stodolní 17

Poznámka

Rozpočet vychází z textových a výkresových částí projektové dokumentace
Cenová soustava: URS CZ 2022
Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz
Výměry ==> pokud není výpočet uveden, výměry byly stanoveny odečtením křivek
CAD v projektové dokumentaci

Cena bez DPH

1 622 974,56

Cena s DPH

v CZK

1 963 799,22

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2701 - Způsobilé hlavní výdaje

Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

Statutární město Ostrava

DEMONTSTAV s.r.o.

05.05 2023

Ateliér GENIUS
LOCI, s.r.o.,
Ostrava, Stodolní 17
Ateliér GENIUS
LOCI, s.r.o.,
Ostrava, Stodolní 17

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 622 974,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 587 759,37

1 - Zemní práce

84 038,95

18 - Povrchové úpravy terénu

82 306,07

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

142 500,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

3 150,00

59 - Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděné

815 185,30

89 - Ostatní konstrukce

2 000,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

197 001,35

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

2 000,00

96 - Bourání konstrukcí

199 610,00

99 - Přesun hmot a manipulace se suti

59 967,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 215,19

999(PRIR) - přírázky

35 215,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba

2701 - Způsobilé hlavní výdaje

Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

05.05.2023

Statutární město Ostrava

Ateliér GENIUS
LOCI, s.r.o.,
Ostrava, Stodolní 17
Ateliér GENIUS
LOCI, s.r.o.,
Ostrava, Stodolní 17

DEMONTSTAV s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 622 974,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 587 759,37	
D	1		Zemní práce				84 038,95	
1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm, s naložením a vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky do 50m *Umístěno na dočasnou skládku, cca 70 m ³ použit do nového zatravnění zbytek odvoz na skládku nař. 03	m ²	568,500	30,00	17 055,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m ³ strojně Sejmutí podzemní 0,00000000	m ³	51,165	150,00	7 674,75	CS ÚRS 2022 02
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 *přebytečný výkopek 568,500 (kg) + 51,165 = 70,00	m ³	66,440	200,00	13 288,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 66,440	m ³	332,200	10,00	3 322,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³ 66,440	m ³	66,440	150,00	9 966,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 66,440	m ³	66,440	10,00	664,40	CS ÚRS 2022 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 118,928 Součet	t	118,928	100,00	11 892,80	CS ÚRS 2022 02
8	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	21,000	500,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	018R01	Nezbytné ořezy stromů pro provedení díla a odstranění 15m ² náletových keřů (vč likvidace)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně 445,00+22,60	m ²	467,600	10,00	4 676,00	CS ÚRS 2022 02
D	18		Povrchové úpravy terénu				82 306,07	
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³ *na meziskládky 0,00000000 70,000	m ³	66,440	150,00	14 118,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 *ornice 0,00000000 70,000	m ³	40,000	40,00	3 764,80	CS ÚRS 2022 02
13	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm 695,100	m ²	695,100	30,00	28 089,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně 9 363,000	m ²	936,300	10,00	9 363,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m ²	695,100	1,00	695,10	CS ÚRS 2022 02
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	695,100	1,00	695,10	CS ÚRS 2022 02
17	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m ²	695,100	1,00	695,10	CS ÚRS 2022 02
18	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m ²	695,100	1,00	695,10	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
19	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2 695 10*0,002	m3	1,390	1,00	1,39	CS ÚRS 2022 02
20	M	25191155	hnojivo průmyslové - pro travní plochy 695 10*0,2	kg	139,020	1,00	139,02	CS ÚRS 2022 02
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	695,100	20,00	13 902,00	
22	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná 695 10*0,03	kg	20,853	120,00	2 502,36	CS ÚRS 2022 02
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	695,100	1,00	695,10	CS ÚRS 2022 02
24	K	185803R11	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině a svahu do 1:5, vč odplevelení a zalití *po dobu 2 měsíců* 695,10	m2	695,100	10,00	6 951,00	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				142 500,00	
25	K	564851111	Podklad ze štěrku dle SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm 445,0+22,6	m2	467,600	150,00	142 500,00	CS ÚRS 2022 02
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				3 150,00	
26	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	6,300	500,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 02
	D	59	Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděné				815 185,30	
27	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytek materiálu tl 60mm skupiny A, pro plochy přes 300m2 445,00+ 450,20	m2	895,200	220,00	196 944,00	CS ÚRS 2022 02
28	M	592450D1	Rumplovaná tvarovaná skladebná dlažba ve/ 210x140mm tl.60mm barva tmavý OKR, vč dopravy 895,20** 03	m2	922,056	650,00	599 336,40	
29	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytek materiálu tl 60mm skupiny A, pro plochy do 50m2 Dlažba reketní 22 60	m2	22,600	270,00	6 102,00	CS ÚRS 2022 02
30	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná vč dopravy 22 60** 03	m2	23,278	550,00	12 802,90	CS ÚRS 2022 02
	D	89	Ostatní konstrukce				2 000,00	
31	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				197 001,35	
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	622,500	150,00	93 375,00	CS ÚRS 2022 02
33	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm, vč dopravy 622 50** 03	m	641,175	82,00	52 576,35	CS ÚRS 2022 02
34	K	91637121R	Osazení zahradního obrubníku hliníkového	m	117,500	20,00	2 350,00	
35	M	001DR01	Hliníková obruba tl 2 mm, výška 100 mm	m	120,000	400,00	48 000,00	
36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem *použití původního demontovaného sloupku*	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu *použití stávající demontované značky*	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
38	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 *ochrana kabelu CEZ ICT a s 27 00 *ochrana kabelu světelného signařského zařízení* 17,50 *ochrana optického kabelu CEZ ICT a s (vč obetonování) 3,50	m	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
39	M	345713D1	Dělená chránička - dodávka na stávající inž síť DN 100 48,00*1,05	m	0,000	50,00	0,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 000,00	
40	K	095R01	Uschování stávajících laviček (3 ks) a zpětné umístění na stejné místo	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				199 610,00	
41	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	277,000	40,00	11 080,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	277,000	100,00	27 700,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	277,000	50,00	13 850,00	CS ÚRS 2022 02
44	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	455,300	100,00	45 530,00	CS ÚRS 2022 02
45	K	113155113	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	53,300	100,00	5 330,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	374,200	50,00	18 710,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami - pro další použití	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	096R01	Přirážka za práci v blízkosti stromů (práce se zvýšenou opatrností)	kus	1,000	1,00	1,00	
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	239,790	50,00	11 989,50	CS ÚRS 2022 02
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 357,060	10,00	33 570,60	CS ÚRS 2022 02
					4 321,844			
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	112,326	100,00	11 232,60	CS ÚRS 2022 02
					185,182			
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	69,034	200,00	13 806,80	CS ÚRS 2022 02
					69,034			
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	65,095	100,00	6 509,50	CS ÚRS 2022 02
					65,095			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				59 967,70	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	599,877	100,00	59 967,70	CS ÚRS 2022 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				35 215,19	
D	999(PRIR)		přirážky				35 215,19	
55	K	110001001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	35 215,19	35 215,19	
			"Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutného pro provádění díla/(kanceláře řídících pracovníků, mobilní chemické WC, sklady, "oplocení stavby, vnitrostaveništní rozvodyvšech potřebných energií vč Jejich poplatků) "Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodů nebo přejezdů přes výkopy "na veřejných prostranstvích vč světelných signalizačních zařízení , dočasné dopravní značení po celou dobu stavby "Zřízení lvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště "z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví lidích osob, vč nutných úprav pro osoby "s omezenou schopností pohybu a orientace, "uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, "dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, "dodržení podmínek - možností nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, "které vyžadují bezpečnostní opatření Náklady zhotovitele spojené s výstavbou a po ukončení díla "kompletním odstraněním staveništní obslužné komunikace Kompletní likvidace zařízení staveniště "celkem" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

822
Ostrava-Mar Hory a Moravská Ostrava

05.05.2023

Zadavatel
Statutární město Ostrava

00845451

Zhotovitel:
DEMONTSTAV s.r.o.

278 12 791
CZ27812791

Projektant:
Ateliér GENIUS LOCI, s.r.o., Ostrava, Stodolní 17

Zpracovatel:
Ateliér GENIUS LOCI, s.r.o., Ostrava, Stodolní 17

Poznámka

Cena bez DPH

104 000,00

Cena s DPH

v CZK

125 840,00

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2702 - Způsobilé vedlejší výdaje

Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

05.05.2023

Statutární město Ostrava

Ateliér GENIUS
LOCI, s.r.o.,
Ostrava, Stodolní 17

DEMONTSTAV s.r.o.

Ateliér GENIUS
LOCI, s.r.o.,
Ostrava, Stodolní 17

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 000,00

999(PRIR) - přírážky

104 000,00

SOUPIS PRACÍ

Moravská Ostrava

2702 - Způsobilé vedlejší výdaje

Ostrava-Mar Hory a Moravská Ostrava

05 05 2023

Statutární město Ostrava

Ateliér GENIUS
LOCI, s.r.o.,
Ostrava, Stodolní 17
Ateliér GENIUS
LOCI, s.r.o.,
Ostrava, Stodolní 17

DEMONTSTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				104 000,00	
	O	999(PRIR)	přirážky				104 000,00	
1	K	110001002	Provozní a územní vlivy Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu "(pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotné lokality/areálu)" "Náklady spojené s místostaveništní dopravou, územními vlivy "(území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami)" "celkem" 1	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	110001003	Kompletační činnost Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů "celkem" 1	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	110001004	Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	110001005	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	110001006	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí, povolení apod	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	110001007	Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	110001008	Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	110001009	Zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby "včetně nákladu spojených s případnými průjezdy a opatřením vozidel "integrovaného záchranného systému "celkem" 1	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
9	K	110001010	Zajištění bezpečnosti a orientace všech účastníků dopravního provozu "To je udržet chůzce v křižku v rámci stavby, například Aktuální navigace všech osob po celou dobu výstavby. " označení nebezpečných míst, zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, dočasné oplocení. "hrazení, osvětlení navádění chodců na náhradní trasy, vybudování a odstranění případných dočasných lávek "a přemostění, provizorní dopravní značení, vč. výstražných světel atd "celkem" 1	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	110001011	Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob v rámci stavby proti odcizení "včetně stavebního materiálu instalovaného (včetně stavebního /(uskladněného) "celkem" 1	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	110001012	Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality "včetně vlivem chůze způsobených škod" "celkem" 1	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	110001013	Součinnost s koordinátorem BOZP	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K	110001014	Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	K	110001015	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP)	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
15	K	110001016	Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"zástupci všech zúčastněných stran, např. Zajištění dokladů /certifikátů/ se specifikací zadaných technických parametrů" 1		1,000			
16	K	110001017	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby" 1	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
17	K	110001018	Technická řešení - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení "Včetně nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí a střetů s inženýrskými sítěmi. "například odchylky skutečného umístění IS od PD, odchylky od podkladu správců sítí. "řešení souběhu a křížení s IS a zařízeními, které projektant nepředvídal atd	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
18	K	110001019	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi "včetně nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, "které projektant nepředvídal např. skryté betony nefunkční základy atd	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
19	K	110001020	Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu se stávajícím stavem předpokládaným projektantem" 1	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
20	K	110001021	Dopravní opatření - řešení případných dopravních kolapsů, náklady na případné prostoje apod	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K	110001022	Třídění odpadu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
22	K	110001023	Zaškolení obsluhy všech správců, vypracování doporučených textací provozních řádů "Proškolení provozovatele s provozováním a údržbou realizovaného díla dle SoD "Jiné požadavky zadavatele	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
23	K	110001024	Uvedení pozemků a všech povrchů / konstrukcí / prvků dotčených stavbou do bezvadného stavu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
24	K	110001025	Protokolární zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
25	K	110001026	Zajištění všech dokladů / protokolů nutných pro předání díla, kolaudační řízení a pro vydání kolaudačního rozhodnutí" 1	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
26	K	110001027	Veškeré náklady na projektové práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			"celkem" 1		1,000			
27	K	110001028	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě "A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací "B) fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci "C) fotodokumentace dokončeného díla	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
28	K	110001029	Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ "např zkoušky hutnění, zkoušky únosnosti pláně, zkoušky betonové směsi, zkoušky modulu přetvárnosti a další, "vč vystavení příslušných protokolů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
29	K	110001030	Pravidelné čištění přílehlých komunikací dle požadavků objednatele a přeprava veškerých pomůcek, materiálů prostředků, strojů atd.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
30	K	110001031	Označení stavby - dle podmínek zadávací dokumentace a smlouvy o dílo	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
31	K	110001033	Vytýčení stavby oprávněným geodetem, vč vystavení příslušných protokolů v uzavřeném stavu, vytyčení dle č. 111	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
32	K	110001034	Vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením prací, vč jejich řádného zajištění "Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům, vč uvedení "dotčených ploch do bezvadného stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
33	K	110001035	Zaměření stavby - geometrický plán - skutečné provedení - vč vystavení příslušných protokolů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: IROP - Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS - případně dotace): CZ.06.06.01/00/22_040/0000501	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: ZL 01
---	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	11.07.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0212/2023/OI
--	---------------	------------	----------------------------	----------------

Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10
Zhotovitel:	DEMONTSTAV s.r.o. Zengrova 630/83, 70300 Ostrava – Vítkovice, IČO 27812791

Gen.projektant (autorský dozor):	
Technický dozor stavebníka (TDS):	

Přílohy:
1) Krycí list
2) Soupis položek

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: V rámci slevních prací nebude provedeno částečné odfrézování betonového krytu v části chodníku ul. Novinářské (kolem aleje vzrostlých stromů). Provede se pouze odfrézování živého povrchu a stávající betonový povrch zůstane v části vzrostlých stromů nedotčen. Následně bude proveden na stávající betonový kryt podklad ze štěrku fr. 0-63 v tloušťce 150 mm. Taktéž nebudou realizovány Chráničky HDPE DN 100, kdy při odrytí stávajících sítí bylo zjištěno, že stávající ochrana kabelů je provedena v dostatečné kvalitě.

Odůvodnění změny: Výše uvedená změna je vyvolaná nutností přizvednutí výšky konstrukčních vrstev, a to z důvodu již prorůstajícího kořenového systému stromů do stávajícího podloží a stávajícího betonového krytu, čím nebude nutno zasahovat do kořenového systému vzrostlých stromů. Realizace chrániček stávajících kabelů, které již ochranu mají, by nevedla ke zlepšení současného stavu a jejich navržená výměna by nedosahovala kvalit stávajících chrániček.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-71 088,24	-4,19 %	101 062,80	5,96 %	29 974,56

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001-ZL1 IROP - Spojovací chodník podél ulic Novoveská a
Novinářská
Objekt: 01 Stavba
Rozpočet: 01 VCP

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Projektant: Ateliér Genius loci, s.r.o. IČO:
Chocholouškova 1527/6 DIČ:
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava


Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o. IČO: 27812791
Zengrova 630/83 DIČ: CZ27812791
703 00 Ostrava - Vítkovice

Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			
VCP			29 974,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 974,56 Kč

Rekapitulace daní

Cena celkem bez DPH

v





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:

#REF!

Objekt:

2701 - Způsobilé hlavní výdaje

KSO

822

Místo:

Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hůřavky

00645451

CZ00645451

Zhotovitel:

DEMONTSTAV s.r.o.

27612791

CZ27612791

Projektant:

Atelier GENIUS LOCI, s.r.o., Ostrava, Stodolní 17

Atelier GENIUS LOCI, s.r.o. Ostrava Stodolní 17

Rozpčet vychází z listových a výkresových částí projektové dokumentace

Cenná soustava: ÚRS CZ 2022

Cenné a technické podmínky katalogu jsou přílohou na stránce www.urs.cz

Výměry => pokud není vypočet uvedení výměry byly zaručeny odečtením křivenk

C AZ v projektové dokumentaci

Cena bez DPH

28 974,56

Cena s DPH

v CZK

36 269,22

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:

#REF!

Objekt

2701 - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

Zadavatel

Statutární město Ostrava městečský obvod Mariánské Hory a Hulvíky

Atelier GENIUS LOCI s.r.o., Ostrava, Sloděň 17

Zhotovitel

DEMONTSTAV s.r.o.

Atelier GENIUS LOCI s.r.o., Ostrava, Sloděň 17

Aditivní kódy

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

29 974,56

HSV - Práce a dodávky HSV

29 974,56

1 - Zemní práce

0,00

1B - Povrchové úpravy terénu

14 230,80

52 - Podhledy podzemní komunikací (PÚ) a přechy

72 360,00

57 - Kvalita pozemních komunikací (KMP) a práce z kamenných nebo živých

0,00

58 - Kvalita pozemních komunikací (KMP) a přechy

0,00

61 - Kvalita pozemních komunikací

0,00

91 - Přesun hmoty a materiálů v rámci pozemních komunikací (PÚ) a přechy

-4 920,00

92 - Úprava stávkových a stávkových komunikací a přechy (PÚ) a přechy

0,00

93 - Přesun hmoty a materiálů

-66 168,24

99 - Přesun hmoty a materiálů

14 472,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

999 - Přesun hmoty a materiálů

0,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:

#REF!

Objekt

2701 - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Ostrava-Mar.Hory a Moravská Ostrava

01.09.2023

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulvíky

Atelier GENIUS LOCI s.r.o., Ostrava, Sloděň 17

DEMONTSTAV s.r.o.
Zemgova 63063, 70300 Ostrava – Vítkovice, IČO 27812791

Atelier GENIUS LOCI s.r.o., Ostrava, Sloděň 17

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

29 974,56

o HSV

Méně a více práce CELKEM

29 974,56

VÍCEPRÁCE

101 062,00

1B			Povrchové úpravy terénu				14 230,80	
1B	K	167191101	Mobilní výhled z horní vlny šikmá část 1 stupně 1 až 3 do 100 m ² 241 270 1	m ²	24,120	180,00	3 341,80	C3 ÚRS 2022 02
1B	K	162251102	Vodorovná přeměna přílo 30 do 30 cm výhledový výhled z horní vlny šikmá část 1 až 3	m ²	24,120	40,00	964,80	C3 ÚRS 2022 02
1B	K	161361103	Nezprávně a správně odstraňování vlnění nebo ve směru silnice do 1-3 stupně při úrovní přílo 100 se 500 m ² , 6 vlny do 500 mm 0 8113472	m ²	241,200	30,00	7 236,00	C3 ÚRS 2022 02
1B	K	161661111	Úprava příloží v horní vlny šikmá část 1 stupně 1 až 3 bez stávkových přechodů	m ²	241,200	10,00	2 412,00	C3 ÚRS 2022 02
52			Podhled podzemní komunikací (PÚ) a přechy				72 360,00	
52	K	363661111	Podhled ze šikmá část 50 plochy přílo 100 m ² a 150 mm 13473+13472*3	m ²	462,400	180,00	72 360,00	C3 ÚRS 2022 02
99			Přesun hmoty a materiálů				14 472,00	
99	K	888222011	Přesun hmoty pro pozemní komunikace s krytím 0 157432 472	t	144,720	100,00	14 472,00	C3 ÚRS 2022 02
			MENĚPRÁCE				-71 088,24	
91			Úprava stávkových a stávkových komunikací a přechy (PÚ) a přechy				-4 920,00	
91	K	306863112	Chrániče kabelů z trub HDPE DN 110 27866 Náhrada kabelů (CZ 2411) a (CZ 2412) Náhrada kabelů (CZ 2411) a (CZ 2412) s výhledem 17,50 Náhrada kabelů (CZ 2411) a (CZ 2412) s výhledem 17,50 3 50 11 55	m	-48,000	60,00	-2 400,00	C3 ÚRS 2022 02
99	M	34671201	Dělení stávkové - dodávka na stávkové 2. úroveň 100 41971 65	m	60 400	60,00	-2 570,00	C34
93			Úprava stávkových komunikací				-66 168,24	
43	K	113156113	Fázování betonového železa Ø 50 mm průměr a 0,5 m př. do 500 m ² bez příložek v trase	m ²	-402,000	100,00	-40 200,00	C3 ÚRS 2022 02
46	K	113202111	Výhlední stěny krajní a střední stojících	m	-120,000	80,00	-9 600,00	C3 ÚRS 2022 02
49	K	09721261	Vodorovná doprava suš. ze sypkých materiálů do 1 km	t	-46,856	60,00	-3 442,80	C3 ÚRS 2022 02
50	K	097211009	Připávek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suš. ze sypkých materiálů	t	-463,864	10,00	-4 638,64	C3 ÚRS 2022 02
51	K	097211881	Připávek z úhlední stávkového odvodu na rozčíslení stávkové (šikmá část) a povrchové betonové podhledem 17 01 01	t	-46,856	100,00	-4 685,60	C3 ÚRS 2022 02