



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„PD+IČ: DSPU České Budějovice 02 – úpravy stávající ocelové haly“

č. 2022 / 00471 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem divize logistika
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Objednatel**“

a

KOSTKA projekt s.r.o.

se sídlem: Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 07844506
DIČ: CZ07844506
zastoupen: Ing. Michalem Novákem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28480
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Zhotovitel**“

dále každý jednotlivě také jen „**smluvní strana**“, nebo společně jen „**smluvní strany**“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**PD+IČ: DSPU České Budějovice 02 – úpravy stávající ocelové haly**“ č. 2022/00471 uzavřené mezi smluvními stranami dne 8.2.2022 (dále jen „**Smlouva**“).



1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) úpravě ceny Díla;
- c) změně termínu pro zhotovení Díla.

2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Doplnění projektové dokumentace o řešení likvidace splaškových vod; dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **160 000,00 Kč** bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 2.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 2.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **160 000,00 Kč** bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku) činí **1 230 000,00 Kč** bez DPH.

2.4 Smluvní strany se současně dohodly, že celková doba pro předání Plnění v délce 150 (sto padesát) kalendářních dní ode dne účinnosti Smlouvy dle odst. 4.2 Smlouvy, se mění tak, že se Zhotovitel zavazuje předat celé Dílo vč. víceprací Objednateli nejpozději do **210 (dvě stě deset) kalendářních dní** ode dne účinnosti Smlouvy.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Cenová specifikace a harmonogram Plnění

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.



NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Českých Budějovicích

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel divize logistika
Česká pošta, s.p.

Ing. Michal Novák
jednatel
KOSTKA projekt s.r.o.



Příloha č. 1 – Cenová specifikace a harmonogram Plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Plnění neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy a dokončit je u jednotlivých dílčích plnění v následujících termínech:

Dílčí plnění	Cena (v Kč bez DPH)	Termín (v kalendářních dnech)
Dílčí plnění dle odst. 1.3.1 Smlouvy: PSP	██████	80 dní od nabytí účinnosti Smlouvy
Dílčí plnění dle odst. 1.3.2 Smlouvy: IČ-SŘ	██████	110 od nabytí účinnosti Smlouvy
Dílčí plnění dle odst. 1.3.3 Smlouvy: RPD	██████	100 od převzetí podepsaného Akceptačního protokolu k dílčímu plnění dle odst. 1.3.1 a 1.3.2 Smlouvy
Dílčí plnění dle odst. 1.3.4 Smlouvy: AD	██████	Viz text pod tabulkou níže

Dílčí plnění dle odst. 1.3.4 je zahájeno podepsáním Akceptačního protokolu k dílčímu plnění dle odst. 1.3.3 Smlouvy a končí odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutím podkladů Zhotoviteli Stavby pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, nejpozději však uplynutím 60 kalendářních dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby, neleželi-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele.