



MBNPP001Q45W

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Mgr. Martin Horák, starosta
IČO: 002 94 136
DIČ: CZ00294136
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9005-723751/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Horák, starosta
Tel.: +420 723 008 112
E-mail: martin.horak@bystricenp.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař
Tel.: +420 725 102 542
E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.**
Sídlo: Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupený: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57672
IČO: 28 27 04 95
DIČ: CZ 28 27 04 95
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43 – 15 83 79 02 47/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kutra
Tel.: 724 143 323
E-mail: kutra@staredo.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kutra
Tel.: 724 143 323
E-mail: kutra@staredo.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Mezi smluvními stranami byla dne 23. 9. 2022 uzavřena Smlouva o dílo na akci „Zázemí sportovního areálu“ (dále jen „dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen dodatek) je změna ceny díla uvedená v čl. 6.1.1 Smlouvy o vícepráce a méněpráce. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou dané Změnovými listy č. 1 – 17, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změnové listy zahrnují popis a zdůvodnění jednotlivých změn.
- 2.2 Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou změny provedeny v souladu s § 222, odst. 4 a 6. Zatřídění změn je součástí jednotlivých změnových listů
- 2.3 Podrobné finanční vyčíslení změn (tj. víceprací a méněprací) je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku – Změnové rozpočty.
- 2.4 Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí:
 - vícepráce (kladná hodnota změny): 3.639.392,94 Kč bez DPH,
 - méněpráce (záporná hodnota změny): - 901.135,92 Kč bez DPH.Tímto dodatkem dochází ke zvýšení Celkové ceny díla o: **2 738 257,02 Kč bez DPH.**

- 2.5 Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:
Původní znění čl. 6.1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým, závazným zněním:

ADD 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1. Výše ceny za dílo

6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1. Cena 30 049 257,02 Kč

6.1.1.2. Cena slovy *třicet miliónů čtyřicet devět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a dva haléře*

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady města Bystřice nad Pernštejnem č. 23-14-09 ze dne 26. září 2023.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 17

Příloha č. 2 – Změnové rozpočty

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 29. 9. 2023

V Novém Městě na Moravě 29. 9. 2023


 **MĚSTO**
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
-1-

Za Objednatele:

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Za Zhotovitele: