



MC22P004LQ19

objednatel:

číslo smlouvy zhotovitele: 20.09.P

MC22-SD-ORS00030/2023

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „Dodatek“)

### „Rekonstrukce chodníku – K Dálnici – zpracování PD“

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Městská část Praha 22**  
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114  
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomáš Kaněra  
ve věcech technických: Jiří Rösler, e-mail: [jiří.rosler@praha22.cz](mailto:jiří.rosler@praha22.cz); tel.: 271 071 832, odbor  
realizace staveb; tel.: 271 071 832, odbor realizace staveb  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800  
IČ : 00240915  
DIČ: CZ00240915

a

**Zhotovitel:** **ADVISIA s.r.o.**  
Rubeška 215/1. Praha 9 . 190 00  
zapsaný: u Městského soudu Městského soudu v Praze, ODDÍL C VLOŽKA 164752  
zastoupený: ing. Robert Weisz  
ve věcech smluvních: ing. Robert Weisz  
ve věcech technických: ing. Miroslav Větrovský  
tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
IČ: 24668613  
DIČ: CZ24668613

Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2020 Smlouvu o dílo, Číslo smlouvy zhotovitele: 20.09 P, číslo smlouvy  
objednatel: SD-24/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je projektová příprava díla s názvem „Oprava  
povrchu chodníku – K Dálnici“ (dále také jen „Dílo“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách, a  
proto si přejí uzavřít tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě za podmínek dále uvedených.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava ceny Díla z důvodu  
změny rozsahu Díla, resp. změny skutečně provedených prací a s tím související změny Smlouvy.

#### II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly že se tímto Dodatkem mění čl. II. Předmět Smlouvy, a to tak že se Předmět  
smlouvy rozšiřuje o doplňující požadavky na PD, které nebyly obsaženy v původním zadání:

- nový návrh stavebně-technického řešení bude zahrnovat úpravu nivelety a s tím související stavební úpravy sjezdů na pozemcích vlastníků přilehlých nemovitostí.
  - tato úprava se týká sjezdů od pozemku parc. č. 1981 až k pozemku parc.č. 1996
  - návrh nového odvodnění, který bude realizován přes pozemek parc.č. 201
  - nesouhlasné stanovisko k návrhu na zvýšení nivelety chodníku a úpravu sjezdů na pozemcích vyjádřili majitelé pozemků parc.č. 1981 a 1983/3. K návrhu se nevyjádřili majitelé pozemku parc.č. 2152/1. Sjezdy na tyto nemovitosti budou řešeny zvýšeným obrubníkem v místě vjezdové brány. Ostatní vjezdy budou detailně řešeny na základě geodetického doměření jednotlivých pozemků
  - doplnění geodetického zaměření
  - bude zřízen nový sjezd na pozemek parc. č. 1996, z důvodu velkých výškových rozdílů na pozemku vlastníka není možné stávající sjezd upravit tak, aby podélné sklony byly v souladu s ČSN 73 6058.
2. Smluvní strany se dále dohodly že se tímto Dodatkem mění čl. VI. odst. 2 Cena za Dílo, a to následovně:

Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH SOD	CENA BEZ DPH DODATEK Č.1	CENA BEZ DPH DODATEK Č.3	DPH 21 % CELKEM	CENA CELKEM VČ. DPH
zajištění geodetického zaměření	20.000	6.000	5.000	6.510	37.510
zpracování dokumentace DUSP	165.000	56.000	65.000	60.060	346.060
zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	65.000	12.000	3.000	16.800	96.800
spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací k projektu „Rekonstrukce chodníku – K Dálnici“ – 5 % ceny díla	15.000	3.700	3.900	4.746	27.346
výkon autorského dozoru – 10 % ceny díla	30.000	7.400	7.800	9.492	54.692
<b>Celková cena díla</b>	<b>295.000</b>	<b>85.100</b>	<b>84.700</b>	<b>97.608</b>	<b>562.408</b>

3. Smluvní strany se dále dohodly že se tímto Dodatkem mění čl. VII Doba plnění odst. 1 následovně:
- koncept PD DUSP – do 3 měsíců od podpisu dodatku č.3
  - čistopis PD DUSP k projednání s DOSS, zahájení IČ – do 2 týdnů od předání připomínek objednatelem
  - IČ dle správních lhůt DOSS ,doby potřebné pro proces uzavření smluv o případných přeložkách a doby potřebné pro získání souhlasů vlastníků soukromých pozemků
  - PD DPS vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu – do 4 týdnů od vydání stavebního povolení.
4. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se řídí právem České republiky.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
4. Tento Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-571-27/23 ze dne 11.10.2023.

V Praze dne ..... 23 -10- 2023

Objednatel:

.....  
Tomáš Kaněra  
starosta MČ Pr

V Praze dne 13.10.2023

Zhotovitel:

.....  
.....