

Rekapitulace změn - změnový list č. 1  
**"Infrastruktura Skřivánek Králíky"**

Ozn.	Objekt	+	-	ROZDÍL
ZL I-A	Elektroměrové pilíře	328 265,82	0,00	328 265,82
ZL I-B	Změna typu svítidel	34 074,00	0,00	34 074,00
ZL I-C	Výměna potrubí DN 500+šachty	103 067,63	0,00	103 067,63
ZL I-D	Změny počtu přípojek	1 231,20	21 143,02	-19 911,82
ZL I-E	Zrušení chodníkových obrubníků	0,00	229 117,16	-229 117,16
ZL I-F	Navýšení počtu hydrantů	90 635,47	0,00	90 635,47
ZL I-G	Záměna části konstr. šterkodrtě vápněním podloží	820 197,09	1 734 410,75	-914 213,66
	z toho: komunikace	774 751,69	1 523 776,63	-749 024,94
	z toho: vodovod	11 904,17	55 762,31	-43 858,14
	z toho: vodovodní přípojky	7 325,31	18 830,43	-11 505,12
	z toho: splašková kanalizace	14 810,96	77 578,71	-62 767,75
	z toho: dešťová kanalizace	11 404,96	58 462,67	-47 057,71
ZL I-H	Změna šachtových den	0,00	126 925,00	-126 925,00
ZL I-I	Doplnění uličních vpustí o nízké plastové koše	32 663,40	0,00	32 663,40
ZL I-J	Prodloužení podzemních sítí na hranicích etap	36 284,47	0,00	36 284,47
	z toho: splašková kanalizace	17 057,79	0,00	17 057,79
	z toho: dešťová kanalizace	19 226,68	0,00	19 226,68
ZL I-K	Změna zatřídění zemin	120 997,80	49 364,64	71 633,16
ZL I-L	Změna hloubky ul. vpusti	0,00	13 599,47	-13 599,47
	<b>CELKEM</b>	<b>1 567 416,88</b>	<b>2 174 560,04</b>	<b>-607 143,16</b>