

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby

„Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-2766/2021/PH**

číslo smlouvy koordinátora BOZP: **202106**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 352 0126**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1 Zadavatelem stavby:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

1.2 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

(dále jen „koordinátor BOZP“)

(dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 29. 06. 2021 uzavřely Smlouvu č. E618-S-2766/2021/PH o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“ s účinností ke dni 12. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 10, odst. 10.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Smlouvy je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle dodatků ke smlouvě „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“.

Smluvní strany shodně konstatují, že došlo k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu o celkem **19 hodin**.

2. Úprava Smluvní ceny.

V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Smlouvy dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny o **22 800,- Kč bez DPH**.

Cena za prováděné činnosti uvedené ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena prováděných činností	684 000,- Kč bez DPH
dodatek č. 1	182 400,- Kč bez DPH
dodatek č. 2	67 200,- Kč bez DPH

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ** je cca **3,33 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká prodloužení předpokládané doby vlastní realizace činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- hodnota této změny je 22 800,- Kč bez DPH a tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- a hodnota takovéto změny v součtu s předchozími změnami dosahuje 30 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy, v součtu tak nepřevyší 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 30,00 %, dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je součet absolutních hodnot změn závazku 9,82 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Smluvní ceny je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.20 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

I. Předmět dodatku

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10., odst. 10.4 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-2766/2021/PH, č. smlouvy koordinátora BOZP: 202106, takto:

1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	684 000,- Kč
Cena dle dodatku č. 1, bez DPH	182 400,- Kč
Cena dle dodatku č. 2, bez DPH	67 200,- Kč
Cena dle dodatku č. 3, bez DPH	22 800,- Kč
<hr/>	
Cena celkem dle dodatku č. 3, bez DPH	956 400,- Kč

Rekapitulace:

Cena celkem dle dodatku č. 3, bez DPH	956 400,- Kč
DPH (základní sazba)	200 844,- Kč
Celková cena dle dodatku č. 3, včetně DPH	1 157 244,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP: 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

5. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 5.1.** a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (předpoklad 11/2023)**

3. Ruší se stávající znění článku 10, odst. 10.20 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3
příloha č. 2 - Plná moc

4. Příloha č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel stavby. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Koordinátor BOZP souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-2766/2021/PH, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 202106, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis nabídkové ceny

– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

Za zadavatele stavby:

V Praze

25.10.2023 13:12
Podepsáno elektronicky

ředitel

Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za koordinátora BOZP:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.24 09:39:21
+02'00'

Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

„Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy Činnost koordinátora BOZP 06/2021 – 04/2022	684 000 Kč	143 640 Kč	827 640 Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 Činnost koordinátora BOZP 05/2022 – 10/2022 vč. aktualizace	182 400 Kč	38 304 Kč	220 704 Kč
Cena prací dle dodatku č. 2 Činnost koordinátora BOZP 11/2022 – 1/2023 vč. aktualizace	67 200 Kč	14 112 Kč	81 312 Kč
Cena prací dle dodatku č. 3 Činnost koordinátora BOZP 2/2023 – 11/2023 vč. aktualizace	22 800 Kč	4 788 Kč	27 588 Kč
Celková cena ve znění dod. č. 3	956 400 Kč	200 844 Kč	1 157 244 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby ■■■■ Kč/hodina (bez DPH), tj. ■■ hodin

1 – do přípravné/aktualizační fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace:

(Plánu BOZP, Oznámení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti stanovené prováděcími právními předpisy)

2 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi.

Obsah činností zahrnutých v celkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Koordinátor BOZP prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby ve znění dle dodatku č. 3, tj. do 11/2023.**

V Praze

Digitálně podepsal

 Datum: 2023.10.24
09:39:38 +02'00'
.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o