

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101 - Příprava území, HTÚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO101 - Příprava území, HTÚ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO101/002 Číslo ZBV: 14.3
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

jedná se o dopočet (rozdíl) mezi skutečně použitým materiálem vypočítaným z ploch dle skut. geodetického zaměření a množství uplatněného v rámci ZBV č.2
výpočet navýšeného množství - viz. položky ocenění změny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	489 973,82	489 973,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum 13-10-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GR
č. 18/2017 v platném znění)

datum 16-10-2023

Zhotovitel

datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 14.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO101 - Příprava území, HTÚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO101 - Příprava území, HTÚ

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m											
10	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných											
Nové položky													
101	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná											
Celkem								198 944,70	0,00	489 973,82	688 918,52	489 973,82	246,29

07-09-2023

Za Zhotovitele:

4. 08. 2023

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO102-1/002	Číslo ZBV: 15.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO102-1 - Provozní objekt a šatny I - ASŘ		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO102-1 - Provozní objekt a šatny I - ASŘ		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

byl doplněn SDK obklad VZT potrubí
v podzemním prostoru se nachází ventilátory a motory VZT, pro jejich servis a opravu bylo nutné zajistit bezpečný přístup; na základě tohoto byly doplněny
půdní schody a pochozí lávka v podzemním prostoru; tyto prvky neslouží pouze pro případnou obsluhu, servisy a opravy, ale rovněž pro zajištění
bezpečného přístupu a pohybu uživatele či jiných pracovníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	9 237,60	9 237,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatel dle § 24 Směrnice GR
č.18/2017 v platném znění)

datum

16 -10- 2023

Zhotovitel

datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 15.3

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO102-1 - Provozní objekt a šatny I - ASŘ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO102-1 - Provozní objekt a šatny I - ASŘ

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
214	61233102.	Schody půdní 119x69x17cm, výška místnosti 280cm											
212	762511243	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm											
213	763164534	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 2 x 12,5 mm											
215	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací											
Celkem								0,00	0,00	9 237,60	9 237,60	9 237,60	100,00

07-09-2023

4. 08. 2023

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO103-1/002	Číslo ZBV: 16.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

v mezistřešním nevytápěném prostoru se nachází potrubí VZT, toto bylo nutné z hlediska zamezení tvorby kondenzátu zaizolovat tepelnou izolací v půdním prostoru se nachází ventilátory a motory VZT, pro jejich servis a opravu bylo nutné zajistit bezpečný přístup; na základě tohoto byly doplněny půdní schody a pochozí lávka v podstřešním prostoru; tyto prvky neslouží pouze pro případnou obsluhu, servisy a opravy, ale rovněž pro zajištění bezpečného přístupu a pohybu uživatele či jiných pracovníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	14 242,60	14 242,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum **16 -10- 2023**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GR
č.18/2017 v platném znění)

datum **16 -10- 2023**

Zhotovitel

datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 16.3

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
213	61233102.	Schody půdní 119x69x17cm, výška místnosti 280cm											
212	762511243	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm											
214	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací											
211	EF.13.901.	Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polem - Samolepící											
Celkem								0,00	0,00	14 242,60	14 242,60	14 242,60	100,00

Za Zhotovitele:

4. 08. 2023

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

- 7 -09- 2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO104/002	Číslo ZBV: 17.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO104 - Hřiště házené a malé kopané		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO104 - Hřiště házené a malé kopané		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

v souvislosti se změnou nivelety areálu a požadavkem na základovou spáru základů v rostlé zemině došlo k jejich prodloužení. Současně s jejich novou délkou bylo nutné změnit i způsob provedení z ručně kopaných na vrtané. Ocenění obsahuje i všechny související položky - výkopy, bednění přesuny hmot a sutí, beton, výztuž, ...

Z důvodu prodloužení základů bylo nutné i prodloužení sloupků oplocení

V rámci oplocení chyběly ve VV vzpěry oplocení, tyto byly do ocenění dopočítány, cena byla stanovena přepočtem původní ceny a délky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 635,87	97 338,47	93 702,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ
č. 18/2017 v platném znění)

datum

16 -10- 2023

Zhotovitel

Datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 17.3

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO104 - Hřiště házené a malé kopané

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO104 - Hřiště házené a malé kopané

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3											
3	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04											
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky											
12	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2											
13	275351121	Zřízení bednění základových patek											
14	275351122	Odstranění bednění základových patek											
Nové položky													
106	275361411	Výztuž základových patek a bloků ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2											
105	460611122	Vrty nepažené pro stožáry průměru přes 55 do 65 cm hl do 2 m v hornině tř. vrtatelnosti II											
107	90002a.	Sloupek poplastovaný RAL 6005 TR pr.60/3 prodloužení délky o 300mm											
108	90003a.	Vzpěra poplastovaná RAL 6005 TR pr.48/3 dl.2,500 m, D+M											
109	90003b.	Vzpěra poplastovaná RAL 6005 TR pr.48/3 dl.2,685 m, D+M											
110	90003c.	Vzpěra poplastovaná RAL 6005 TR pr.48/3 dl.2,835 m, D+M											
Celkem								116 988,20	-3 635,87	97 338,47	210 690,80	93 702,60	80,10

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 17.3

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO104 - Hřiště házené a malé kopané Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO104 - Hřiště házené a malé kopané								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Datum:

4. 08. 2023

Datum:

07-09-2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO105 - Tenisový kurt Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO105 - Tenisový kurt	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO105/002 Číslo ZBV: 18.3
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 714,17	429 908,11	423 193,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum 16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GR
č.18/2017 v platném znění)

datum

16 -10- 2023

Zhotovitel

datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 18.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Prerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice 14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO105 - Tenisový kurt

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO105 - Tenisový kurt

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 18.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO105 - Tenisový kurt

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO105 - Tenisový kurt

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných											
106	460611122	Vrty nepažené pro stožáry průměru přes 55 do 65 cm hl do 2 m v hornině tř. vrtatelnosti II											
109	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním											
107	90002a.	Sloupek poplastovaný RAL 6005 TR pr.60/3 dl.4,84m, zátka, D+M											
108	90007a.	Sloupek poplastovaný RAL 6005 TR pr.60/3 dl.6,29m, zátka, D+M											
Celkem								337 698,65	-6 714,17	429 908,11	760 892,59	423 193,94	125,32

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

4. 08. 2023

Datum:

07-09-2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO106/002	Číslo ZBV: 19.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-128 680,35	489 535,61	360 855,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

16-10-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatel dle § 24 Směrnice GR
č.18/2017 v platném znění)

datum

16-10-2023

Zhotovitel

Datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 19.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice 14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 19.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2											
112	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2											
113	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu											
108	58981122	recyklát betonový frakce 0/32											
109	58981124	recyklát betonový frakce 16/32											
114	BET.V08C 01.	BEST-VEGA/8CM PŘÍRODNÍ											
Celkem								1 080 729,48	-128 680,35	483 309,31	1 435 358,44	354 628,96	32,81

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

04-08-2023

Datum:

07-09-2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO107/002	Číslo ZBV: 20.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO107 - Venkovní taneční parket		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO107 - Venkovní taneční parket		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 522,32	206 106,81	178 584,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

16-10-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GR
č.18/2017 v platném znění)

datum

16-10-2023

Zhotovitel

datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 20.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO107 - Venkovní taneční parket

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO107 - Venkovní taneční parket

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37											
16	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem											
19	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari											
20	634911143	Řezání dilatačních spár š 30 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině											
23	919121232	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu											
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným											
Nové položky													
104	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině											
105	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu											
Celkem								281 806,04	-27 522,32	206 106,81	460 390,53	178 584,49	63,37

07-09-2023

4. 08. 2023

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO109 - Konečné terénní úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO109 - Konečné terénní úpravy	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO109/001 Číslo ZBV: 21.3
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-20 065,15	2 967,52	-17 097,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum 16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ
č.18/2017 v platném znění)

datum
16 -10- 2023

Zhotovitel

datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 21.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO109 - Konečné terénní úpravy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO109 - Konečné terénní úpravy

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5											
4	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm											
5	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním											
6	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2											
7	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní											
8	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého											
Celkem								42 134,12	-20 065,15	2 967,52	25 036,49	-17 097,63	-40,58

07-06-2023

4. 08. 2023 Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO110-1/001	Číslo ZBV: 22.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO110-1 - Mobiliář			
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO110-1 - Mobiliář			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Dluhonice Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-87 587,83	372 645,69	285 057,86	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou**			
Projektant (autorský dozor)	Datum 4.8.2023		
Supervize	datum		
Správce stavby	datum		
16 -10- 2023			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum		
	16 -10- 2023		
Zhotovitel	Datum 4.8.2023		
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 22.5

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO110-1 - Mobiliář

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO110-1 - Mobiliář

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3											
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04											
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky											
5	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25											
12	90007	Přemístění herních prvků - 2xpružinová houpačka, kolotoč a velká herní sestava vč.kotevního materiálu, popis viz výpis výrobků obj.SO110											
Nové položky													
15	74920R1.	Kolotoč na sezení NK-SE-18-40 - dodávka + montáž											
16	74920R2.	Houpadlo na pružině, jednomístné, kočka H-101											
17	74920R3.	Houpadlo na pružině, dvoumístné, Beruška H-310											
18	74920R4.	Houpačka Vahadlová, čtyřmístná, celokovová, hnědáNVH-2											
19	74920R5.	Herní sestava, celokovová, hnědá NU-3-8V											
20	74920R6.	Pískoviště s rohovými sedáky, celokovové, 2x2m NPI-K22											
21	74920R7.	Betonový stůl na stolní tenis											
22	74920R8.	Basketbalový koš											
Celkem								132 053,93	-87 587,83	372 645,69	417 111,79	285 057,86	215,86

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 22.5

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO110-1 - Mobiliář

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO110-1 - Mobiliář

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

4. 08. 2023

Datum:

13. 07. 2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO110-2 - Sadovnické úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO110-2 - Sadovnické úpravy	Číslo SO/PS / Číslo ZBV: číslo Změny SO/PS: SO110-2/001 23.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Dluhonice Popis Změny:											
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">-12 286,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-12 286,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-12 286,00	0,00	-12 286,00				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem									
-12 286,00	0,00	-12 286,00									
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Projektant (autorský dozor)</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Datum 4.8.2023</td> </tr> <tr> <td>Supervize</td> <td style="text-align: right;">datum</td> </tr> <tr> <td>Správce stavby</td> <td style="text-align: right;">datum 16 -10- 2023</td> </tr> </table> Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">datum 16 -10- 2023</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td style="text-align: right;">datum 4.8.2023</td> </tr> </table>		Projektant (autorský dozor)	Datum 4.8.2023	Supervize	datum	Správce stavby	datum 16 -10- 2023	Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	datum 16 -10- 2023	Zhotovitel	datum 4.8.2023
Projektant (autorský dozor)	Datum 4.8.2023										
Supervize	datum										
Správce stavby	datum 16 -10- 2023										
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	datum 16 -10- 2023										
Zhotovitel	datum 4.8.2023										
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize											
Číslo paré:											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 23.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO110-2 - Sadovnické úpravy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO110-2 - Sadovnické úpravy

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	180 40-2111	Založení trávníku parkového výsevem min. 25g/m2, v rovině, s prvním pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20km a se složením											
4	183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině											
5	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním s odstraněním uschlého plevelu, v rovině											
5	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině											
6	183 40-3153.1	Obdělání půdy hrabáním pro zpracování povrchu půdy, v rovině											
14	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku postřikem, v rovině pro plochy o výměře jednotlivé přes 20m2											
18	185 80-3111	Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozem do 20km a se složením											
19	185 80-3211	Uválcování trávníku, v rovině											
Celkem								541 469,26	-12 286,00	0,00	529 183,26	-12 286,00	-2,27

4. 08. 2023

07 -09- 2023

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: