

Smlouva o dílo č. 21 03 02 – dodatek č.4

Interní číslo objednatele V/17/2021

Interní číslo dodatku V/74/2023

na dodávku projektových prací ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Město Chlumec

Na adrese :

Zastoupená starostkou :

telefon: 472 710 610

IČ: 00 391 387

bankovní spojení: ČS a.s. Srbice č. ú. 27-0882501359/0800

zástupce pro věcná jednání:

Objednatel

Muchova 267, 403 39 Chlumec

JUDr. Veronikou Srnkovou

e-mail: starostka@mesto-chlumec.cz

DIČ: CZ 00 391 387

bankovní spojení: ČS a.s. Srbice č. ú. 27-0882501359/0800

zástupce pro věcná jednání:

a

zhotovitel

Ing. Jiří Koudelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, podnikající pod obchodním názvem Ing. Jiří Koudelka, projektová kancelář, Palachova 435/51, 400 01 Ústí nad Labem
atelier Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

IČ: 04772547 DIČ: CZ 6301310081

bankovní spojení: Fio banka Ústí nad Labem č. ú. 2100941878/2010

uzavírají tento dodatek č.4 ke smlouvě na stavbu

„Chlumec – chodník Skřivánčí I. Etapa“

Tímto dodatkem č. 4 se mění článek č. II, odst. II/1 a II/2 následovně:

Ze znění:

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2021 dle Přílohy č. 1 této smlouvy a odevzdána takto:

II.1 Jednostupňová dokumentace v šesti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky do 31.12.2022.

II.2 Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – do 120-ti dnů po odevzdání dokumentace uvedené v čl. II 1. této smlouvy.

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace dle čl. II 1. této smlouvy a společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. II 2. této smlouvy objednateli na jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Na znění:

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2021 dle Přílohy č. 1 této smlouvy a odevzdána takto:

II.1 Jednostupňová dokumentace v šesti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky do 28.2.2024.

II.2 Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – do 150-ti dnů po odevzdání dokumentace uvedené v čl. II 1. této smlouvy.

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace dle čl. II 1. této smlouvy a společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. II 2. této smlouvy objednateli na jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Ostatní články uzavřené SOD se nemění

Důvodem změny termínu je nevyjasněné řešení neoprávněného záboru obecních pozemků ploty soukromých vlastníků na p.č. 561/1 a 561/26. Do doby dokud nebude vyjasněna poloha nového plotu, včetně řešení demolice stávajícího a výstavby nového plotu, není možné dokumentaci rozeslat ani správěům inženýrských sítí ani ostatním dotčeným organizacím k jejich vyjádření a tudíž ani není možné dokumentaci v požadovaném termínu dokončit.

Dle odst. VIII původní smlouvy se přitom objednatel zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, pokud po uzavření smlouvy vzniknou na jeho straně nové požadavky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek č. 4 byl schválen usnesením RM č.10/29R/2023, dne 16.8.2023.

V Chlumci dne:

V Ústí nad Labem dne:

.....
objednatel
JUDr. Veronika Srnková
starostka města

.....
zhotovitel
Ing. Jiří Koudelka
majitel firmy