

DODATEK č. 11 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0006

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

STRABAG Rail, a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO:25429949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

GJW Praha, spol. s r.o.

se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9- Hloubětín

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

Elektrizace železnic Praha, a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO:47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

účastníci společnosti „Společnost Černošice“

číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120426RFI**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.8.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1-10, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	3 075 896 638,78
Dodatek č. 1.....	3 075 894 335,76
Dodatek č. 2.....	3 086 772 916,20
Dodatek č. 3.....	3 102 106 123,52
Dodatek č. 4.....	3 146 956 279,43
Dodatek č. 5.....	3 265 180 443,47
Dodatek č. 6.....	3 322 603 831,13
Dodatek č. 8.....	3 399 807 176,09
Dodatek č. 9.....	3 434 879 728,73
Dodatek č.10.....	3 491 613 544,51

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 11 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **91 155 643,18 Kč bez DPH**.
Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 37, č. 45, č. 49, č. 50, č. 76, č. 89, č. 97, č. 103, č.109, č. 110, č. 111, č. 114, č. 117, č. 118, č. 121, č. 122, č. 131 č. 134, č. 135 a č. 137 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [REDACTED] KČ bez DPH.

Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši [REDACTED] KČ. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,24 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 14,5 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č.8 Smlouvy – Smluvní cena Díla

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 109, 114 a 122 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 109 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 114 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDACTED]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	[REDACTED]
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	[REDACTED]

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 49, č. 76 a č. 97 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 49 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 49 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 76 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 97 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDACTED]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH	[REDACTED]
--	------------

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 50, č. 89, č. 110, č. 111, č. 117, č. 118, č. 121, č. 131, č. 134, č. 135 a č. 137 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 50 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 50 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 89 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 110 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 111 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 117 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 118 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	[REDACTED]

Vícepráce dle ZL č. 121 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 131 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 134 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 134 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 137 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 137 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ KČ

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 103 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 103 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 103 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	██████████

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dod. č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ KČ

e) U prací obsažených ve schválených ZL č. 37 a č. 45 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 37 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 45 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	██████████

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 11:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činila	3 491 613 544,51 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 11, bez DPH	+ 91 155 643,18 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činí	3 582 769 187,69Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1-10 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společnosti

- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla


Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č.8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č.11, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 8 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11

Za Objednatele:

V Praze



25.10.2023 13:21
Podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

V

za EUROVIA CS, a.s.:



Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.03
11:17:26 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
Člen správní rady

za STRABAG Rail, a.s.

Digitální podpis:
09.10.2023
10:51

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.05
18:53:53 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

za GJW Praha, spol. s r.o.

Podepsal
Datum: 10.10.2023

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.03
11:17:03 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
jednatel

Za Elektrizace železnic Praha, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.05
10:42:10 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum:
2023.10.04
14:45:51 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smichov (mimo) - Cernošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	Cena Díla dle dod. č. 8	Cena Díla dle dod. č. 9	Cena Díla dle dod. č. 10	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Cena Díla dle dod. č. 11
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích															
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešk na nástupišti č. 1														
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešk na nástupišti č. 2														
SO 03-52-01	ZST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 2														
SO 03-52-02	ZST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 3														
SO 03-52-03	ZST Praha Radotín, zastřešení vstupu z podchodu pro cestující k ulici Prvomájová														
SO 03-52-04	ZST Praha Radotín, zastřešení vstupu z podchodu pro cestující do přednádraží														
SO 03-52-05	ZST Praha Radotín, zastřešení vstupu z podchodu pro pěší k ulici Na belonce														
SO 03-52-06	ZST Praha Radotín, zastřešení vstupu z podchodu pro pěší k ulici Vražská														
E.2.4 Orientační systém															
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém														
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky														
SO 03-54-01	ZST Praha Radotín, orientační systém														
SO 03-54-02	ZST Praha Radotín, hlasové majáčky														
E.2.5 Demolice															
SO 02-55-01	Praha Smichov - Praha Radotín, demolice objektů SZDC s.o														
SO 03-55-01	ZST Praha Radotín, demolice objektů SZDC s.o														
SO 03-55-02	ZST Praha Radotín, demolice objektů CD a s														
E.2.14 Vnější vybavení budov															
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura														
SO 03-60-01	ZST Praha Radotín, drobná architektura														
E.3.1 Trakční vedení															
SO 02-61-01	Praha Smichov - Velká Chuchle, trakční vedení														
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení														
SO 02-61-03	Velká Chuchle - Praha Radotín, netypové brány tračního vedení														
SO 03-61-01	ZST Praha Radotín, trakční vedení														
SO 03-61-02	ZST Praha Radotín, netypové brány tračního vedení														
SO 91-61-51	Praha Smichov - Cernošice, převěšení závěsného optického kabelu SZDC s.o														
SO 02-61-61	Trakční měnirna Chuchle, připojení nadzemního vedení														
SO 02-61-62	Trakční měnirna Chuchle, připojení zpeňého vedení														
SO 02-61-91	Trakční měnirna Chuchle, připojení převozní měnirny														
E.3.4 Ohřev výměn															
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn														
SO 03-64-01	ZST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn														
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO															
SO 02-66-01	Trakční měnirna Chuchle, rozvod NN, osvětlení														
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, připojení NN pro technologický objekt														
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení														
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení														
SO 02-66-05	Hradlo Závodiště, úprava připojení NN														
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, připojení NN														
SO 03-66-01	ZST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení														
SO 02-66-21	Trakční měnirna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, nacízení stabilní měnirny														
SO 02-66-61	Trakční měnirna Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č. 50														
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů														
SO 02-66-63	ZST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů														
E.3.7 Ukolejení vodivých konstrukcí															
SO 02-67-01	Praha Smichov - Velká Chuchle, ukolejení														
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejení														
SO 03-67-01	ZST Praha Radotín, ukolejení														
E.3.8 Vnější uzemnění															
SO 02-68-01	Trakční měnirna Chuchle, vnější uzemnění														
SO 02-68-91	Trakční měnirna Chuchle, uzemnění převozní měnirny														
Zabezpečení veřejných zájmů															
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně														
SO 91-71-02	Náhradní výsadba														
SO 91-71-03	Praha Smichov - Cernošice, rekultivace														
Všeobecný objekt															
SO 98-98	Všeobecný objekt														
SO 98-98	Všeobecný objekt														
		3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 102 106 123,52	3 146 956 279,43	3 265 180 443,47	3 322 603 831,13	3 399 807 176,09	3 434 879 728,73	3 491 613 544,51				3 582 769 187,69