

**DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo**  
na zhotovení stavby „Celková oprava střechy“

**ČÁST A**  
**Obecná ustanovení**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov – Dubová 141, příspěvková organizace**

se sídlem: Radkov 141, 747 84 Radkov  
zastoupen: Ing. Danielem Viceníkem, ředitelem  
IČO: 47813563  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Opavě  
číslo účtu: 1833821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Ing. Daniel Viceník, tel.: 739 693 819

(dále jen „objednatel“)

**2. KONSIT a.s.**

se sídlem: Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6  
zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva  
IČO: 18630197  
DIČ: CZ18630197  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 820762/0800

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 752

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Jiří Martinek, ředitel divize 5, tel.: 720 077 677

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 26. 9. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Celková oprava střechy“ (dále jen SOD). Na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, se dohodly na změně SOD, a to v části ceny za dílo.

Nepředvídatelné okolnosti jsou blíže popsány ve změnovém listě č. 4 k tomuto dodatku, který tvoří přílohy a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě dohody smluvních stran se SOD mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

*„8.3 Předmět díla vymezeného v čl. III odst 1. SOD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve změnových listech, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří nedělitelnou součást tohoto dodatku č. 2.*

*8.4 Předmět díla vymezeného v čl. III odst 1. SOD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve změnových listech, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří nedělitelnou součást tohoto dodatku č. 2.“*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text v bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>24.442.523,62 Kč</i>
<i>DPH 15%</i>	<i>3.666.378,54 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>28.108.902,16 Kč</i>

*„Rekapitulace ceny:*

<i>Cena díla celkem dle základní SOD:</i>	<i>27.792.343,71 Kč včetně DPH</i>
<i>Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:</i>	<i>104.503,57 Kč včetně DPH</i>
<i>Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2:</i>	<i>212.054,88 Kč včetně DPH</i>
<i>Cena díla celkem dle SOD, včetně dodatku č. 1 a 2:</i>	<i>28.108.902,16 Kč včetně DPH,</i>

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Změnový list k dodatku - č. 4, Změna rozsahu původní VZ, Závěr, Položkový soupis prací a dodávek – Změna výlezu na komín, Krycí list soupisu prací a dodávek – Hromosvod v zemi, Krycí list soupisu prací a dodávek – Oprava omítky pod půdou „D“.

V Radkově dne 24.10.2023

V Praze dne 24.10.2023

---

za objednatele  
Ing. Daniel Viceník, ředitel  
příspěvkové organizace

---

za zhotovitele  
Ing. Jiří Urban, člen  
představenstva