

Změnový list k dodatku č. 4

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Daniel Viceník	
DD a Školní jídelna, Radok-Dubová 141, p.o.		
Technický dozor stavebníka:	Pavel Volek	
Pavel Volek		
Autorský dozor:	Ing.arch. Petr Košárek	
STUDIO-D Opava s.r.o.		
Zhotovitel:	Ing. Jiří Martinek	
KONSIT a.s.		

Označení zakázky (název akce):	Celková oprava střechy
Číslo smlouvy:	-

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	24 167 255,40	27 792 343,71
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	90 872,67	104 503,57
Po uzavření dodatku č. 1	24 258 128,07	27 896 847,28
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	184 395,55	212 054,88
Po uzavření dodatku č. 2	24 442 523,62	28 108 902,16