

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

Vícepráce

Předmět víceprací:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)

4. Hromosvod v zemi, 5. Oprava omítky po půdou "D", 6. Změna výlezu na komín

Zdůvodnění víceprací + cena:

(pro každou změnu dle pořadového čísla)

4. - Na základě dnešních platných norem ČSN musí být svodné vedení hromosvodu pospojováno v zemi, aby bylo dosaženo správné hodnoty měření odporu. 5. - Při provádění opravy podlahového trámu bylo napadeno hřevomorkou bednění záklopu stropu. Byla narušena omítka stropu. Omítka stropu bude provedena nová vč. malby 6. - Změno počtu výlezu na střechu bude upravena lavka ke komínu a výlez na komín

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

258 205,19 Kč

	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	-	

Méněpráce

<p>Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i></p>	<p>4.- Hromosvod v zemi, 6. - Komínová lávka</p>
<p>Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i></p>	<p>4.- Nebudou se provádět zemní tyče. V průběhu projektování byly platné jiné normy ČSN, 6. - Nebude provedena komínová lávka dle PD</p>
<p>Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):</p>	<p>-73 809,64</p>
<p>Záměna položek dle §222 odst. 7</p>	
<p>Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny</p>	<p>NE</p>