

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)						
Příloha č. 3 Změnového listu						
Druh veřejné zakázky:	stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	19.10.2023			
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:	Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka		
Původní smlouva		24 167 255,40				
Dotatek č. 1	odst. 4	Vícepráce 853 903,47	6,69%	0,00%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	
		Méněpráce 763 030,80	max. 14,99%			
	odst. 5	Vícepráce	0,00			0,00%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Vícepráce	0,00			
	odst. 6	Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			0,00%
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Vícepráce	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			max. 50%
Vícepráce za dotatek č. 1 celkem		853 903,47				
Méněpráce za dotatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		763 030,80				
Dotatek č. 2	odst. 4	Vícepráce 258 205,19	8,06%	0,00%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	
		Méněpráce 73 809,64	max. 14,99%			
	odst. 5	Vícepráce	0,00			0,00%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Vícepráce	0,00			
	odst. 6	Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			0,00%
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Vícepráce	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			max. 50%
Vícepráce za dotatek č. 2 celkem		258 205,19				
Méněpráce za dotatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		73 809,64				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)		
Původní cena dle smlouvy		24 167 255,40	3 625 088,31	27 792 343,71		
Vícepráce celkem		1 112 108,66	166 816,30	1 278 924,96		
Méněpráce celkem		836 840,44	125 526,07	962 366,51		
Upravená cena po změnách		24 442 523,62	3 666 378,54	28 108 902,16		

Pokyny pro vyplnění:
 - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
 - vyplňujte nepodbarvené buňky
 - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
 - pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
 - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
 - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
 - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je záznamována červeným podbarvením buňky