

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO111 - Oplocení areálu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO111 - Oplocení areálu	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO111/001 Číslo ZBV: 24.5
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-47 098,14	473 283,23	426 185,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GR
č.18/2017 v platném znění)

datum

16 -10- 2023

Zhotovitel

Datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré✓

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 24.5

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice 14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO111 - Oplocení areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO111 - Oplocení areálu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 24.5

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO111 - Oplocení areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO111 - Oplocení areálu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	275351122	Odstranění bednění základových patek											
33	313247R.	Změna plotu na 2D svařované pletivo vč. přizpůsobení sloupků											
34	348172R.	Automaticky otevíraná brána s elektropohonem											
Celkem								304 256,10	-47 098,14	473 283,23	730 441,19	426 185,09	140,07

Za Zhotovitele: (

Za Objednatele:

Datum:

4. 08. 2023

Datum:

07 -09- 2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021		Číslo SO/PS / Číslo ZBV: číslo Změny SO/PS: SO112.1/001 25.3	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO112.1 - Kanalizace splašková			
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO112.1 - Kanalizace splašková			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Dluhonice Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	
-56 594,47		0,00	
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		-56 594,47	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)		datum 4.8.2023	
Supervize		datum	
Správce stavby		datum 16 -10- 2023	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)		datum podpis 16 -10- 2023	
Zhotovitel		datum 4.8.2023	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 25.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO112.1 - Kanalizace splašková

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO112.1 - Kanalizace splašková

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	132201212 R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ											
4	132201219 R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, STROJNĚ											
5	132301210 R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ											
6	132301219 R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ											
7	151101102 R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m											
8	151101112 R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m											
10	161101102 R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m											
11	162701105 R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m											
12	162701109 R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km											
13	167101102 R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3											
14	174101101 R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním											
15	175101101 R00	Obsyp bez prohození sypaniny											
29	460921102 LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)											
31	583315034	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Olomoucký kraj											
32	583318036	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Olomoucký kraj											
47	998276101 R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop											
Celkem								695 122,09	-56 594,47	0,00	638 527,62	-56 594,47	-8,14

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 25.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO112.1 - Kanalizace splašková

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO112.1 - Kanalizace splašková

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

4. 08. 2023

Datum:

07-09-2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO112.3/001	Číslo ZBV: 26.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO112.3 - Vsakovací objekty			
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO112.3 - Vsakovací objekty			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Dluhonice Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-75 633,52	0,00	-75 633,52	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Datum 4.8.2023		
Supervize	datum		
Správce stavby	datum 16 -10- 2023		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum 16 -10- 2023		
Zhotovitel	Datum 4.8.2023		
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 26.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Prerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice 14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO112.3 - Vsakovací objekty

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO112.3 - Vsakovací objekty

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 26.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO112.3 - Vsakovací objekty

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO112.3 - Vsakovací objekty

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3											
18	583318036	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Olomoucký kraj											
19	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2											
20	67352002	Geotextilie netkaná PE 200 g/m2											
21	871219111 LP	Doprava a montáž retenčních bloků 0,8*0,8*0,66 (doprava na místo stavby, osazení dle technologického předpisu dodavatele)											
23	899103111 R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg											
24	916211111 R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen											
25	998276101 R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop											
Celkem								770 563,77	-75 633,52	0,00	694 930,25	-75 633,52	-9,82

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

4. 08. 2023

Datum:

07-09-2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO114.1/001	Číslo ZBV: 27.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO114.1 - Vodovodní přípojka		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO114.1 - Vodovodní přípojka		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 123,09	0,00	-14 123,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ
č.18/2017 v platném znění)

datum

16 -10- 2023

Zhotovitel

datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: .

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 27.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO114.1 - Vodovodní přípojka

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO114.1 - Vodovodní přípojka

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	871211121 R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm											
Celkem								15 149,40	-14 123,09	0,00	1 026,31	-14 123,09	-93,23

07-09-2023

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

4. 08. 2023

Datum:

Datum:

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO114.2 - Rozvody vody v areálu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO114.2 - Rozvody vody v areálu	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO114.2/001 Číslo ZBV: 28.3
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-41 532,43	0,00	-41 532,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Datum 4.8.2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GR
č.18/2017 v platném znění)

datum

16 -10- 2023

Zhotovitel

Datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré ✓

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 28.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice 14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO114.2 - Rozvody vody v areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO114.2 - Rozvody vody v areálu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 28.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO114.2 - Rozvody vody v areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO114.2 - Rozvody vody v areálu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	583315034	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Olomoucký kraj											
41	583318036	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Olomoucký kraj											
44	871171121 R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm											
45	871181121 R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm											
46	871211121 R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm											
51	892241111 R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80											
52	892273111 R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125											
54	892591111 LP	Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)											
57	899731114 R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2											
59	998276101 R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop											
Celkem								440 066,50	-41 532,43	0,00	398 534,07	-41 532,43	-9,44

Za Zhotovitele:

4. 08. 2023

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

07-09-2023

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO115 - Studna Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO115 - Studna	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO115/001 Číslo ZBV: 29.4
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	88 216,10	88 216,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____ j

Datum 4.8.2023

Supervize _____

datum _____

Správce stavby _____

datum _____

16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 Směrnice GR
č.18/2017 v platném znění) _____

datum _____

16 -10- 2023

Zhotovitel _____

Datum 4.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 29.4

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO115 - Studna

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO115 - Studna

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	162701105 R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m											
26	167101101 R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3											
29	199000002 R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4											
45	58380129	Kostka dlažebni drobná 10/12 štipaná ltř. 1t=4,0m2											
56	916211111 R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen											
Nové položky													
60	00010R.	Doplnění technologie čerpání vody											
59	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3											
62	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm											
61	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm											
Celkem								39 169,64	0,00	88 216,10	127 385,74	88 216,10	225,22

07-09-2023

Za Zhotovitele:

4. 08. 2023

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO117.1/001	Číslo ZBV: 30.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO117.1 - Rozvody NN v areálu		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO117.1 - Rozvody NN v areálu		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Dluhonice Popis Změny:		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	65 999,36	65 999,36
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Datum 4.8.2023	
Supervize	datum	
Správce stavby	datum 16 -10- 2023	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	datum 16 -10- 2023	
Zhotovitel	Datum 4.8.2023	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 30.5

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO117.1 - Rozvody NN v areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO117.1 - Rozvody NN v areálu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Pol38	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63											
31	Pol39	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 2, šíře 300mm, hloubka 700mm											
34	Pol41	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm											
35	Pol42	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm											
Nové položky													
43	Pol113.	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 3 (J)x2.5 mm2, pevně											
44	Pol188.	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 2, šíře 300mm, hloubka 650mm											
Celkem								228 848,60	0,00	65 999,36	294 847,96	65 999,36	28,84

07-09-2023

4. 08. 2023

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO103-5 - Objekt šaten II a sklady - VZT Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO103-5 - Objekt šaten II a sklady - VZT	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO103-5/001	Číslo ZBV: 39.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Dluhonice Popis Změny: nebyly realizovány 2 ks požárních ucpávek		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 596,86	0,00	-16 596,86
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Datum 4.8.2023	
Supervize	datum	
Správce stavby	datum 16 -10- 2023	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum 16 -10- 2023	
Zhotovitel	Datum 4.8.2023	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 39.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO103-5 - Objekt šaten II a sklady - VZT

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO103-5 - Objekt šaten II a sklady - VZT

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	999.018	Požární ucpávky											
Celkem								16 596,86	-16 596,86	0,00	0,00	-16 596,86	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

4. 08. 2023

Datum:

07-09-2023