



**GJW Praha, spol. s.r.o.**

se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9- Hloubětín

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

**Elektrizace železnic Praha, a.s.**

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO:47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

**účastníci společnosti „Společnost Černošice“**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120426RFI**

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.8.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č.1-11, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	3 075 896 638,78
Dodatek č. 1.....	3 075 894 335,76
Dodatek č. 2.....	3 086 772 916,20
Dodatek č. 3.....	3 102 106 123,52
Dodatek č. 4.....	3 146 956 279,43
Dodatek č. 5.....	3 265 180 443,47
Dodatek č. 6.....	3 322 603 831,13
Dodatek č. 8.....	3 399 807 176,09
Dodatek č. 9.....	3 434 879 728,73
Dodatek č.10.....	3 491 613 544,51
Dodatek č.11.....	3 582 769 187,69

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 12 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.**

Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **795 985,63 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklatorní úpravu Smluvní ceny Díla je uplatnění úpravy cen v důsledku změny nákladů v souladu s Metodikou pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury schválenou usnesením vlády ČR č.1475/2022 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“).

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ** je v celkové výši **795 985,63 Kč bez DPH**. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

## **I. Předmět Dodatku**

### **1) Smluvní cena**

Dodavatel uplatnil postupem dle Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury schválenou usnesením vlády ČR č.1475/2022 nárok na úpravu cen v důsledku změny nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

#### **Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 12:**

---

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila: .....	3 075 896 638,78Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činila .....	3 582 769 187,69Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 12, bez DPH .....</b>	<b>+ 795 985,63 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12, bez DPH činí.....</b>	<b>3 583 565 173,32Kč</b>

### **2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

„21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12*

### **3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 12, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12*



**Za Objednatele:**

**V Praze**



**Za Zhotovitele:**

**V .....**

**za EUROVIA CS, a.s.:**

   
25.10.2023 13:23  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.10.04  
13:31:19 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
člen správní rady

za STRABAG Rail, a.s.

Digitální  
podpis:  
09.10.2023  
10:51

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2023.10.05  
18:54:34 +02'00'

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva

za GJW Praha, spol. s.r.o.

Podepsal  
Datum: 10.10.2023

**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel ve funkci generálního ředitele

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.10.04  
13:31:38 +02'00'

**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel

Za Elektrizace železnic Praha, a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.10.15  
08:43:17 +02'00'

**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.10.13  
09:02:27 +02'00'

**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva

**Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)**

**Smluvní cena díla**









Optimalizace trati Smichov (mimo) - Cernošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	Cena Díla dle dod. č. 8	Cena Díla dle dod. č. 9	Cena Díla dle dod. č. 10	Cena Díla dle dod. č. 11	Změny nákladů - růst cen stavebních materiálů	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 12
<b>E 2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích</b>																
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešek na nástupišti č. 1															
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešek na nástupišti č. 2															
SO 03-52-01	ZST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 2															
SO 03-52-02	ZST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 3															
SO 03-52-03	ZST Praha Radotín, zastřešení vstupu z odcchodu ero cestující k ulici Pivovarská															
SO 03-52-04	ZST Praha Radotín, zastřešení vstupu z odcchodu ero cestující do ulice Na Bělčicích															
SO 03-52-05	ZST Praha Radotín, zastřešení vstupu z odcchodu ero pěší k ulici Na Bělčicích															
SO 03-52-06	ZST Praha Radotín, zastřešení vstupu z odcchodu ero pěší k ulici Vražská															
<b>E 2.4 Orientační systém</b>																
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém															
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové mřížky															
SO 03-54-01	ZST Praha Radotín, orientační systém															
SO 03-54-02	ZST Praha Radotín, hlasové mřížky															
<b>E 2.5 Demolice</b>																
SO 02-55-01	Praha Smichov - Praha Radotín, demolice objektů SZDC s.o.															
SO 03-55-01	ZST Praha Radotín, demolice objektů SZDC s.o.															
SO 03-55-02	ZST Praha Radotín, demolice objektů CD a.s.															
<b>E 2.14 Vnější vybavení budov</b>																
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura															
SO 03-60-01	ZST Praha Radotín, drobná architektura															
<b>E 3.1 Trakční vedení</b>																
SO 02-61-01	Praha Smichov - Velká Chuchle, trakční vedení															
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení															
SO 02-61-03	Velká Chuchle Praha Radotín, nelineové brány trakčního vedení															
SO 03-61-01	ZST Praha Radotín, trakční vedení															
SO 03-61-02	ZST Praha Radotín, nelineové brány trakčního vedení															
SO 91-61-51	Praha Smichov - Cernošice, otevření závěsného optického kabelu SZDC s.o.															
SO 02-61-61	Trakční měnična Chuchle, ořizování napájecího vedení															
SO 02-61-62	Trakční měnična Chuchle, ořizování zvláštního vedení															
SO 02-61-91	Trakční měnična Chuchle, ořizování převozní měničny															
<b>E 3.4 Ohřev výměn</b>																
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn															
SO 03-64-01	ZST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn															
<b>E 3.6 Rozvody vn. nn. osvětlení a DOUO</b>																
SO 02-66-01	Trakční měnična Chuchle, rozvod NN, osvětlení															
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, odbočka NN ero technologický objekt															
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení															
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení															
SO 02-66-05	Hralec Závodské, úprava přípojky NN															
SO 02-66-06	Zakázková stanice GSM R Matia Chuchle, odbočka NN															
SO 03-66-01	ZST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení															
SO 02-66-21	Trakční měnična Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měničny															
SO 02-66-61	Trakční měnična Chuchle, dálkové ovládání odbojovačů a návěstí č. 50															
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odbojovačů															
SO 02-66-63	ZST Praha Radotín, dálkové ovládání odbojovačů															
<b>E 3.7 Ukolejení vodivých konstrukcí</b>																
SO 02-67-01	Praha Smichov - Velká Chuchle, ukolejení															
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejení															
SO 03-67-01	ZST Praha Radotín, ukolejení															
<b>E 3.8 Vnější uzemnění</b>																
SO 02-68-01	Trakční měnična Chuchle, vnější uzemnění															
SO 02-68-91	Trakční měnična Chuchle, uzemnění převozní měničny															
<b>Zabezpečení veřejných zájmů</b>																
SO 91-71-01	Ostranění mrtvé zeleně															
SO 91-71-02	Náhradní výsadba															
SO 91-71-03	Praha Smichov - Cernošice, rekultivace															
<b>Všeobecný objekt</b>																
SO 98-98	Všeobecný objekt															
SO 98-98	Všeobecný objekt															
		3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 102 106 123,52	3 146 956 279,43	3 265 180 443,47	3 322 603 831,13	3 399 807 176,09	3 434 879 728,73	3 491 613 544,51	3 582 769 187,69				3 583 565 173,32