

HARMONOGRAM PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ

Zakázka : Prof. Fuky, oprava vozovky

| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | 2023 | | | | | | | | |
|--|-----------|------|----|----|-----------|----|----|----|----|--|
| kal. měsíc | 10 | | | | 11 | | | | | |
| kal. týden | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Podpis smlouvy | | | | | | | | | | |
| Předání a převzetí staveniště | | | | | | | | | | |
| Příprava území | | | | | | | | | | |
| Přechodné dopravní značení | | | | | | | | | | |
| Frézování asf. povrchů | | | | | | | | | | |
| Úprava podloží | | | | | | | | | | |
| Podkladní vrstvy | | | | | | | | | | |
| Povrchy komunikací | | | | | | | | | | |
| Dokonovací a ostatní práce | | | | | | | | | | |
| Přesuny hmot | | | | | | | | | | |
| DZ | | | | | | | | | | |
| VRN | | | | | | | | | | |
| Předání díla | | | | | | | | | | |
| FINANČNÍ HARMONOGRAM (v tis. Kč bez DPH) | 10 | | | | 11 | | | | | |
| Finanční prostavěnost /měsíc | | | | | 3 071 | | | | | |
| Celkem finanční prostavěnost celkem | | | | | 3 071 | | | | | |

Předpokl. Termín realizace : od 10/ 2023 do 11/2023

Lhůta pro realizaci dle SoD : 4 kalendářní týdny

Fakturace díla dle podmínek SoD + OP