


Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2022381

uzavřené dne 26. 1. 2023, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č.ú.: 76548881/0710
Kontaktní osoba: 

E-mail/telefon: 

ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Se sídlem: Obrnice 10, 435 21 Obrnice
Zastoupená: Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti
IČO: 25014111
DIČ: CZ25014111
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3381710287/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573
Kontaktní osoba: Roman Kotlan, jednatel společnosti


E-mail/telefon: 


ID Datové schránky: **3zfvbug**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 26. 1. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022381 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební akci a realizaci veřejné zakázky označené jako „**Žatec PS – oprava a stavební úpravy objektu na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec**“, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace zpracované , IČO: 74906330, ČKAIT: 0013381, se sídlem Nádražní 290, 441 01 Podbořany, v listopadu 2019, jejíž součástí je rovněž statické posouzení objektu „Žatec PS – oprava a stavební úpravy objektu na ppč 939/2“

KÚ Žatec Statika“ vypracované v prosinci 2019  IČO: 10451218, DIČ: CZ4307181081, ČKAIT:0400696, se sídlem Tržní náměstí 1463/9, 415 01 Teplice.

2. Dílo mělo být dle čl. III odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků do 31. 10. 2023.
3. V průběhu realizace díla a za doby trvání smlouvy o dílo se smluvní strany ve smyslu čl. IV. odst. 6 písm. a) smlouvy o dílo dohodly, dle požadavku objednatele, na rozšíření díla, zahrnující provedení dodatečných prací a dodávek v rámci realizace oprav a revitalizace přístupových ploch rekonstruovaného objektu. Dále se během plnění smlouvy o dílo vyskytly okolnosti, jež nemohl objednatel předvídat, a které svou povahou mění rozsah díla. Tyto změny jsou v řešení jako vícepráce dle čl. IV odst. 8 a 9 smlouvy o dílo. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II. Změna doby plnění

1. Z důvodů uvedených v čl. I. tohoto dodatku smlouvy o dílo, na základě kterých zhotovitel nemůže dokončit dílo dle čl. III odst. 2 smlouvy o dílo, se tento mění a nově zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu, tj. dokončit jej a předat objednateli bez vad a nedodělků, v následujících termínech:

- a) dokončení díla v rozsahu opravy a revitalizace budovy a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků do: **15. 11. 2023**,
- b) dokončení opravy a revitalizace přístupových ploch a jejich předání objednateli bez vad a nedodělků do: **30. 11. 2023**,
- c) vyklizení staveniště do: **15 dnů** ode dne předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků.

III. Změna rozsahu a ceny díla

1. Cena díla není tímto dodatkem dotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.

5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Obrnicích dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje
v z.

plk. Ing. Miloš Černý
vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek ekonomiky
HZS Ústeckého kraje

Zhotovitel:



Roman Kotlan
jednatel společnosti
Stavební a obchodní společnost Most
spol. s r.o.