

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov

Zastoupený: ■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 201/2022 ze dne 13. 09. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.01.2023, dodatku č. 2 ze dne 24. 03. 2023, dodatku č. 3 ze dne 21. 07. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 09. 10. 2023

uzavřené podle § 2586 a násl. ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují“

(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1.Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více, méně práce podrobně definované ve změnovém listu č. 5, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

2.Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V bod 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek III. bod 1 Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Celková cena dodatku č. 5 činí

D.1.1 – 1. etapa neuznatelné náklady vícepráce bez DPH	62 825,96 Kč
Celková cena dodatku č. 5 bez DPH	62 825,96 Kč
DPH	13 193,45 Kč
Celková cena dodatku č. 5 včetně DPH	76 019,45 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4,5 činí

SO - D 1.1 - chodníky	
D.1.1 – Všeobecné a předběžné položky I. etapa	143 000,00 Kč
D.1.1 – Všeobecné a předběžné položky II. etapa	143 000,00 Kč
D.1.1 – 1. etapa - neuznatelné náklady	623 742,10 Kč
D.1.1 – 1. etapa - uznatelné náklady	2 101362,23 Kč
D.1.1 – 2. etapa - neuznatelné náklady	372 312,35 Kč
D.1.1 – 2. etapa - uznatelné náklady	3 014 881,31 Kč
SO – D 4.1- veřejné osvětlení - nasvětlení přechodů	
D.4.1 – 1. etapa – nezapočitatelné položky	370 158,49 Kč
D.4.1 – 1. etapa – započitatelné položky	421 306,59 Kč
D.4.1 – 2. etapa - započitatelné položky	799 530,27 Kč
SO - D.8.1. – sadové úpravy (neuznatelné náklady)	575 120,00 Kč
Povýsadbová péče 3 roky (neuznatelné náklady)	250 000,00 Kč
SO – 401,402 -veřejné osvětlení, optické rozvody (neuznatelné náklady)	2 381 358,28 Kč
Celková cena díla Dle SOD a dodatku č. 1,2,3,4 bez DPH	11 132 945,66 Kč
Celková cena dodatku č. 5 bez DPH	62 825,96 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1,2,3,4,5 bez DPH	11 195 771,62 Kč
DPH	2 351 112,04 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1,2,3,4,5 včetně DPH	13 546 883,66 Kč

II.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

- 1.Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 2.Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 5 ze dne 11. 10. 2023.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 16. 10. 2023. usnesením č. RM 24 - 6642/23.

Přílohy:

- č. 1 - Změnový list č. 5 ze dne 11. 10. 2023

V Novém Městě nad Metují dne 23.10.2023

V Novém Městě nad Metují dne 24.10.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta

.....
