

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | M - SILNICE a.s. , Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| Zastoupený: | Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ Střed |
| IČ: | 42196868 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1080015329/0800 |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 01. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby MOHELNICE, PROPOJ UL. JIŽNÍ, PROPOJ UL. KOMENSKÉHO.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na:

- a) *Změně článku III. odst. 1 Doba plnění takto:*

III. Doba plnění

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Doba předání a převzetí staveniště: | 06. 03. 2017 |
| 2. Termín zahájení předmětu plnění: | 03. 04. 2017 |
| 3. Termín ukončení předmětu plnění: | 19. 06. 2017 |
| 4. Lhůta pro předání a převzetí díla: | 26. 06. 2017 |
| 5. Počátek běhu záruční lhůty: | 26. 06. 2017 |

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 15.05.2017 usnesením č. 1708/88/RM/2017.

V Mohelnici dne

26.5.2017



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Chrudimi dne

15.5.2017

IČO:
Za Pi
s. 1697
42196868
RED
1 Chrudim

Zhotovitel
Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ střed