

**DODATEK Č. 1**

POD LIPAMI 59, BRUNTÁL – Stavba

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Michal Tomšík**

se sídlem Pustý Mlýn 264, 747 71 Brumovice

IČO: 744 79 679

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 6250910389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. č1 POD LIPAMI 59, BRUNTÁL  
– Stavba (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku č.1**

1. Smluvní strany uzavřely dne **2. 6. 2023** smlouvu o dílo **POD LIPAMI 59, BRUNTÁL – Stavba** evidenční číslo zakázky **S941/2023/032 (dále jen „smlouva“)**.
2. Předmětem dodatku číslo je změna ceny za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle smlouvy, ve výši:

15 419 000 Kč bez DPH cena za provedení díla smlouvy.

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací a víceprací souvisejících s předmětem díla, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu ze dne 21. 10. 2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:

2 257 169,81 Kč bez DPH cena za méněpráce

2 998 855,75 Kč bez DPH cena za vícepráce

741 685,94 Kč bez DPH Celkem za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle smlouvy včetně dodatku č.1:

**16 160 685,94 Kč bez DPH**

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **16 160 685,94 Kč** (slovy šestnáct milionů jedno sto šedesát tisíc šest set osmdesát pět korun českých a devadesát čtyři haléřů) bez DPH.“*

**II.****Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.



3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a víceprací  
Příloha č. 2 – změnový list č.1

V Ostravě, dne

V Krnově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
 OŘ severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Michal Tomšík**