

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 4. 1. 2023 mezi objednatelem: **Městem Vlašim**, se sídlem: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, IČ: 00232947, zastoupeným zastoupené starostou města, Mgr. Ludkem Jenišťou

a

zhotovitelem: **Delmonte Bauinvest s.r.o.**, se sídlem: Plzeňská 429/245, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 07341814, zastoupenou jednatelem, Michalem Hlaváčem

ve věci realizace díla „Technické zhodnocení fotbalového hřiště Na Lukách“.

**uzavřený v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky**

**(předmětem dodatku je odpočet neprovedených prací, resp. snížení rozsahu díla)**

**I. Veřejná zakázka – se nemění.**

**II. Úvodní ustanovení – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti se změnou statutárního orgánu zhotovitele, kdy je k 20. 7. 2023 zapsán v obchodním rejstříku jediný jednatel, Michal Hlaváč.**

čl. II.2. až II.5. se nemění.

**Původní znění čl. II.6.:**

Zhotovitel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této smlouvy jednat:

– [REDAKCE]

**Nové znění čl. II.6.:**

Zhotovitel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této smlouvy jednat:

– *Michal Hlaváč, tel.:* [REDAKCE] *e-mail:* [REDAKCE]

**III. Předmět smlouvy – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (předmětem dodatku je odpočet neprovedených prací, resp. snížení rozsahu díla), kdy je rozsah díla specifikován v upraveném Oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.**

čl. III.1. se nemění.

**Původní znění čl. III.2.:**

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo spočívající ve vybudování zavlažovacího systému fotbalového hřiště a instalaci nového umělého povrchu fotbalového hřiště, a to v souladu a za podmínek stanovených:

- **projektovou dokumentací**, která je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále a výše jen „Projektová dokumentace“),
- **touto Smlouvou**,
- **Výkazem výměr**, a

- **obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN.**  
(dále a výše jen „Dílo“).

#### **Nové znění čl. III.2.:**

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo spočívající v instalaci nového umělého povrchu fotbalového hřiště, a to v souladu a za podmínek stanovených:

- **projektovou dokumentací, přičemž budou provedeny pouze práce, dodávky a služby dle upraveného Oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku,**
- **Smlouvou o dílo a jejími dodatky,**
- **upraveným Oceněným rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a**
- **obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN.**  
(dále a výše jen „Dílo“).

#### **Původní znění čl. III.3.:**

Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že od Zhotovitele převezme Dílo a zaplatí za něj sjednanou cenu ve výši:

- cena za plnění bez DPH 7.895.670,01 Kč
- % sazba DPH, DPH z uvedené ceny 21 %, 1.658.090,70 Kč,
- celková cena za plnění vč. DPH 9.553.760,71 Kč

#### **Nové znění čl. III.3.:**

Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že od Zhotovitele převezme Dílo a zaplatí za něj sjednanou cenu ve výši:

- cena za plnění bez DPH 5.995.540,40 Kč
- % sazba DPH, DPH z uvedené ceny 21 %, 1.259.063,48 Kč,
- celková cena za plnění vč. DPH 7.254.603,88 Kč

čl. III.4. se nemění.

**IV. Provedení díla** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (předmětem dodatku je odpočet neprovedených prací, resp. snížení rozsahu díla), kdy je rozsah díla specifikován v upraveném Oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### **Původní znění čl. IV.1.:**

Předmětem Díla je provedení prací v odstranění stávajícího povrchu fotbalového hřiště a instalaci nového povrchu, včetně zásypu a lajnování, a to za podmínek a v rozsahu dle Projektové dokumentace, přičemž budou provedeny pouze práce, dodávky a služby dle upraveného Oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, upraveným Oceněným rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, právních předpisů České republiky, použitelných technických norem ČSN a aplikovatelného Prováděcího pokynu FAČR k atestacím hřišť s umělými trávničky nové 3. generace (UT3G).

#### **Nové znění čl. IV.1.:**

Předmětem Díla je provedení prací spočívajících v odstranění stávajícího povrchu fotbalového hřiště a instalaci nového povrchu, včetně zásypu a lajnování, a to za podmínek a v rozsahu dle Projektové dokumentace, Výkazu výměr, právních předpisů České republiky,

použitelných technických norem ČSN a aplikovatelného Prováděcího pokynu FAČR k atestacím hřišť s umělými trávnicí nové 3. generace (UT3G).

- čl. IV.2. až IV.6. se nemění.

**V. Průběh provádění díla – se nemění.**

**VI. Termíny a místo plnění – se nemění.**

**VII. Platební podmínky – se nemění.**

**VIII. Odpovědnost za vady, záruka – se nemění.**

**IX. Odstoupení od smlouvy – se nemění.**

**X. Sankce – se nemění.**

**XI. Závěrečná ustanovení – se nemění.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:**

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.


*Příloha č. 1 – upravený Oceněný rozpočet*

Ve Vlašimi:


V Praze:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Luděk Jeništa  
starosta města



Michal Hlaváč  
jednatel společnosti

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159800996-241012-230921103830.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159800996-241012-230921103830**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 515

Datum vyhotovení: **21.09.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALICA NOVOTOVÁ

---

*Poznámka:*

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

