

## Harmonogram prací

### **„HPS/Olšany – oprava sochy Chronose“**

1. Převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo (např. 23.10.2023)
2. Odstranění náletové zeleně a očištění (regulovaná voda, pára, kamenické nářadí) 25.10.2023 – 27.10.2023
3. Demontáž rámu a krycí desky a zhotovení základu včetně podezdění 30.10.2023 – 13.11.2023
4. Zpevnění poškozených částí kamenných prvků po vyschnutí 13.11.2023
5. Čištění a tmelení kamenné architektury 13.11.2023 – 10.12.2023
6. Barevné retuše 11.12.2023 – 13.12.2023
7. Biocidní nátěr 14.12.2023 – 15.12.2023
8. Restaurátorská zpráva –30.12.2023

Jednotlivé uzlové body se mohou měnit s ohledem na klimatické podmínky.

Vypracoval dne 10.10.2023

Milan Šturm