



S00JP01HSLTC

4600220020/1

1.

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

číslo smlouvy objednatele: 4600220021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

I.**Smluvní strany****1.1. statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

ID DS:

5ttb7bs

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. sdružení Apropos Architects

za účasti účastníků sdružení na základě smlouvy ze dne 1. 4. 2022 (příloha č. 4 této Smlouvy):

Apropos Architects s.r.o.

se sídlem

Pardubická 878, Chrudim, 53701

kanceláři

Sochařská 333/2, Praha 7 Bubeneč, 170 00

zastoupená

Ing. arch. Michal Gabaš, ČKA 04523

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michal Gabaš, ČKA 04523, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

Ing. arch. Michal Gabaš, ČKA 04523

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

05410509

DIČ:

CZ05410509

Zapsán v obchodním rejstříku

C 37757 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení:

FIO BANKA, A.S., IČO: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1, CZE

Číslo účtu:

2601072631/2010, IBAN: CZ1720100000002601072631

a

Studio A.B.S., spol. s r.o.

se sídlem

Dukelských hrdinů 563/24, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

zastoupená

Ing. Jan Svoboda, na základě plné moci Ing. arch. Michal Gabaš

IČO:

63077426

DIČ:

CZ63077426

Zapsán v obchodním rejstříku

C 36498 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Číslo účtu:

01931018/2700

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 14. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele 4600220021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění bylo zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrských činností a autorského dozoru na akci „Dostavba radnice ve Zlíně“.
- 2.2 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na akci:

„Dostavba radnice ve Zlíně“

- 2.3 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

- 2.3.1 rozšíření předmětu plnění,
- 2.3.2 úprava ceny díla,
- 2.3.3 úprava termínů plnění,
- 2.3.4 úprava přílohy č. 2 smlouvy.

2.3.1

Rozsah předmětu díla vychází z architektonické soutěže.

V rámci architektonické soutěže se vycházelo zejména z potřeby nahradit nevyhovující budovu č.p.10 novým objektem s tím, že následné úpravy jak budovy č.p.12 tak i vybudování dalších objektů a úpravy zpevněných ploch mimo stávající budovu č. p. 10 budou realizovány v následujících etapách.

Nicméně již při zpracování studie vyvstala potřebnost přesunout některé ze stavebních prací z později naplánovaných etap výstavby areálu radnice do etapy řešící výstavbu objektu v místě budovy č.p.10. Jedná se o provedení:

- stavebních úprav v objektu č.p.12 z důvodu úpravy požárně bezpečnostního řešení po výstavbě nové budovy č.p.10,
- úpravy požárně bezpečnostního řešení budovy č.p.12 v průběhu stavby,
- stavební práce na budově č.p.12 spojené s propojením s novou budovou č.p.10,
- přesun stávajících vzduchotechnických jednotek dotčených stavbou,
- přeložky stávajícího dvorního kolektoru,
- vyvolané přemístění serverovny a telefonní ústředny.

Dále vznikl požadavek objednatele na doplnění rozsahu prací tak, aby byl v následujících etapách co nejméně dotčen provoz stávající budovy č.p.12 o:

- kompletní novou úpravu zpevněných ploch mezi nově vybudovaným objektem č.p.10 a stávajícím objektem č.p.12 (dále též nádvoří), včetně anglických dvorků a opěrných zdí,
- úpravy stávajícího obvodového zdiva pod zpevněnou plochou budovy č.p.12 (dodatečná izolace proti vodě) místě nových úprav zpevněných ploch mezi nově vybudovaným objektem č.p.10 a stávajícím objektem č.p.12 (nádvoří). Úprava spočívá v provedení nízkotlaké chemické injektáže, provedení systémové izolační bitumenové stěrky, ochrany systémové izolační bitumenové stěrky izolační a sanační polystyrenovou betonovou deskou, ochrana polystyrenu betonovou fólií, drenážní ho potrubí s potřebnými šachtami se svedením drenáže do kanalizace, úpravy soklové části zdiva (pod i nad terénem),
- výsadba stromů v místě nových zpevněných ploch,
- úprava zpevněných ploch vnitrobloku pro pojezd a parkování vozidel a k tomu potřebné rozvody a inženýrská síť,
- provedení obou kompletních retenčních nádrží na dešťovou vodu v první etapě,
- vybudování odlučovače tuků pro provoz bistra.

V rámci zadání veřejné zakázky se předpokládalo zachování přípojného místa budovy č.p.10 samostatným vedením. V průběhu projektové přípravy je ale nutné vybudovat novou trafostanici v místě stavby. Tuto trafostanici je nutné připojit k síti vysokého napětí.

Rozšířením předmětu díla dochází rovněž o navýšení rozsahu autorského dozoru.

2.3.2.

Na základě výše uvedeného dochází k navýšení cen díla a to o částku **646 000,- Kč bez DPH**

Původní celková maximální cena dle odst. 8.1 ve výši 9 790 000,-Kč bez DPH se navyšuje o částku 646 000,- Kč bez DPH na **novou cenu 10 436 000,- Kč bez DPH.**

Původní cena za fázi služby

FS 4.1	projekt pro povolení stavby nebo stavební úpravy, I. etapa	dle doručení výzvy Objednatele	po dodání a rovněž i zpracování všech podmínek DOSS a ÚŘ do čistopisu dokumentace	rozptyl: 15 – 30%	2 750 000
--------	--	--------------------------------	---	-------------------	-----------

se navyšuje o částku **229 000,- Kč bez DPH** na novou cenu **2 979 000,- Kč bez DPH** za fázi FS 4.1.

Původní cena za fázi služby

FS 5 + FS 6	dodání Dokumentace pro provádění stavby I. etapy (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu)	dle doručení výzvy Objednatele	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem	rozptyl: 25 – 40%	3 400 000
-------------	---	--------------------------------	--	-------------------	-----------

se navyšuje o částku **327 000,- Kč bez DPH** na novou cenu **3 727 000,- Kč bez DPH** za fázi FS 5+ FS 6.

Původní cena za fázi služby

FS 7	autorský dozor a spolupráce při výběru zhotovitele stavby, I. etapa	dle doručení výzvy Objednatele	dle smlouvy	rozptyl: 5 – 15%	1 100 000
------	---	--------------------------------	-------------	------------------	-----------

se navyšuje o částku **90 000,- Kč bez DPH** na novou cenu **1 190 000,- Kč bez DPH** za fázi FS 7.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), se jedná o změny nepodstatné, v celkové výši 6,6% z původní hodnoty závazku, které objednatel jako zadavatel podřadil pod jednotlivé odstavce § 222 ZZVZ následovně:

4,09% podle § 222 odst. 4 ZZVZ: 400.000 Kč bez DPH,

2,51% podle § 222 odst. 6 ZZVZ: 246.000 Kč bez DPH:

Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o částky, odpovídající rozšířenému předmětu Smlouvy, dle rozpisu v tabulce (Příloha č. 1 tohoto Dodatku) a zdůvodnění v čl. 2.3.1 tohoto Dodatku.

2.3.3

Na základě rozšíření předmětu díla dochází k adekvátnímu prodloužení termínu Vypracování a předání PD pro I. etapu Projektu (DUR+DSP) dle odst. 3.3.2 o **16 dní.**

2.3.4

Vzhledem k výše uvedenému se nahrazuje „PŘÍLOHA č. 2 Smlouvy – Nabídková cena dle jednotlivých činností“ zněním, uvedeným v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

III. Změna Smlouvy

Znění článků Smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:

Článek 1. Smlouvy OBECNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1.1. Předmět smlouvy se doplňuje o třetí odstavec ve znění:

1.1.1. Předmětem díla I. Etapy (zpracování DUR+DSP, DPS, AD) je rovněž:

- stavební úpravy v objektu č.p.12 z důvodu úpravy požárně bezpečnostního řešení po výstavbě nové budovy č.p.10,
- úprava požárně bezpečnostního řešení budovy č.p.12 v průběhu stavby,
- stavební práce na budově č.p.12 spojené s propojením s novou budovou č.p.10,
- přesun stávajících vzduchotechnických jednotek dotčených stavbou,
- přeložka stávajícího dvorního kolektoru,
- vyvolané přemístění serverovny a telefonní ústředny.
- kompletní nová úprava zpevněných ploch mezi nově vybudovaným objektem č.p.10 a stávajícím objektem č.p.12 (dále též nádvoří), včetně anglických dvorků a opěrných zdí,
- úpravy stávajícího obvodového zdiva pod zpevněnou plochou budovy č.p.12 (dodatečná izolace proti vodě) místě nových úprav zpevněných ploch mezi nově vybudovaným objektem č.p.10 a stávajícím objektem č.p.12 (nádvoří). Úprava spočívá v provedení nízkotlaké chemické injektáže, provedení systémové izolační bitumenové stěrky, ochrany systémové izolační bitumenové stěrky izolační a sanační polystyrenovou betonovou deskou, ochrana polystyren betonu nopovou folií, drenážního potrubí s potřebnými šachtami se svedením drenáže do kanalizace, úpravy soklové části zdiva (pod i nad terénem),
- výsadba stromů v místě nových zpevněných ploch,
- úprava zpevněných ploch vnitrobloku pro pojezd a parkování vozidel a k tomu potřebné rozvody a inženýrské sítě,
- provedení obou kompletních retenčních nádrží na dešťovou vodu v první etapě,
- vybudování odlučovače tuků pro provoz bistra,
- trafostanice s napojením na VN

Ostatní text beze změn.

Článek 8 Smlouvy CENA a platební podmínky

Část odstavce 8.1 v původním znění:

<i>Celková maximální Cena bez DPH:</i>	9 790 000	Kč
<i>DPH:</i>	2 055 900	Kč
<i>Celková maximální Cena včetně DPH:</i>	11 845 900	Kč

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z dílčích pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

se nahrazuje zněním:

<i>Celková maximální Cena bez DPH:</i>	10 436 000	Kč
--	-------------------	-----------

DPH: 2 191 560 Kč

Celková maximální Cena včetně DPH: 12 627 560 Kč

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z dílčích pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku

Část odstavce 8.3 v původním znění:

Podrobné rozdělení ceny, okamžik a výši fakturace - upravující platby za dílčí plnění, je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za dílčí plnění dle Rozdělení ceny (Příloha č. 2) po řádném předání výstupu, na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části Projektové dokumentace Objednatelem). Přílohou dílčí faktury bude protokol dle čl. 2.2. této smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu k příslušnému výstupu.

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 této smlouvy bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru průběžně čtvrtletně do stanovené celkové výše, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány.

se nahrazuje zněním:

*Podrobné rozdělení ceny, okamžik a výši fakturace - upravující platby za dílčí plnění, je uvedeno v Příloze č. 2 **Dodatku č. 1**.*

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

*Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za dílčí plnění dle Rozdělení ceny (**Příloha č. 2 Dodatku č. 1**) po řádném předání výstupu, na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části Projektové dokumentace Objednatelem). Přílohou dílčí faktury bude protokol dle čl. 2.2. této smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu k příslušnému výstupu.*

*Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle **Přílohy č.2 Dodatku č. 1** bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru průběžně čtvrtletně do stanovené celkové výše, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány.*

Ostatní text beze změn.

Článek 3 Smlouvy: DOBA PLNĚNÍ

Odstavec 3.3.2 v původním znění:

Vypracování a předání PD pro I. etapu Projektu (DUR+DSP) nejpozději do 150 kalendářních dnů od data písemného a bezvýhradného odsouhlasení předchozí fáze (ST) Objednatelem a získání kladného konzultačního vyjádření NPÚ k návrhu stavby I. realizační etapy.

se nahrazuje zněním:

Vypracování a předání PD pro I. etapu Projektu (DUR+DSP) nejpozději do 166 kalendářních dnů od data písemného a bezvýhradného odsouhlasení předchozí fáze (ST) Objednatelům a získání kladného konzultačního vyjádření NPÚ k návrhu stavby I. realizační etapy.

Ostatní text beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle statutární město Zlín neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy/podpisy svých zástupců.

Přílohou č. 1: Rozšíření předmětu Smlouvy – rozpis víceprací

Příloha č. 2: Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy – „Nabídková cena dle jednotlivých činností“

Schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy, pověření k uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 25. 09. 2023, č.j.: 80/18R/2023

Schválení veřejné zakázky, pověření k uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 05. 09. 2022 č.j. 79/17R/2022

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína..

Datum a číslo usnesení: 11. 09. 2023, 33/17R/2023, RO 36/2023 T7

Ve Zlíně dne 13. 10. 2023

Za statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Kor
primátor města

Ve Zlíně dne 16. 10. 23

Za ...

Ing. arch. Michal Gabaš

jednatel společnosti Apropos Architects, s.r.o.

Ing. Jan Svoboda

jednatel společnosti Studio A.B.S., spol. s.r.o.

na základě plné moci Ing. arch. Michal Gabaš

Přílohou č. 1: Rozšíření předmětu Smlouvy – rozpis víceprací

Název VZ		Dostavba radnice ve Zlíně - zpracovní projektové dokumentace			
Číslo/část VZ		N006/22/V00004666 / Z2022-008570			
		Číslo / označení stavby	Částka ze smlouvy/dodatku bez DPH		
Smlouva o dílo	4600220021	dle uzavřené sody	9 790 000,00 Kč		
Dodatek č.1			646 000,00 Kč		
De minimis - dodávky a služby <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>			vícepráce	méněpráce	4,09%
		Provedení obou kompletních retenčních nádrží na dešťovou vodu v první etapě, vybudování odlučovače tuků pro provoz bistra.	21 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč
		Kompletní nová úprava zpevněných ploch mezi nově vybudovaným objektem č.p.10 a stávajícím objektem č.p.12 (dále též nádvoří), včetně anglických dvorků a opěrných zdí, úpravy stávajícího obvodového zdiva pod zpevněnou plochou budovy č.p.12 (dodatečná izolace proti vodě) místě nových úprav zpevněných ploch mezi nově vybudovaným objektem č.p.10 a stávajícím objektem č.p.12 (nádvoří). Úprava spočívá v provedení nízkotlaké chemické injekce, provedení systémové izolační bitumenové stěrky, ochrany systémové izolační bitumenové stěrky izolační a sanační polystyrenovou betonovou deskou, ochrana polystyren betonu novou fólií, drenážní ho potrubí s potřebnými šachtami se svedení drenáže do kanalizace, úpravy soklové části zdiva (pod i nad terénem),	214 000,00 Kč	0,00 Kč	235 000,00 Kč
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než		Kompletní úprava zpevněných ploch vnitrobloku pro pojezd a parkování vozidel a k tomu potřebné rozvody a inženýrské sítě,	48 000,00 Kč	0,00 Kč	283 000,00 Kč
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo		Přesun stávajících vzduchotechnických jednotek dotčených stavbou,	27 000,00 Kč	0,00 Kč	310 000,00 Kč
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		Autorský dozor	90 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
Nepředvídané změny <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>			vícepráce	méněpráce	2,51%
		Trafostanice s napojením na VN	51 000,00 Kč	0,00 Kč	51 000,00 Kč
		Přeložka stávajícího dvorního kolektoru	16 000,00 Kč	0,00 Kč	67 000,00 Kč
		Stavební úpravy v objektu č.p.12 z důvodu úpravy požárně bezpečnostního řešení po výstavbě nové budovy č.p.10.	118 000,00 Kč	0,00 Kč	185 000,00 Kč
		Stavební práce na budově č.p.12 spojené s propojením s novou budovou č.p.10	14 000,00 Kč	0,00 Kč	199 000,00 Kč
		Úprava požárně bezpečnostního řešení budovy č.p.12 v průběhu stavby,	18 000,00 Kč	0,00 Kč	217 000,00 Kč
		Dílčí přesuny nebo ukončení silnoproud v rámci dílčích vybourávek	14 000,00 Kč	0,00 Kč	231 000,00 Kč
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		Vyvolané přemístění serverovny a telefonní ústředny	15 000,00 Kč	0,00 Kč	246 000,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	246 000,00 Kč

§222 odst. 4

§222 odst. 6

PŘÍLOHA č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností

fáze služby	Rozdělení ceny	Okamžik započetí práce	Okamžik fakturace (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak)	předpokládané procentuální rozdělení ceny	celková cena dílčího plnění bez DPH
FS 1	příprava projektu včetně doměření a ověření stávajícího stavu pro I. i II. realizační etapu	nabytí účinnosti Smlouvy o dílo	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelům	rozptyl: 1 – 5%	450 000
FS 2/1	dopracování návrhu stavby I. i II. realizační etapy hrubopis	nabytí účinnosti Smlouvy o dílo	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelům	Rozptyl FS2/1 a FS2/2: 10 – 20%	545 000
FS 2/2	dopracování návrhu stavby I. i II. realizační etapy čistopis		po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelům		545 000
FS 4.1	projekt pro povolení stavby nebo stavební úpravy, I. etapa	dle doručení výzvy Objednatele	po dodání a rovněž i zapracování všech podmínek DOSS a ÚŘ do čistopisu dokumentace	rozptyl: 15 – 30%	2 979 000
FS 4.2	inženýrská činnost pro zajištění pravomocného povolení stavby nebo stavební úpravy, I. etapa	dle doručení výzvy Objednatele	po nabytí právní moci povolení	rozptyl: 1 – 5%	350 000
FS 5 + FS 6	dodání Dokumentace pro provádění stavby I. etapy (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu)	dle doručení výzvy Objednatele	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelům	rozptyl: 25 – 40%	3 727 000
FS 7	autorský dozor a spolupráce při výběru zhotovitele stavby, I. etapa	dle doručení výzvy Objednatele	dle smlouvy	rozptyl: 5 – 15%	1 190 000
FS 8	projekt pro provedení interiérů vč. navigačního systému a pro výběr zhotovitele včetně soupisu prací a dodávek	dle doručení výzvy Objednatele	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelům	rozptyl: 5 – 15%	650 000
Σ				100 %	10 436 000 Kč