

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-144849-15/ČJ-2023-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

### Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502

Zastoupená: Mgr. Jakub Žejdlík, vedoucí odboru správy majetku

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Mob:



(dále jen „objednatel“)

**a**

### T&T Instalace s.r.o.

Sídlo: Návsi čp.234, 739 92 Návsi

Kontaktní adresa:

IČO: 03896340

DIČ: CZ03896340

Její jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Mob:



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 61705.

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 27.07.2023 smlouvu o dílo č. KRPT-144849-15/ČJ-2023-0700VZ, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v „opravě vnitřní kanalizace v objektu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na ul. Českobratrská 1903/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava“ (dále „smlouva“).

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu č. 1.

Méněpráce: -21 796,34 Kč

Vícepráce: +88 610,89 Kč

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

#### IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 737 548,04 Kč bez DPH, tj. 892 433,13 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 55 218,64 Kč bez DPH, tj. 66 814,55 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena byla sjednána ve výši 792 766,68 Kč

DPH 21% 166 481,00 Kč

**Celkem s DPH 21% 959 247,68 Kč**

*Slovy: devětsetpadesátdevěttisícdvěstěštyřicetšedemkorunčeskýchšedesátosmhaléřů*

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

*V Ostravě dne: 26 -10- 2023*



vedoucí odboru správy majetku

*V Ostravě dne: 26 -10- 2023*



jednatel společnosti