

Dodatek č.1

Smlouva o dílo č. SOD/23/2023

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva,
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
43383513
CZ43383513

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582
(dále jen **zhotovitel**)

A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.

Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti

Miroslav Lysý, jednatel společnosti
Miroslav Lysý, Vladimír Doležal, Ing. Petr Inwald
60732610
CZ60732610

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu výkonu stavebních prací na kanalizaci pro objednatele Obec Horní Libochovná, kde došlo ke změně zatřídění zeminy a tím i k zpoždění stavebních prací. Stavební práce na pokračování stavby vodovodu v daném úseku se nedali technologicky provádět. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č 1., kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby:

Termín dokončení – původní do 31.10.2023.

Termín dokončení – nový do 15.12.2023.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 27.07.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1., jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/23/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně

- Nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
 5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
 6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
 7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Čl. 4 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

Ve Velkém Meziříčí, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.