

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 1135-2016-505101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: panem Michalem Altrichterem,
ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 8. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 1135-2016-505101 (dále jen „Smlouva“) a Dodatek č. 1 k této Smlouvě ze dne 30. 8. 2016. Smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Polní cesta P3 v k. ú. Bošilec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se ve Smlouvě, resp. v její příloze č. 2 (oceněný soupis prací) vypouštějí činnosti, uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (Položkový rozpočet méněprací). V této souvislosti se obě smluvní strany dohodly na snížení původně dohodnuté ceny za dílo v Čl. III odst. 4 Smlouvy o cenu méněprací ve výši 190.318,69 Kč bez DPH.
2. Se zohledněním této skutečnosti se původní **text Čl. III – Cena díla, odst. 4** mění následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6.120.987,31 Kč
DPH 21% činí	1.285.407,34 Kč
Celková cena vč. DPH činí	7.406.394,65 Kč.

Čl. II

Odůvodnění dodatku

1. Při realizaci stavby polní cesty P3 v k. ú. Bošilec (zápis ve stavebním deníku) bylo zjištěno, že konec polní cesty P3 o délce cca 38 metrů zasahuje do pozemku ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., přičemž stavba polní cesty má být provedena pouze na pozemku Obce Bošilec. Na základě této skutečnosti projektant stavby provedl úpravu projektové dokumentace a konečná realizace polní cesty byla zkrácena o tuto délku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice