

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo
č. Objednatele 03004240521
č. Zhotovitele 20002109

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Se sídlem: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov

Zastoupen: Ing. Dušanem Lošonským, členem představenstva

IČ: 29316731

DIČ: CZ29316731

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl H, vložka 1281

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu změny založení části objektu, posunutí termínu pokládky stropních panelů kvůli nevhodným klimatickým podmínkám v zimním období a pomalému schnutí anhydritových podlah.

II.

Tímto dodatkem č. 4 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004240521, č. zhotovitele 20002109 uzavřené dne 08.11.2021 takto:

V článku III- ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, odst. III.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

III.2 Provedení díla do:

08.12.2023

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodla Rada města Třebíče dne 19.10.2023 svým usnesením č. 32/24/RM/2023.

V Třebíči dne: 20.10.2023

V Havlíčkově Brodě dne: 20.10.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

RONELI Stavby SE

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Dušan Ložonský
člen představenstva