

Změnový list

| | | |
|--|--|---------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 400 - ELEKTRO A SDELOVACÍ OBJEKTY Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 444.2 - Přeložky VO TSB (VMO) | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 444.2/001 | Číslo ZBV: 003.3 |
|--|--|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Realizace provizorní přeložky 3 sloupů VO, které nyní brání realizaci přeložky STL plynovodu

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | 123 767,85 | 123 767,85 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---|
| Projektant (autorský dozor) | datum | podpis | <small>Digitálně podepsal</small> <small>Datum: 2023.10.09 12:55:46 +0200'</small> |
| Supervize | datum | podpis | <small>Digitálně podepsal</small> <small>Datum: 2023.10.17 16:02:33 +0200'</small> |
| Správce stavby | datum | podpis | <small>Digitálně podepsal</small> <small>Datum: 2023.10.09 11:45:20 +0200'</small> |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZLZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|--|-------|-------------|--|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) | datum | podpis | <small>Digitálně podepsal</small> <small>Ředitelství silnic a dálnic ČR 19.10.2023 15:46:48</small> |
| Zhotovitel | datum | podpis | <small>Digitálně podepsal</small> <small>Datum: 2023.10.09 11:45:20 +0200'</small> |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize | | Číslo paré. | |

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

| | | |
|---|---|---|
| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC, ŘSD Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 444.2 Přeložky VO TSB (VMO) Číslo a název podobjektu/rozpočtu: | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">444.2/01</div> | Číslo ZBV/skupina: <div style="font-weight: bold; font-size: 1.5em;">003/3</div> |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 93 390 | Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785 | Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534 |
|--|--|---|

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV č. 003

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 003 | 0,00 | 123 767,85 | 123 767,85 |

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

| | | |
|---|--------|---|
| Zhotovitel: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn | Podpis | Digitálně podepsal Datum: 2023.10.09 11:46:17 +02'00' |
| Projektant (Autorský dozor): Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) | Podpis | Digitálně podepsal Datum: 2023.10.09 11:55:14 +02'00' |
| Správce stavby: Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn | Podpis | Digitálně podepsal Datum: 2023.10.17 10:04:50 +02'00' |
| TDI: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění | Podpis | Digitálně podepsal Datum: 2023.10.13 08:58:39 +02'00' |
| Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění): Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Souhlas se změnou | Podpis | Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic ČR 19.10.2023 15:46:17 |



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 003

| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY | | | | | | | | 001 | | | | | |
| Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 444.2 - Přeložky VO TSB (VMO) | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 90 | T28. | Svítilno LED silniční 15 W, vč. komunikačního členu dle standardů provozovatele | | | | | | | | | | | |
| 91 | v_13. | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | | | | | | | | | | | |
| 92 | v_14. | Montážní pěna | | | | | | | | | | | |
| 93 | V-001. | Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním, průměr 89 mm, vyložení 500 mm | | | | | | | | | | | |
| 94 | V-002. | Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním, průměr 89 mm, vyložení 1000 mm | | | | | | | | | | | |
| 95 | V-003. | Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním, průměr 89 mm, vyložení 1500 mm | | | | | | | | | | | |
| 96 | V-004. | Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním, průměr 89 mm, vyložení 2000 mm | | | | | | | | | | | |
| 97 | V-005. | Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním, průměr 89 mm, vyložení 2500 mm | | | | | | | | | | | |
| 98 | V-008. | Výložník obloukový dvojitý k osvětlovacím stožárům uličním, průměr 89 mm, vyložení 1000 mm | | | | | | | | | | | |
| 99 | V-010. | Výložník obloukový dvojitý k osvětlovacím stožárům uličním, průměr 89 mm, vyložení 2000 mm | | | | | | | | | | | |
| 100 | V20. | Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr | | | | | | | | | | | |
| 101 | v53. | Manipulace vedení, dozor správce sítě | | | | | | | | | | | |
| 102 | v151. | Betonový recyklát pro zásyp výkopu | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 11 208 676,43 | 0,00 | 123 767,85 | 11 332 444,28 | 123 767,85 | 1,10 |
| Všechny změny celkem | | | | | | | | 11 208 676,43 | 0,00 | 123 767,85 | 11 332 444,28 | 123 767,85 | 1,10 |