

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. sml. objednatele 15PT-001439

č. sml. konzultanta 22.2700

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D55 – úsek 5510 a 5511 – geodetické podklady pro projektovou činnost uzavřené dne 05.12.2022**

(dále jen jako Smlouva)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

zastoupení ve věcech obchodních:

e-mail:

tel.:

zastoupení ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení pro ŘSD 2021

Hrdlička spol. s r.o. „vedoucí společník“

se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
IČ: 18601227
DIČ: CZ1860122
zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka C4062
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:

tel.:

zastoupení ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

a

GEOCART CZ spol. s r.o. „společník č.2“

se sídlem: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989
zastoupen:

a

Ing. Pavel Dvořáček „společník č.3“

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

GB-geodézie, spol. s r.o. „společník č.4“

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

geo c+ s.r.o. „společník č.5“

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

Pod Pracovem 232 , 391 01 Planá nad Lužnicí

65945735

CZ6604170903

„netýká se“

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

26271044

CZ26271044

Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159

Dlouhá 110, 760 01 Zlín

05039606

CZ05039606

Městský soud v Brně, spisová značka C93241

I.

Předmět dodatku

Vzhledem ke složitosti technického řešení stavby D55 - stavební úsek 5510 a 5511 vyvstala potřeba projektanta doměřování bodů pro účely projektování po celou dobu vypracovávání DUSP dané stavby.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 1,

kterým se **Článek III. Doba a místo plnění odst. 1. Smlouvy** mění následovně:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: **na základě písemní výzvy Objednatele** (předpoklad 11/2022)
předpokládaný termín dokončení prací:
Fáze I - **do 3 měsíců** od písemné nebo emailové výzvy – zaměření.
Fáze II – po dobu plnění zakázky (předpoklad 9 měsíců)
Smlouva pro plnění zakázky bude uzavřena na **12 měsíců** od písemné výzvy objednatel zhotoviteli.

Nově nahrazeno:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: **na základě písemní výzvy Objednatele** (předpoklad 11/2022)
předpokládaný termín dokončení prací:
Fáze I - **do 3 měsíců** od písemné výzvy – zaměření
Fáze II – po dobu plnění zakázky (předpoklad 21 měsíců)
Smlouva pro plnění zakázky bude uzavřena na **24 měsíců** od písemné výzvy objednatel zhotoviteli.

II.
Závěrečná ustanovení

V souladu s výše uvedeným se shodně mění i Termín plnění uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem k němu připojují své uznávané elektronické podpisy.

Za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za konzultanta:
Sdružení pro ŘSD 2021

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.26
12:30:46 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 26.10.2023 14:31:00 +02:00