

## DODATEK č. 2 Ke SMLouvě O Dílo č.1-09/2023/23 009

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
( dále jen občanský zákoník )

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem: Chemiků 128  
530 09 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy

Tel: xxx e-mail: xxx

IČ: 00274046

bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: xxx

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: xxx, vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: xxx č. autorizace: 0701216

Tel: xxx e-mail: xxx

IČ: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxx

*(dále jen zhotovitel)*

*Tímto Dodatkem č. 2 se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy a ceny za dílo takto:*

### I. Předmět smlouvy

Předmět díla se doplňuje o následující položky, které jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr (příloha tohoto Dodatku č. 2):

změna spodních konstrukčních vrstev z kameniva na betonový recyklát	-145 276,56
nové schodiště + úprava dopadové plochy vedle skluzavky	95 790,05
odpočet ocelového schodiště	-61 159,72
změna oplocení multifunkčního hřiště (náhrada dřevoplastu dřevem)	-26 280,88
bourání betonu	50 212,28
odstranění konstrukčních vrstev stávajícího hřiště	142 727,88

změna oplocení u školy – odpočet úpravy plotu ze stávajících dílců	-127 805,14
změna oplocení u školy – přípočet nového 3D plotu	81 080,51
městský mobiliář - doplnění lavice a sedáků	70 791,14
kácení stromů v kolizi s chodníkem	12 283,48

### **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena bez DPH dle původní Smlouvy o dílo 17 144 274,72 Kč

**se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o 92 363,04 Kč bez DPH**

Nová celková cena bez DPH	17 236 637,76 Kč
DPH 21%	3 619 693,93 Kč
Nová celková cena včetně DPH	20 856 331,69 Kč

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. 1-09/2023/23009 ve znění Dodatku č. 1 nezměněné tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Příloha: výkaz výměr

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....  
*za objednatele*  
Mgr. Radek Hejný  
starosta městského obvodu

.....  
*za zhotovitele*  
Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva