

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ).

### Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná:

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.2. Návrhové práce, konkrétně u dílčích částí 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, a 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, uvedených v příloze ke Smlouvě o dílo.

## Čl. II.

1/ Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Česká Jablonná se v části 3.2. Návrhové práce mění tímto dodatkem takto:

### Původní znění:

| Hlavní celek / dílčí část                                 |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                 |
|---|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>3.2.</b>   | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.2.1.  | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 317      | <b>360</b>              | 114 120                  | 31.08.2017                      |
| 3.2.1.1.  | Predběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků             | 100 bm | 25       | <b>400</b>              | 10 000                   | 31.08.2017                      |
| 3.2.1.2.  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty               | ha     | 7        | <b>500</b>              | 3 500                    |                                 |
| 3.2.1.3.  | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25       | <b>800</b>              | 20 000                   |                                 |
| 3.2.2.  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona                  | ha     | 317      | <b>300</b>              | 95 100                   | 31.01.2018                      |
| 3.2.3.  | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků                                       | ks     | 4        | <b>4 000</b>            | 16 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | 258 720                  |                                 |

Nové znění:

| Hlavní celek / dílčí část                                 |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                 |
|---|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>3.2.</b>   | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.2.1.  | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 317      | <b>360</b>              | 114 120                  | 31.08.2017                      |
| 3.2.1.1.  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků             | 100 bm | 94       | <b>400</b>              | 37 600                   | 31.08.2017                      |
| 3.2.1.2.  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty               | ha     | 27       | <b>500</b>              | 13 500                   |                                 |
| 3.2.1.3.  | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 94       | <b>800</b>              | 75 200                   |                                 |
| 3.2.2.  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona                  | ha     | 317      | <b>300</b>              | 95 100                   | 31.01.2018                      |
| 3.2.3.  | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků                                       | ks     | 4        | <b>4 000</b>            | 16 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | 351 520                  |                                 |

Rekapitulace ceny uvedená v příloze smlouvy o dílo se mění v souladu s níže uvedeným bodem 2/ tohoto dodatku.

2/ Tabulka Rekapitulace ceny uvedená v Čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se mění takto:

Původní znění:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH  | 479 660 Kč          |
| 2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH | 258 720 Kč          |
| 3.Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH                                  | 63 400 Kč           |
| 4.Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            | 150 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>  | <b>951 780 Kč</b>   |
| DPH 21%  | 199 874 Kč          |
| <b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>  | <b>1 151 654 Kč</b> |

Nové znění

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH  | 479 660 Kč          |
| 2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH | 351 520 Kč          |
| 3.Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH                                  | 63 400 Kč           |
| 4.Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            | 150 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>  | <b>1 044 580 Kč</b> |
| DPH 21%  | 219 362 Kč          |
| <b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>  | <b>1 263 942 Kč</b> |

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

### **Odůvodnění:**

Potřeba navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí FC 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. vyplynula především z jednání o návrhu opatření PSZ se sborem zástupců - z podnětů a požadavků sboru a hospodařících subjektů na rekonstrukci stávající cestní sítě pro zpřístupnění obhospodařovaných pozemků a zlepšení prostupnosti řešeného území. Dalším důvodem navýšení jsou výsledky analýzy odtokových poměrů zpracované zhotovitelem v rámci přípravných prací KoPÚ, podle kterých bylo v území lokalizováno 10 erozně ohrožených ploch s hodnotami smyvu nad přípustné 4 t/ha/rok a identifikovány 4 kritické body na hranici intravilánu obce, kde dochází k ohrožení zastavěné části vodou z přívalových srážek. Pro řešení a eliminaci zjištěných problémů je třeba navrhnout technická opatření v podobě soustavy svodných průlehů a příkopů (návrh byl projednán se sborem zástupců).

Zpracovatel vyhodnotil potřebný rozsah prací a navrhl nový počet měrných jednotek, který byl projednán na kontrolním dnu 24.5.2017. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na značnou svažitost a členitost řešeného území se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### **Čl. III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 7.6.2017

V Hradci Králové dne 6.6.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Jiří Foltán - jednatel společnosti  
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.