

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0134/2023

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Jiří Mlčkovský, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 233, e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol s r.o.

zastoupená: Ing. Bc. Davidem Lukešem, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186, DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Milevsko

číslo účtu: 132064794/0300

telefon: 382 521 362

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. David Lukeš

telefon: 723 160 600 e-mail: luke@smmilevsko.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: Stanislav Kotalík

telefon: 724 160 600 email: kotalik@smmilevsko.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.06.2023 (dále jen dodatek).

I.

Preambule k dodatku č. 1

Důvodem uzavření dodatku je průtah s vyřízením Dopravně inženýrského opatření v ul. 5 května, kde se nachází 6 vstupů do šachet. V letošním roce byla přes ulici 5 května vedena řada objízdných tras s důvodu výstavby D4 a dalších akcí, v průběhu Října je touto ulicí vedena objízdná trasa s uzavřených nájezdů na I/19 v ul. Masarykova a Petrovická. Tyto důvody neumožňují výrazně omezit provoz v této ulici. Nový termín dokončení díla by byl stanoven na 30.04.2024

II.

Provedené změny – článek III. 1 b) Smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že článek III. bod 1.b) Smlouvy o dílo („Termín pro dokončení stavebních prací“) se v rozsahu textu (určení data) „31. 10. 2023“ nahrazuje textem (určením data) „30. 04. 2024“. Jinak toto ujednání zůstává beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska dne 09.10.2023 svým usnesením č. 335/23. Dle ust. § 41 zákona o obcích se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění zákonných podmínek.

Zhotovitel bere na vědomí, že je pro účinnost dodatku smlouvy o dílo nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona o registru smluv objednatel.

V Milevsku

V Milevsku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Radosta
starosta města

Ing. Bc. David Lukeš
jednatel