

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0252/P5300/19/RS (objednatel)
č. 3019243 (zhotovitele)
ze dne 19.12.2019

na provedení Stavebních prací
„ČS a VDJ Mazanka - rekonstrukce VDJ 2, P8“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky
se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Rotoky
zastoupená:
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4934
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, změna termínu dokončení a s tím související změna ceny díla. Dodatečné stavební práce vznikly z důvodu jiného stavu na staveništi během realizace stavby a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.2 a 2.1.3., které zní:
 - 2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:
 - nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou pro trvalý styk s pitnou vodou dvojnásobný – odečet stropu a podlahy v akumulární nádrži
 - výměnu propojení odpadů – odečet litiny
 - prostupy stěn mezi armaturní komorou a akumulární nádrží
 - SO 04 – provozní voda – změna profilu potrubí

2.1.3 zhotovitel provede tyto stavební práce a dodávky:

- dodávku a instalaci drážky a kladkostroje v armaturní komoře
- tryskání povrchu před krystalizačním nátěrem v akumulární nádrži
- zkosení hran sloupů a hlav v akumulární nádrži
- výměnu propojení odpadů – změna provedení z litiny na nerez
- doplnění sifonu do akumulární nádrže
- prostupy stěnou mezi armaturní komorou a akumulární nádrží pomocí ocelových manžet
- kotvení nátokového potrubí DN 800 v akumulární nádrži
- dodávku a montáž nerezových konzol v armaturní komoře
- dodávku a montáž uzavírací klapky DN 800 PN 10 – před vodojemem
- SO 04 – provozní voda – změna profilu potrubí
- spojovací můstek v armaturní nádrži
- spádovou mazaninu v akumulární nádrži

2. V ustanovení čl. 3 **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.6.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:

5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.2 a 2.1.2.3 činí bez DPH	6 653 542,61 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.2 bez DPH	- 2 755 292,37 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3 bez DPH	9 408 834,98 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a č. 2 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	65 561 142,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 367 937,95 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	6 653 542,61 Kč
Celková cena bez DPH	73 582 622,56 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto

části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
