

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0099/F8000/20/RS (objednatel)

č. 003490 (zhotovitele)

pro provedení stavebních prací

„Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Zemankou a okolí, P4“

I. Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

dále i jen objednatel

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

dále i jen zhotovitel

Preamble

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.3. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nepředvídatelné změny rozsahu realizovaných prací.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31.12.2023, v opačném případě je v prodlení.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li

určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha: Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,
v Praze dne:

Za Zhotovitele,
v Praze dne:
